Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO
DE REFORMA DO RECINTO DE LEILOES, SITUADO NO
PARQUE DE EXPOSICOES, COM AREA TOTAL DE 725,48 M2 OS
SERVICOS INCLUEM DEMOLICAO, CONSTRUCAO EM
ALVENARIA, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
REALOCACAO DE ABERTURAS, REVESTIMENTOS
CERAMICOS COM ARGAMASSA, PINTURA, INSTALACOES
ELETRICAS, MELHORIAS ACUSTICAS, CLIMATIZACAO,
ELEMENTOS DECORATIVOS EM ACM, ENTRE OUTROS. O
PROJETO SERA FINANCIADO COM RECURSOS PROPRIOS
DESTA MUNICIPALIDADE.

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para reforma do recinto de leildes situado no parque de exposi¢ao
com area a ser reformada de 725,48 m?, neste projeto sao contemplados todos os servigos
referentes a execugdo deste empreendimento, conforme memorial descritivo da obra e
planilha orgamentaria.

Com a nova Lei de Licitagdes o ETP, este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Este estudo podera servir como pardmetro para as contratagdes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitagdes sob a égide
da Lei Federal 8.666/1993 até a data de 30/12/2023, deverdo se adaptar aos instrumentos
de planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento esté instruido de acordo com
oart. 18 § 1°da NLLCA.

2. NORMATIVOS QUE  DISCIPLINAM A  FUTURA
CONTRATACAO

Servigos de obras civis

- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

- NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto

- NBR-5732 Cimento Portland comum

- NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario
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- NBR 5410 Instalacdes elétricas de baixa tensdo
- NBR 13245 Tintas para construgao civil

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE (vt 18§ 1° inciso 1 da NLLCA)

O recinto de leildes ¢ uma edificagdo existente no parque de exposicdes do
municipio, construida ha anos e atualmente necessitando de reparos e melhorias para
melhor atender a populacao.

A contratacao para a reforma do recinto de leildes ¢ essencial devido a necessidade
de obras complementares que garantam melhorias essenciais para seu funcionamento
adequado. A conclusao dessa obra ¢ crucial para evitar que um espago publico municipal,
de grande importancia para a sociedade rural, fique sem a devida utilizagao.

O recinto de leildes desempenha um papel vital junto a sociedade rural na
economia e na cultura da comunidade, servindo como ponto de encontro e negociagao
para produtores rurais € comerciantes. Portanto, a reforma ¢ fundamental para assegurar
que o recinto possa continuar a cumprir suas fungdes de forma eficiente e segura,
beneficiando toda a sociedade.

4.  ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

O Municipio de Dois Vizinhos realizou vérias licitagdes que tem o mesmo
objetivo desta contratagdao ou similar, como a Tomada de precos 011/2022.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem €xito nos
seus resultados licitatorios.

Também neste informamos que todas as obras licitadas, além desta proposta,
encontrassem precificadas com referéncias de pregos da planilha SINAPI da caixa
econOmica federal, que baseia seus precos em consulta regional de pregos, portanto os
pregos praticados por esta licitacdo encontram-se com valores médios regionais.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONiVEIS (art. 18 § 1° inciso

V da NLLCA)

Levando em consideragdo que se trata de uma reforma com métodos
convencionais, de elementos em concreto armado em sua estrutura, fechamento em
alvenaria, demoli¢ao realocacdo de aberturas, revestimento ceramico, melhorias na
climatizacdo e actstica e pinturas e elemento decorativos em acm, ¢ demais etapas
conforme memorial descritivo de obra, conclui-se que o método ¢ semelhante as obras
que o municipio possui em execugao.

Sendo este o método imprescindivel para a execucdo da obra, salientamos que
todos os servigos previstos visam oferecer a estrutura condi¢des de utilizacdo seguras e
de qualidade.

Saliento que alguns dos servigos previstos poderiam ser substituidos por outras
solucdes, porem todos essas substituicoes sdo encarecedoras e elevariam o custo da
edificagdo, tornando inviavel a conclusdo do empreendimento, sem contar que esse tipo
de servigos ¢ realizado por poucas empresas € estes servigos torna-se €scassos no
mercado, o que dificulta a contratagdo de empresa para executados.
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Portanto, todos os servigos escolhidos para conclusdo da edificagdo foram
pensados na economicidade, funcionalidade, durabilidade ¢ na ampla concorréncia do
certame licitatorio.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 18 § 1° inciso I1T da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declara¢ao(des)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptidao para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execugdo de caracteristicas semelhantes aos
servigos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito publico
ou privado, de acordo com o Art. 30, [T e §1°, I, da Lei n°® 8.666/93, profissional este que
sera o responsavel técnico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotagdo
de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s0, ndo sera
aceita como acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execu¢ao de um servigo. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com o § 1° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, Obs: Os servicos de maior
relevancia e valor significativo sdo as seguintes:

Tipo de Obras: EXECUCAO OU CONSTRUCAO DE OBRA OU REFORMA
EM ALVENARIA CONVENCIONAL COM NO MINIMO 362,78m>.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18§ 1°inciso 1v da NLLCA)

As quantidades de cada servicos serdo baseadas pelo projeto executivo, e seus
anexos complementares, sendo que o projeto técnico e os detalhamentos cabiveis do
mesmo, devem trazer com riqueza de detalhes as quantidades necessarias para execucao
do empreendimento com qualidade.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (vt 185 1 inciso Vi aa

NLLCA)

Salientemos que como este € um servigo rotineiro € que possui muita demanda em
nossa regional, sendo que aqui possuimos varias empresas que prestam este tipo de
servigo, portanto referenciamos os precos pela referéncia de preco da SINAPIL

Informamos ainda que apds este fizemos uma analise aos valores das licitagdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo ndo alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de: R$ 1.300.000,00 (um
milhdo e trezentos mil reais), ja levando em consideragao o BDI.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS 18510

inciso VIII da NLLCA)
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Nao se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos ou lotes, em razao
da natureza do objeto por se tratar de uma obra civil, a separacdo dos itens pode
comprometer a qualidade dos servicos a serem prestados, uma vez que varias empresas
poderiam ser responsabilizadas por mé execucao de um grupo de servigos especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servigos em grupos
especificos € que conclusdo efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizagdes da obra em questdo, gerado atrasos na conclusdo das etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da obra a ser entregue a populagao.

Neste ainda sugerimos que o fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo
de procedimento de licitagcao, na modalidade concorréncia.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (..

18 § 1° inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratacdo nao possui contratagcdes
correlatas uma vez que a prestacdo deste servigo ocorrera de forma completa deixando a
edificacao existente habitavel disponivel para utilizagao.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO . 15§ 1° inciso Vil da

NLLCA)

A solugdo adotada para a reforma do recinto de leiloes e ¢ a mais convencional e
econdmica encontrada no mercado, e que possui uma maior competitividade entre as
empresas da nossa regiao.

Saliento que a escolha deste método convencional ¢ comum e rotineira na
construgdo civil, representando os servigos essenciais da atividade, o que aumenta o
interesse na execucao da obra e a ampla concorréncia do certame

12. ALINHAMENTO COM O PAC art. 185 19 inciso 1T da NLLCA)

Informamos que a referida obra ndo esta prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de uma necessidade esporadica, portanto, ndo previsto dentro do plano anual de
compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL arc. 18§ 17 inciso X da NLLCA)

Nao ha necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal e suplente
designados para o contrato sdo servidores experientes, estardo lotados na secretaria de
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planejamento e ndo terdo dificuldade na fase de execug@o contratual uma vez que este
tipo de servigo € rotineiro € comum.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 § 1° inciso XII da NLLCA)

A execucdo do empreendimento ndo agride diretamente o meio ambiente, ¢ sabido
que a execucao dos servicos gera residuos porem caberd a empresa ganhadora dar
destina¢do ao mesmo, em local adequado e sempre acompanhada pela fiscalizagao.

Saliento eu apensar da geracdo de residuos, os servigos previstos ndo possuem
elementos quimicos poluentes, com classe de agressividade acentuados, portanto, apenas
os cuidados necessarios no descarte dos materiais de entulho, que deverao ser feitos em
locais apropriados, destinados a cada tipo de residuo da obra, de acordo com as normas
pertinentes.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS e

18 § 1°inciso IX da NLLCA)

Da contratagdo do objeto deste ETP espera-se, esta edificacdo fique
suficientemente apta para habitar com qualidade e seguranca, e que possa ser utilizada
como a sua destina¢ao nominal recinto de leiloes.

16. ANALISE DE RISCO . 15, inciso X da Lei n° 14.133/2021

Assim como toda contratagdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratagado, sele¢do do fornecedor, execugao do objeto e a
gestao do contrato.

O gerenciamento de risco permite agdes continuas de planejamento, organizagao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratagdo, da execucao do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por agdo preventiva, agdes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no
sdo acgdes a serem tomadas na ocasido onde os danos comegarem a ocorrer, com a
materializa¢ao dos riscos previstos.

Classificacdo da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacdo do Impacto (I)
Classificacdo
Baixa
Media
Alto
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RISCO 01 -

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execugdo do Objeto

(X)) Selecao do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta

DANO

1. Licitagdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.

Acdes Preventivas Responsaveis

1 Especificacdo suficiente para atender as
necessidades da Instituigao. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e precos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros 6rgaos

publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acdo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequagao das especificacdes e/ou da 1 — Equipe de planejamento

pesquisa de precos.
2 - Incrementar os meios de divulgacdo da

licitagdo 2 - Equipe de planejamento
RISCO 02 —
( X) Planejamento da Contratagao
() Execucdo do Objeto
( X) Selecéo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta
DANO

2. Pedido de impugnagédo do Instrumento Convocatorio.

Acgoes Preventivas Responsaveis
1 — Especificagdo suficiente capaz de 1 — Equipe de planejamento
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participagdo dos licitantes na
Licitacdo.
2 — Observagao as legislagdes pertinentes | 2 — Equipe de planejamento
em torno do objeto

Acio de Contingencia Responsaveis
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1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou no o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequacgdo do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 —

(X) Planejamento da Contratacao

() Execugdo do Objeto

( X) Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

DANO

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposicéo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e os
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguagdo do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissao de Licitacdo

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso ¢ analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitagdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do

PREFEITURA MUNICIPAL

RISCO 04
(X)) Planejamento da Contratagao
() Execugdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
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Impacto: () Baixa () Meédia (x ) Alta
DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentagdo de uma declaracio de 1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licitacdo
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacao, se necessario.

Acio de Contingencia Responsaveis
1 — Autoridade da licitagdo

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administra¢do a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |2 — Autoridade da licitagdo
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as proximas colocadas no |3 — Autoridade da licitacdo
certame.

RISCO 05 -

( X) Planejamento da Contratacao

() Execugdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( )
Impacto: () Baixa ) Média (x) Alta
DANO

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificagdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas 1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do
vigentes.
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Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 — Desclassificagdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessao Publica para a
negociacdo com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificacdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito ¢ da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licitacdo

2 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do
3 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do

RISCO 06 —

( X) Planejamento da Contratacao

() Execugdo do Objeto

(X) Selecao do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Especificagdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboragdo do TR ¢ das
especificagoes, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acdo de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL
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1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 07 —

( X) Planejamento da Contratagéo

() Execugdo do Objeto

(X) Selegdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

precos.

Especificagdes utilizadas nao espelham o usual de mercado, ou das contrata¢des de outros 6rgaos e
entidades da Administragdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizagdo de estimativa de

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdo  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboragdao do TR e das
especifica¢des, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acdo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 08 —

( X) Planejamento da Contratagéo

() Execugdo do Objeto

(X) Selegdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato
Probabilidade: ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Inabilitag@o e/ou desclassifica¢ao de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Acdes Preventivas

Responsaveis
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1 - Prevé no instrumento convocatdrio as
regras gerais e especificas de
comportamento durante a sessdo publica,
celebragdo e gestdo do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagoes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatdrio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragdo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitacdo

2 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 09 —
() Planejamento da Contratacao
(X) Execugdo do Objeto
() Selecao do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ) Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ) Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalacdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servigos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital ¢ seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sangdes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicagdes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigacdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
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RISCO 10—

()
(X))
()

(X)) Gestao do Contrato

Execugdo do Objeto

Sele¢ao do Fornecedor

Planejamento da Contratacao

Probabilidade: ( x)
Impacto: ( )

Baixa

Baixa

Alta
Alta

« )
C )

Média ()
Média

DANO

Falhas na fiscalizagdo administrativa que implique em responsabilizacdo da Administragao.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor ¢ fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11—

()
(X))
()

(X)) Gestdo do Contrato

Execugdo do Objeto

Sele¢ao do Fornecedor

Planejamento da Contratacao

Probabilidade: ( x)
Impacto: ( ) Baixa

Baixa

Alta
Alta

« )
C )

Média ()
Média

DANO

Nao acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugao do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor ¢ fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato
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Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugdo da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12—
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucao do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Meédia () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatorio a
substitui¢do do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagdo de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13-
() Planejamento da Contratacao
(X) Execugdo do Objeto
() Selecao do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa () Média () Alta
DANO

Composigao de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.
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Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Contratagdo de empresa especializada na
formagdo de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na area.

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboragdao do TR e das
especificagdes, com profissionais
qualificados.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe € atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execucao do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Meédia () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servicos mal prestados ou mal

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor ¢ fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcgao.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade ‘a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL

RISCO 15—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execucao do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
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(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigagdes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais
descumprimentos

1 - Equipe de Planejamento da Contratagdo

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade "a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito.

1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorréncia

-

Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17.

DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagdo or¢amentaria para

referida obra:

Orgdo: 04 SEC DE DESENV ECONOMICO, CIENTIFICO, TECNOLOGICO E DE

TURISMO

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

PREFEITURA MUNICIPAL
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Projeto ou Atividade: 23.334.0004.2010 PARQUE DE EXPOSICOES.

Conta da Despesa: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
Fonte do Recurso: 00960 E 00000 0000/01/07/00/00 RECURSOS ORDINARIOS
(LIVRES).

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO .

18 § 1° inciso XIII da NLLCA)

Diante das informacdes, concluimos pela viabilidade e necessidade da contratagao
de empresa para execucdo deste empreendimento, uma vez que entendemos que este
servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referéncias.

Dois Vizinhos, junho de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b JUSCELINO THOMAZI
g Data: 18/06/2024 11:43:57-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Juscelino Thomazzi
Secretario de Planejamento e A¢des Estratégicas
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