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Recursos proprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Barracão Pré-Moldado Núcleo dos Mecânicos

Av. Ver. Dorvalino Tosi, 622 - Parque de Exposições

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

12/08/2019

26,38%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%

3 80,00% 20,00% 100,00%

4 80,00% 20,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

6 100,00% 100,00%

19,34% 20,52% 18,35% 21,54% 20,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

26.885,36 28.530,31 25.509,10 29.947,54 28.144,46 0,00 0,00 0,00 0,00

26.885,36 55.415,68 80.924,77 110.872,32 139.016,77 139.016,77 139.016,77 139.016,77 139.016,77

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

144,00

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$                  139.016,77 

Edital :

8.517,78

13.377,48

COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

57.060,63

24.753,79

31.245,98

BDI Adotado 

DESCRIÇÃO 

Área da Ampli:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

ESQUADRIAS

139.016,77

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2  R$                         965,39 

Empreendimento: 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADO E EM CONCRETO ARMADO 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS

VALOR DO GRUPO

4.061,11

TOTAL ACUM.:

100,00%


