
TP-xxx/2019

Recursos próprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Reforma em barracão (fechamento e piso)

Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

SINAPI JUN/2019 DESONERADO

23,01%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 100,00% 100,00%

3 100,00% 100,00%

4 25,00% 75,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

49,19% 50,81%

61.373,95 63.396,77

61.373,95 124.770,72

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsável Legal: .

Carimbo e Assinatura .

693,86

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$                  124.770,72 

Edital :

70.940,97

10.191,05

SERVIÇOS PRELIMINARES

26.843,98

15.813,12

BDI Adotado 

DESCRIÇÃO VALOR DO GRUPO

981,61

Área da Ampli:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

PINTURA

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

ALVENARIA

PISO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2  R$                        179,82 

Empreendimento: 

TOTAL ACUM.:

100,00%

124.770,72

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:


