

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP -xxx	Área da Ampli:	210,79
Nº Contrato de	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 19.693,07
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 93,43
Empreendimento:	Execução de piso de concreto para quadra esportiva		
Local da Obra:	Rua Padre Anchieta, 891 - Lago da Paz		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	SINAPI ABR/2019 DESONERADO		
BDI Adotado	23,01%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	% TOTAL
1	PISO	19.693,07	80,00%	20,00%	100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	80,00%	20,00%	
TOTAL:		19.693,07	15.754,45	3.938,61	
TOTAL ACUM.:			15.754,45	19.693,07	

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsável Legal: .
Carimbo e Assinatura .