CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : TP -xxX Area da Ampli: 174,74
N° Contrato de Recursos proprios Valor Tot. ¢/ BDI: R$ 92.446,58
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 529,05
Empreendimento: |[Execucdo de Muro de Contencédo
Local da Obra: Rua Luciano Ferreira dos Santos - Lot Bem Morar
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 25/09/2019
BDI Adotado 26,30%
ITEM. DESCRICAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 MES °7 MES °8 MES °9 % TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.046,98 100,00% 100,00%
2 ESTRUTURAS MURO M-01 34.509,92 60,00% 40,00% 100,00%
3 ESTRUTURAS MURO M-02 20.062,54 60,00% 40,00% 100,00%
4 ESTRUTURAS MURO M-03 24.703,53 60,00% 40,00% 100,00%
5 ESTRUTURAS MURO M-04 9.123,60 100,00% 100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 26,78% 27,95% 24,71% 20,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL: 92.446,58 24.752,93 25.841,49 22.847,14 19.005,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 24.752,93 50.594,43 73.441,56 92.446,58 92.446,58 92.446,58 92.446,58 92.446,58 92.446,58

Responséavel Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




