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Recursos proprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Execução de Muro de Contenção 

Rua Luciano Ferreira dos Santos - Lot Bem Morar 

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

25/09/2019

26,30%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 60,00% 40,00% 100,00%

3 60,00% 40,00% 100,00%

4 60,00% 40,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

26,78% 27,95% 24,71% 20,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24.752,93 25.841,49 22.847,14 19.005,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.752,93 50.594,43 73.441,56 92.446,58 92.446,58 92.446,58 92.446,58 92.446,58 92.446,58

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

ESTRUTURAS MURO M-01

ESTRUTURAS MURO M-02

ESTRUTURAS MURO M-03

VALOR DO GRUPO

4.046,98

TOTAL ACUM.:

100,00%

92.446,58

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2  R$                         529,05 

Empreendimento: 

Área da Ampli:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

34.509,92

20.062,54

24.703,53

BDI Adotado 

DESCRIÇÃO 

174,74

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$                    92.446,58 

Edital :

9.123,60ESTRUTURAS MURO M-04

SERVIÇOS PRELIMINARES


