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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

VARIAS

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

28/09/2020

28,24%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 MÊS °10 MÊS °11 MÊS °12 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 50,00% 50,00% 100,00%

3 50,00% 50,00% 100,00%

4 50,00% 50,00% 100,00%

5 50,00% 50,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,12% 49,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

191.821,18 190.923,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191.821,18 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68 382.744,68

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

ENSAIOS TECNOLOGICOS

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

TAPA BURACO  

CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM 

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

VALOR DO GRUPO

897,68

41.301,12

327.094,79

5.900,30

7.550,79

TOTAL ACUM.:

100,00%

382.744,68TOTAL:

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

Data Proposta:

BDI c/ deson.:

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

Área: 5.950,90

Tomador: Custo R$/m2 64,32R$                    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Edital :


