CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : XX -XXX Area da Ampli: 394,67
Recuros: Recurso Fonte 1027 Valor Tot. ¢/ BDI: | R$ 93.777,48
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 237,61
Empreendimento: |Reforma Secretaria de Saude
Local da Obra: Avenida Pref. Dedi B. Montagner, 425 - Centro
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 01/03/2021
BDI Adotado 26,25%
ITEM . DESCRICAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 % TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.480,48 100,00% 100,00%
2 PISO DE CONRETO ARMADO 36.846,18 100,00% 100,00%
3 COBERTURA 15.729,86 50,00% 50,00% 100,00%
4 DRENAGEM PLUVIAL 17.273,42 60,00% 40,00% 100,00%
5 PINTURA 21.447,54 100,00% 100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 41,94% 19,44% 38,63% #VALOR! 0,00% 0,00%
TOTAL: 93.777,48 39.326,66 18.228,98 36.221,84 #VALOR! 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 39.326,66 57.555,64 93.777,48 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura



