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Recurso Fonte 1027

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Reforma Secretária de Saúde 

Avenida Pref. Dedi B. Montagner, 425 - Centro

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

01/03/2021

26,25%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 100,00% 100,00%

3 50,00% 50,00%  100,00%

4 60,00% 40,00% 100,00%

5 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

41,94% 19,44% 38,63% #VALOR! 0,00% 0,00%

39.326,66 18.228,98 36.221,84 #VALOR! 0,00 0,00

39.326,66 57.555,64 93.777,48 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

21.447,54

93.777,48

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

VALOR DO GRUPO

PISO DE CONRETO ARMADO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PINTURA

 R$                    93.777,48 

 R$                         237,61 

Empreendimento: 

Área da Ampli:

TOTAL ACUM.:

100,00%

DESCRIÇÃO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2

COBERTURA 

394,67

Recuros: Valor Tot. c/ BDI:

Edital :

BDI Adotado 

2.480,48

DRENAGEM PLUVIAL

36.846,18

15.729,86

17.273,42


