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Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

PSF Concórdia

Rua Carlos Asmann
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xxxxxxxxxxxxxx

09/08/2021

26,28%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 40,00% 50,00% 10,00% 100,00%

3 15,00% 40,00% 30,00% 15,00% 100,00%

4 10,00% 70,00% 20,00% 100,00%

5 20,00% 80,00% 100,00%

6 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

7 10,00% 35,00% 35,00% 20,00% 100,00%

8 10,00% 90,00% 100,00%

9 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

10 100,00% 100,00%

11 100,00% 100,00%

14,61% 28,36% 35,29% 14,90% 6,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

81.532,86 158.309,25 196.944,22 83.172,04 38.181,86 0,00 0,00 0,00 0,00

81.532,86 239.842,11 436.786,33 519.958,37 558.140,23 558.140,23 558.140,23 558.140,23 558.140,23

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .

Carimbo e Assinatura .

TOTAL ACUM.:

100,00%

558.140,23

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

2.206,09R$                     

15.164,11

Empresa Prop.:

3.476,36

140.218,79

CENTRAL DE LIXO

ESTRUTURAS

VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS 117.110,71

AREA EXTERNA

117.261,01

40.230,03

23.017,75

PSCIP - PREV. INCENDIO 1.116,81

COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL

ABERTURAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO

PINTURA E ACABAMENTOS

44.023,75

26.761,95

INSTALAÇÕES ELETRICAS 29.758,96

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Referencia:

BDI.:

DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Local da Obra:

558.140,23R$                 

CNPJ:

VALOR DO GRUPO

Edital : Area: 253,00                            

Tomador: Valor Tot. c/ BDI:

Empreendimento: Custo R$/m2


