

PAVIMENTAÇÃO

Município:	DOIS VIZINHOS	SAM		Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente																		
Projeto :	PAV. POLIÉDRICA ACESSO PINHEIRINHO	LOTE nº		Data	20/07/2021	Dias	120	Data	06/08/2021	nº		Contrapartida do Proponente														
Quantidade:	14.175,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total														
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)											TOTAL	% S/											
ITEM		4	1	2	3	4							ITEM (R\$)	TOTAL												
	Data Início		6/8/21	6/9/21	7/10/21	7/11/21																				
	Data Fim		5/9/21	6/10/21	6/11/21	7/12/21																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		68	16	16								1.947,99	0,32												
3	BASE / SUB-BASE		35	35	30								122.181,41	20,23												
4	REVESTIMENTO		25	25	25	25							479.973,60	79,45												
TOTAIS														604.103,00	100											
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM											
			1	2	3	4																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1.324,63	311,68	311,68							3	1.947,99	0,32%											
1C		CONTRAPARTIDA	R\$																							
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	42.763,49	42.763,49	36.654,43							3	122.181,41	20,23%											
3C		CONTRAPARTIDA	R\$																							
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	119.993,40	119.993,40	119.993,40	119.993,40						4	479.973,60	79,45%											
4C		CONTRAPARTIDA	R\$																							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	164.081,52	163.068,57	156.959,51	119.993,40							604.103,00	100,00%											
C		CONTRAPARTIDA	R\$																							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO															R\$	164.081,52	163.068,57	156.959,51	119.993,40						604.103,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %															R\$	27,16%	26,99%	25,98%	19,86%						604.103,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %															R\$	27,16%	54,15%	80,14%	100,00%						OK	OK

EDITAL: XXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA PROPONENTE: XXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX
DATA DA PROPOSTA : XXXXXXXXXXXXXXXX

RESP. TEC: XXXXX, ENG CIVIL/ ARQUI, CREA/CAU:XXXX

RESP. LEGAL: XXXXX, CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX