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[ PLANEJAMENTO ]
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 17.158,92 100%
2 MOVIMENTO DE TERRAS 7.937,15 100%
3 FUNDACOES 51.147,68 60% 40%
4 SUPERESTRUTURA 255.213,43 60% 40%
5 SISTEMAS DE COBERTURA 130.769,55 70% 30%
6 IMPERMEABILIZACAO 6.472,84 100%
7 PINTURA 25.227,05 100%)
8 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 7.838,72 20% 40% 40%
9 INSTALACOES ELETRICAS (110V/220V) 17.022,46 20% 20% 60%
10 [SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 14.684,49 40% 30% 30%
11 |SERVIGCOS FINAIS 1.208,87 100%)
| Valores totais 534.681,16 | 68.131,31 |  274.503,40 |  152.261,57 | 39.784,88 |




