
Obra: Quadra coberta pequena
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.158,92            100%

2 MOVIMENTO DE TERRAS 7.937,15              100%

3 FUNDAÇÕES 51.147,68            60% 40%

4 SUPERESTRUTURA 255.213,43          60% 40%

5 SISTEMAS DE COBERTURA 130.769,55          70% 30%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.472,84              100%

7 PINTURA 25.227,05            100%

8 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.838,72              20% 40% 40%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) 17.022,46            20% 20% 60%

10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 14.684,49            40% 30% 30%

11 SERVIÇOS FINAIS 1.208,87              100%

534.681,16          68.131,31       274.503,40     152.261,57     39.784,88       
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