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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
CR 917212/2021/MCIDADANIA/CAIXA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - GUARDA MIRIM 430.249,22 % Período: 1,21% 75,16% 17,34% 6,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.211,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURA PREMOLDADA  225.048,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TELHAMENTO  85.682,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. VIGAS BALDRAME  12.641,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO POLIDO DA QUADRA  70.924,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CALÇADAS  3.693,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MURETAS  12.889,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELETRICAS  7.478,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURAS  3.159,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. GRAMA  1.769,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PREVENÇAO CONTRA INCENDIO - PSCIP  464,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. EQUIPAMENTO ESPORTIVO  1.285,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,21% 75,16% 17,34% 6,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 5.205,76 322.996,76 74.531,56 27.015,92 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6,05 375,21 86,58 31,38 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.211,81 323.371,97 74.618,14 27.047,30 - - - - - - - - 

%: 1,21% 76,37% 93,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 5.205,76 328.202,52 402.734,08 429.750,00 429.750,00 429.750,00 429.750,00 429.750,00 429.750,00 429.750,00 429.750,00 429.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 6,05 381,26 467,84 499,22 499,22 499,22 499,22 499,22 499,22 499,22 499,22 499,22 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.211,81 328.583,78 403.201,92 430.249,22 430.249,22 430.249,22 430.249,22 430.249,22 430.249,22 430.249,22 430.249,22 430.249,22 

Local Responsável Técnico
Nome: 
CREA/CAU: 

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 31 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

DOIS VIZINHOS / PR

1079168-54

Total:    R$ 430.249,22

Item Descrição
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