CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oo

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1079168-54 CR 917212/2( MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
% Periodo: 1,21% 75,16% 17,34% 6,29%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.211,81 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. ESTRUTURA PREMOLDADA 225.048,14 | % Periodo: 100,00%
[1.3. TELHAMENTO 85.682,53 | % Periodo: 100,00%
[1.4. VIGAS BALDRAME 12.641,30 | % Periodo: 100,00%
[1.5. PISO POLIDO DA QUADRA 70.924,89 | % Periodo: 100,00%
[1.6. CALCADAS 3.693,25 | % Periodo: 100,00%
[1.7. MURETAS 12.889,00 | % Periodo: 100,00%
[1.8. INSTALACOES ELETRICAS 7.478,84 | % Periodo: 100,00%
[1.9. PINTURAS 3.159,66 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  GRAMA 1.769,68 | % Periodo: 100,00%
[1.11. PREVENGCAO CONTRA INCENDIO - PSCIP 464,65 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  EQUIPAMENTO ESPORTIVO 1.285,47 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 430.249,22 %: 1,21% 75,16% 17,34% 6,29%
Repasse: 5.205,76 | 322.996,76 | 74.531,56 = 27.015,92
Periodo: Contrapartida: 6,05 375,21 86,58 31,38
Outros: - - - -
Investimento: 5.211,81 | 323.371,97 | 74.618,14 | 27.047,30
%: 1,21% 76,37% 93,71% 100,00%
Repasse: 5.205,76 | 328.202,52 | 402.734,08 | 429.750,00
Acumulado: Contrapartida: 6,05 381,26 467,84 499,22
Outros: - - - -
Investimento: 5.211,81 | 328.583,78 | 403.201,92 430.249,22

DOIS VIZINHOS / PR
Local

quinta-feira, 31 de margo de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU:
ART/RRT:



