MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS .
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AGOES ESTRATEGICAS

PROPRIO: REFORMA PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES
MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS

DATA: 04/05/22
TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
BDI 25,9644%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE 30 p:::;‘; o 60 %NO PERIODO % P;’;[’;‘; o 120 P;’;[’;‘; o 150 P;’;[’;‘; o 180 p;:::;o SeRvigo PLANILHA
¢/ BDI s/ BDI

01 |SERVICOS PRELIMINARES 0,56% 1.139,53] 100,00% 1.139,53 904,65
02 |DEMOLICAO 1,69% 3.427,71] 100,00% 3.427,71 2.721,18
03 JALVENARIA DE VEDACAO E DIVISORIAS INTERNAS 6,71% 6.798,99 50,00%) 6.798,99 50,00%! 13.597,98 10.795,10'
o4 |FORRO 6,82%) 4.145,97]  30,00%) 9.673,93 70,00% 13.819,90 10.971,28
o5 |ELETRICA 20,31% 24.708,33 60,00% 16.472,22]  40,00% 41.180,55 32.692,22
06 |INSTALACAO LOGICA E TELEFONICA 2,71%) 1.649,44] 30,00% 3.848,68]  70,00% 5.498,12 4.364,82
07 |HIDRAULICA 0,95%) 576,92]  30,00%) 384,61 20,00% 961,53 50,00% 1.923,06] 1.526,67
08 |ESQUADRIAS 12,76% 6.465,31 25,00%) 6.465,31 25,00%! 12.930,62 50,00%! 25.861,25 20.530,60
09 |PINTURA EXTERNA 2,75% 5.584,52] 100,00%! 5.584,52 4.433,41
10 JPINTURA INTERNA 9,22%)| 14.955,59 80,00%! 3.738,90| 20,00%! 18.694,49 14.841,09
11 JCOBERTURA 16,74% 16.970,90 50,00%) 8.485,45 25,00%! 8.485,45 25,00%! 33.941,81 26.945,56
12 |AGUAS PLUVIAIS 5,99% 12.148,51] 100,00% 12.148,51 9.644,40
13 |REVESTIMENTO INTERNO 2,74%| 1.387,43 25,00%) 1.387,43 25,00%! 2.774,86 50,00%! 5.549,71 4.405,78
14 |PISO EXTERNO E ENTRADA LATERAL 6,98%)| 7.070,15 50,00%) 7.070,15 50,00%! 14.140,30 11.225,63'
15 JRECONSTRUCAO MURO E TELA - DIVISA LATERAL 2,67% 5.414,68] 100,00%! 5.414,68| 4.298,58
16 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,39% 797,30] 100,00%! 797,30 632,96
17 0,00%
18 0,00%)
19 0,00%|

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 47.982,91 23,67% 59.553,49 29,38% 60.428,96 29,81% 34.754,06 17,14% 0,00% 0,00% 202.719,42 160.933,93

'VALOR PROPOSTO
23,67% 29,38% 29,81% 17,14% 0,00% 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 47.982,91 23,67% 107.536,41 53,05% 167.965,37 82,86% 202.719,42] 100,00% 202.719,42] 100,00% 202.719,42] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



