PAVIMENTACAO

Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR [ Edital no Municipio [ Procedimento prévio | _ Inicio previsto da Obra__| Repasse T |
Projeto:  |REGULARIZACAO E MELHORMANETO DE CAMADA DE ROLAMEN|  Data 26/07/2022 | Dias | 70 | Dpata | 141102022 | Contrapartida do Proponente || 1.297.681,19 | 100,00%
Proponetnte:

CNPJ:

Data da Proposta:

Quantidade: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.297.681,19| 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 14/10/22 14/11/22 15/12/22 15/1/23 15/2/23
Data Fim 13/11/22 14/12/22 14/1/23 14/2/23 17/3/23
1 SERVICOS PRELIMINARES 40 30 25 5 41.427,52 3,19
3 BASE / SUB-BASE 10 30 30 25 5 129.108,39 9,95
4 REVESTIMENTO 15 30 30 25 1.076.854,80 82,98
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 10 35 35 20 32.924,65 2,54
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 7 21 27 28 17 17.365,83 1,34
TOTAIS TOTAIS [__1.207.681,19] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL %S/
1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES R$
1C CONTRAPARTIDA |R$ 16.571,01 12.428,26 10.356,88 2.071,38 4 41.427,52 3,19%
3T BASE / SUB-BASE RS
3C CONTRAPARTIDA |R$ 12.910,84|  38.732,52 38.732,52 32.277,10 6.455,42 5 129.108,39 9,95%
4T REVESTIMENTO R$
4C CONTRAPARTIDA |R$ 161.528,22| 323.056,44|  323.056,44| 269.213,70 4 1.076.854,.80|  82,98%
T SINALIZAGAO DE TRANSITO R$
7C CONTRAPARTIDA |R$ 3.292,47 11.523,63 11.523,63 6.584,93 4 32.924,65 2,54%
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS R$
11C CONTRAPARTIDA |R$ 1.215,61 3.646,82 4.688,77 4.862,43 2.952,19 5 17.365,83 1,34%
T TOTAIS [ [rs | I I [ [ [ [ [ [ [ I | I
C |cONTRAPARTIDA [R$ | 30.697.46] 210.628.28] 388.358,24] 373.790,97 285.206,24] | | [ [ [ | [ 1.207.681,19] 100,00%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 30.697.46( 219.628,28| 388.358,24|  373.790,97| 285.206,24 1.297.681,19] 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 2,37% 16,92% 29,93% 28,80% 21,98% 1.297.681,19| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 2,37% 19,29% 49,22% 78,02% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: 1 Assinatura: Resp. Legal: 'Assinatura: data:
| |




