
Município: Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Repasse 

Projeto: Data 26/07/2022 Dias 70 Data 14/10/2022 Contrapartida do Proponente 1.297.681,19 100,00%

Proponetnte:

CNPJ:

Data da Proposta:

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.297.681,19 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 14/10/22 14/11/22 15/12/22 15/1/23 15/2/23

Data Fim 13/11/22 14/12/22 14/1/23 14/2/23 17/3/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 40 30 25 5 41.427,52 3,19

3 BASE / SUB-BASE 3 10 30 30 25 5 129.108,39 9,95

4 REVESTIMENTO 4 15 30 30 25 1.076.854,80 82,98

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 35 35 20 32.924,65 2,54

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7 21 27 28 17 17.365,83 1,34

TOTAIS TOTAIS 1.297.681,19 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$

1C CONTRAPARTIDA R$ 16.571,01 12.428,26 10.356,88 2.071,38 4 41.427,52 3,19%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$ 12.910,84 38.732,52 38.732,52 32.277,10 6.455,42 5 129.108,39 9,95%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$

4C CONTRAPARTIDA R$ 161.528,22 323.056,44 323.056,44 269.213,70 4 1.076.854,80 82,98%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$ 3.292,47 11.523,63 11.523,63 6.584,93 4 32.924,65 2,54%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$

11C CONTRAPARTIDA R$ 1.215,61 3.646,82 4.688,77 4.862,43 2.952,19 5 17.365,83 1,34%

T TOTAIS TESOURO R$

C CONTRAPARTIDA R$ 30.697,46 219.628,28 388.358,24 373.790,97 285.206,24 1.297.681,19 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 30.697,46 219.628,28 388.358,24 373.790,97 285.206,24 1.297.681,19 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,37% 16,92% 29,93% 28,80% 21,98% 1.297.681,19 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,37% 19,29% 49,22% 78,02% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________

DOIS VIZINHOS - PR 

REGULARIZAÇÃO E MELHORMANETO DE CAMADA DE ROLAMENTO

PAVIMENTAÇÃO


