
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS - PR SAM  39 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 100 000,00 65,89%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LOTE nº 1 Data 07/08/2022 Dias 70 Data 26/10/2022 nº Contrapartida do Proponente 51 756,69 34,11%

Quantidade: 862,89 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 151 756,69 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 26/10/22 26/11/22 27/12/22

Data Fim 25/11/22 26/12/22 26/1/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50 50 3 910,23 2,58

2 TERRAPLENAGEM 2 50 50

3 BASE / SUB-BASE 3 25 60 15

4 REVESTIMENTO 4 50 50 104 234,83 68,69

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20 50 30

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 50 50 34 280,08 22,59

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 80 1 781,68 1,17

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 50 50

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 30 40 30

10 DRENAGEM 60 40

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 15 60 25 7 549,87 4,97

TOTAIS TOTAIS 151 756,69 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 1 288,32 1 288,32 2 2 576,64 1,70%

1C CONTRAPARTIDA R$ 666,79 666,79 2 1 333,59 0,88%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 34 342,75 34 342,75 2 68 685,49 45,26%

4C CONTRAPARTIDA R$ 17 774,67 17 774,67 2 35 549,34 23,43%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$

5C CONTRAPARTIDA R$

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 11 294,42 11 294,42 2 22 588,84 14,88%

6C CONTRAPARTIDA R$ 5 845,62 5 845,62 2 11 691,24 7,70%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 234,81 939,23 2 1 174,04 0,77%

7C CONTRAPARTIDA R$ 121,53 486,11 2 607,64 0,40%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$

9C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM TESOURO R$

10C CONTRAPARTIDA R$

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 746,25 2 984,99 1 243,75 3 4 974,98 3,28%

11C CONTRAPARTIDA R$ 386,23 1 544,93 643,72 3 2 574,89 1,70%

T TOTAIS TESOURO R$ 2 034,57 50 145,29 47 820,14 100 000,00 65,89%

C CONTRAPARTIDA R$ 1 053,03 25 953,54 24 750,12 51 756,69 34,11%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 3 087,60 76 098,83 72 570,27 151 756,69 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,03% 50,15% 47,82% 151 756,69 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,03% 52,18% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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