CRONOGRAMA

Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR

| Recursos Proprios: [ 1.072.993.43 | 100,00%
Projeto: [MELHORAMENTO DE CAMADA DE ROLAMENTO | Recursos Outras Fontes I 0,00 | 0,00%
Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:
Quantidade! 9.139,90 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Valor Total 1.072.993,43 100,000
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 1 32.108,34 2,99
3 DRENAGEM 100 1 17.481,55 1,63
4 BASE / SUB-BASE 100 1 108.255,06 10,09
5 REVESTIMENTO 5 33 33 29 4 821.140,13 76,53
6 MEIO-FIO E SARJETA 100 1 58.407,86 5,44
8 SINALIZACAO DE TRANSITO 100 1 26.595,13 2,48
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 5 33 33 29 4 9.005,36 0,84
TOTAIS TOTAIS [ 1.072.993,43] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS N° D TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESH ITEM ITEM
1RP SERVIGOS PRELIMINARES 100,0%
1ROF 0,00% R$| 32.108,34 0,00 0,00 0,00 1 32.108,34 2,99%
3RP DRENAGEM 100,0%
3ROF 0,00% R$| 17.48155 0,00 0,00 0,00 1 17.481,55 1,63%
4RP BASE / SUB-BASE 100,0%
4ROF 0,00% R$| 108.255,06 0,00 0,00 0,00 1 108.255,06 10,09%
5RP REVESTIMENTO 100,0%
5ROF 0,00% R$| 41.057,01 | 270.976,24 | 270.976,24 | 238.130,64 4 821.140,13 76,53%
6RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%
6ROF 0,00% R$| 58.407,86 0,00 0,00 0,00 1 58.407,86 5,44%
8RP SINALIZAGAO DE TRANSITO 100,0%
8ROF 0,00% R$ 0,00 0,00 0,00 26.595,13 1 26.595,13 2,48%
11RP ENSAIOS TECNOLOGICOS 100,0%
11ROF 0,00% R$| 450,27 2.971,77 2.971,77 2.611,55 4 9.005,36 0,84%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 257.760,09] 273.94801] 273.948,01]  267.337,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.993,43]  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 24,02% 25,53% 25,53% 24,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.072.993,43] 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 24,02% 49,55% 75,08% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% oK oK
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