
I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952158/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (DES.) Pavimentação em Estradas Vicinais. 25,59% 21,72% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

492.413,27 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VIZINAL DO EMPOSSADO - - BDI 1 - 492.413,27 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.762,65 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                311,89 BDI 1 391,70 1.762,65 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.2. SINAPI RECUPERAÇÃO DE BASE - -                       -   BDI 1 - 76.953,41 RA

1.2.1. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 591,00                  23,18 BDI 1 29,11 17.204,01 RA

1.2.2. SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 691,47                    3,28 BDI 1 4,12 2.848,86 RA

1.2.3. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 591,00                    2,70 BDI 1 3,39 2.003,49 RA

1.2.4. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 88,65                121,28 BDI 1 152,32 13.503,17 RA

1.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.280,05                    2,03 BDI 1 2,55 8.364,13 RA

1.2.6. SINAPI 96400

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 118,20                110,59 BDI 1 138,89 16.416,80 RA

1.2.7. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.373,40                    2,03 BDI 1 2,55 11.152,17 RA

1.2.8. DER-PR 560400 IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM M2 591,00                    0,49 BDI 1 0,62 366,42 RA

1.2.9. DER-PR 589100 FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 0,71             5.894,81 BDI 2 7.175,16 5.094,36 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.3. SINAPI RECAPEAMENTO - -                       -   BDI 1 - 403.407,60 RA

1.3.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 5.000,00                    2,18 BDI 1 2,74 13.700,00 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI FECHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE BASE - -                       -   BDI 1 - - RA

1.3.2. DER-PR 561120 PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO M2 591,00                    0,49 BDI 1 0,62 366,42 RA

1.3.3. DER-PR 589420 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 0,30             3.748,59 BDI 2 4.562,78 1.368,84 RA

1.3.4. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 23,64             1.246,89 BDI 1 1.565,97 37.019,53 RA

1.3.5. SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 874,68                    2,24 BDI 1 2,81 2.457,85 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

067701/2023 Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 

CURITIBA DOIS VIZINHOS - PR

Pavimentação em Estradas Vicinais.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952158/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (DES.) Pavimentação em Estradas Vicinais. 25,59% 21,72% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

492.413,27 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

067701/2023 Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 

CURITIBA DOIS VIZINHOS - PR

Pavimentação em Estradas Vicinais.

- SINAPI CAPA ASFALTICA - -                       -   BDI 1 - - RA

1.3.6. DER-PR 561120 PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO M2 5.000,00                    0,49 BDI 1 0,62 3.100,00 RA

1.3.7. DER-PR 589420 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 2,50             3.748,59 BDI 2 4.562,78 11.406,96 RA

1.3.8. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 200,00             1.246,89 BDI 1 1.565,97 313.194,00 RA

1.3.9. SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.400,00                    2,24 BDI 1 2,81 20.794,00 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - -                       -   BDI 1 - 10.289,61 RA

1.4.1. DER-PR 822100
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

ÁGUA
M2 297,00                  23,62 BDI 1 29,66 8.809,02 RA

1.4.2. DER-PR 820000 PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 1,80                576,96 BDI 1 724,60 1.304,28 RA

1.4.3. DER-PR 802161 SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA UD 9,00                  15,60 BDI 1 19,59 176,31 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952158/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (DES.) Pavimentação em Estradas Vicinais. 25,59% 21,72% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

492.413,27 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

067701/2023 Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 

CURITIBA DOIS VIZINHOS - PR

Pavimentação em Estradas Vicinais.

Local Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: CREA PR- 136200/D
Data ART/RRT: 0

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DOIS VIZINHOS - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

952158/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VIZINAL DO EMPOSSADO 492.413,27 % Período: 15,99% 81,92% 2,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 78.716,06  ######### 10.289,61  -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.762,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.762,65     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. RECUPERAÇÃO DE BASE  76.953,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 76.953,41  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3. RECAPEAMENTO  403.407,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.4. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  10.289,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              10.289,61  -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação em Estradas Vicinais.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 067701/2023

Item Descrição
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

952158/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação em Estradas Vicinais.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 067701/2023

Item Descrição

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

952158/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação em Estradas Vicinais.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 067701/2023

Item Descrição

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 15,99% 81,92% 2,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.614,22 346.512,38 8.838,40 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 11.101,84 56.895,22 1.451,21 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.716,06 403.407,60 10.289,61 - - - - - - - - - 

%: 15,99% 97,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.614,22 414.126,60 422.965,00 422.965,00 422.965,00 422.965,00 422.965,00 422.965,00 422.965,00 422.965,00 422.965,00 422.965,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.101,84 67.997,06 69.448,27 69.448,27 69.448,27 69.448,27 69.448,27 69.448,27 69.448,27 69.448,27 69.448,27 69.448,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.716,06 482.123,66 492.413,27 492.413,27 492.413,27 492.413,27 492.413,27 492.413,27 492.413,27 492.413,27 492.413,27 492.413,27 

Local Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: CREA PR- 136200/D

Data ART/RRT: 

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

DOIS VIZINHOS - PR

Total:    R$ 492.413,27
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 7,30%

CP 3,65%

ISS 0,60%

CPRB 4,50%

BDI PAD 19,69%

BDI DES 25,59%

Observações:

Data

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: CREA PR- 136200/D

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

DOIS VIZINHOS - PR terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

067701/2023 952158/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado  / Pavimentação em Estradas Vicinais.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 20,00%

PMv3.0.6 1 / 3



_

Quadro de Composição do BDI

067701/2023 952158/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado  / Pavimentação em Estradas Vicinais.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 20,00%

AC 3,45%

SG 0,48%

R 0,85%

DF 0,85%

L 5,11%

CP 3,65%

ISS 0,60%

CPRB 4,50%

BDI PAD 16,00%

BDI DES 21,72%

Observações:

Data

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: CREA PR- 136200/D

ART/RRT: 0

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

DOIS VIZINHOS - PR terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

BDI 2
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Quadro de Composição do BDI

067701/2023 952158/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado  / Pavimentação em Estradas Vicinais.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 20,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: CREA PR- 136200/D

ART/RRT: 0

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

DOIS VIZINHOS - PR terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

BDI 3
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

T
E

C
H

O
 

E
S

T
A

C
A

 0
0 

A
 

25 T
E

C
H

O
 

E
S

T
A

C
A

 2
5 

A
 

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1

F 3 Recuperação de base 1 1

F 4 Fechamento Recuperação de Base 2 2

F 5 Recapeamento de Pista 2 2

F 6 Sinalização 3 3

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

067701/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. T
E

C
H

O
 

E
S

T
A

C
A

 0
0
 A

 

2
5

T
E

C
H

O
 

E
S

T
A

C
A

 2
5
 A

 

5
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 262.313,25 230.100,02

1. PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VIZINAL DO EMPOSSADO - .

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

DIMENSÕES 3,0X1,50 M ( 

MANUAL DE PLACAS CAIXA )
2.Serviços Preliminares 

.
Serviços Preliminares 4,50 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

1.2. RECUPERAÇÃO DE BASE - .

1.2.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 591,00 

CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04
3.Recuperação de base 

.
Recuperação de base 371,00 220,00 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 691,47 

CONSIDERANDO ESPERRURA 

DE DEMOLIÇÃO DE 39 CM E DMT 

DE TRANSP 3,0 KM

3.Recuperação de base 

.

Recuperação de base 434,07 257,40 

1.2.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 591,00 

CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04
3.Recuperação de base 

.
Recuperação de base 371,00 220,00 

1.2.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 88,65 
ESPESSURA DE 15 CM BASE EM 

B.G.
3.Recuperação de base 

.

Recuperação de base 55,65 33,00 

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.280,05 DMT CONSIDERADO DE 37 KM 3.Recuperação de base 

.

Recuperação de base 2.059,05 1.221,00 

1.2.6.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 118,20 
ESPESSURA DE 20 CM 

MACADAME PREECHIDO
3.Recuperação de base 

.

Recuperação de base 74,20 44,00 

1.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.373,40 DMT CONSIDERADO DE 37 KM 3.Recuperação de base 

.

Recuperação de base 2.745,40 1.628,00 

1.2.8. IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM M2 591,00 
CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04 
3.Recuperação de base 

.
Recuperação de base 371,00 220,00 

1.2.9. FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 0,71 
TAXA DE APLICAÇÃO DO CM-30 

DE 0,00012TON/M2
3.Recuperação de base 

.
Recuperação de base 0,45 0,26 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

1.3. RECAPEAMENTO - .

1.3.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 5.000,00 
CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04 
5.Recapeamento de Pista 

.
Recapeamento de Pista 2.500,00 2.500,00 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- FECHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE BASE - - . <-- defina o número do agrupador

1.3.2. PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO M2 591,00 
CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04  
4.Fechamento Recuperação de Base 

.
Fechamento Recuperação de Base 371,00 220,00 

1.3.3. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 0,30 

TAXA DE APLICAÇÃO DA 

EMULSAO RR-1C DE 0,0005 

TON/M2 

4.Fechamento Recuperação de Base 

.

Fechamento Recuperação de Base 0,19 0,11 

1.3.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 23,64 
CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04  
4.Fechamento Recuperação de Base 

.

Fechamento Recuperação de Base 14,84 8,80 

Pavimentação em Estradas Vicinais.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 952158/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

067701/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

. N
º 
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U
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A
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O
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 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 262.313,25 230.100,02Pavimentação em Estradas Vicinais.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 952158/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 874,68 DMT CONSIDERADO DE 37 KM 4.Fechamento Recuperação de Base 

.

Fechamento Recuperação de Base 549,08 325,60 

- CAPA ASFALTICA - - . <-- defina o número do agrupador

1.3.6. PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO M2 5.000,00 
CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04   
5.Recapeamento de Pista 

.
Recapeamento de Pista 2.500,00 2.500,00 

1.3.7. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 2,50 

TAXA DE APLICAÇÃO DA 

EMULSAO RR-1C DE 0,0005 

TON/M2  

5.Recapeamento de Pista 

.

Recapeamento de Pista 1,25 1,25 

1.3.8.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 200,00 
CONFORME PRANCHA 02 E 

03/04   
5.Recapeamento de Pista 

.

Recapeamento de Pista 100,00 100,00 

1.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.400,00 DMT CONSIDERADO DE 37 KM 5.Recapeamento de Pista 

.

Recapeamento de Pista 3.700,00 3.700,00 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

1.4. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - .

1.4.1.
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

ÁGUA
M2 297,00 CONFORME PRANCHA 03/04   6.Sinalização 

.
Sinalização 148,80 148,20 

1.4.2. PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 1,80 CONFORME PRANCHA 03/04   6.Sinalização . Sinalização 1,00 0,80 

1.4.3. SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA UD 9,00 CONFORME PRANCHA 03/04   6.Sinalização . Sinalização 5,00 4,00 

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

- (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador
.

DOIS VIZINHOS - PR

Local Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella 

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 CREA/CAU: CREA PR- 136200/D
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

067701/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 262.313,25 230.100,02Pavimentação em Estradas Vicinais.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 952158/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VIZINAL DO EMPOSSADO - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

- (Sem Código) - - 

1.2. RECUPERAÇÃO DE BASE - 

1.2.1.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 591,00 

1.2.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 691,47 

1.2.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 591,00 

1.2.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 88,65 

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.280,05 

1.2.6.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 118,20 

1.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.373,40 

1.2.8. IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM M2 591,00 

1.2.9. FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 0,71 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

1.3. RECAPEAMENTO - 

1.3.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 5.000,00 

- (Sem Código) - - 

- FECHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE BASE - - 

1.3.2. PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO M2 591,00 

1.3.3. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 0,30 

1.3.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 23,64 

Pavimentação em Estradas Vicinais.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 952158/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

067701/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
Pavimentação em Estradas Vicinais.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 952158/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.3.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 874,68 

- CAPA ASFALTICA - - 

1.3.6. PINTURA DE LIGAÇÃO EXCL. FORNEC. DA EMULSÃO M2 5.000,00 

1.3.7. FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 2,50 

1.3.8.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 200,00 

1.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 7.400,00 

- (Sem Código) - - 

1.4. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 

1.4.1.
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE 

ÁGUA
M2 297,00 

1.4.2. PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 1,80 

1.4.3. SUPORTE DE MADEIRA 3" X 3" PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA UD 9,00 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

- (Sem Código) - - 

DOIS VIZINHOS - PR

Local

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

067701/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella 

CREA/CAU: CREA PR- 136200/D
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Item Descrição Unidade Quantidade
Pavimentação em Estradas Vicinais.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 952158/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Data

#REF!

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

067701/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ART/RRT: 
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV

952158/2023

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 422.965,00 69.448,27 492.413,27

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Recapeamento de vias
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VIZINAL 

DO EMPOSSADO
Em Análise 5.000,00        m² LOTE 1 422.965,00 69.448,27  - 492.413,27

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

422.965,00 69.448,27  - 492.413,27

( 85,90% ) ( 14,10% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: LUIZ CARLOS TURATTO

Cargo: PREFEITO 
Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

DOIS VIZINHOS - PR

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Pavimentação em Estradas Vicinal do Empossado 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):067701/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIIZNHOS DOIS VIZINHOS - PR
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