
Município: Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Repasse 0,00%

Projeto: Data Dias Data Contrapartida do Proponente 3.106.658,13 100,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 35.010,01 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.106.658,13 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.147,12 1,03

3 BASE / SUB-BASE 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.494,52 3,78

4 REVESTIMENTO 4 15 25 25 25 10 0 0 0 0 0 0 0 2.830.584,05 91,11

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 81.359,02 2,62

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 15 25 25 25 10 0 0 0 0 0 0 0 45.073,42 1,45

TOTAIS TOTAIS 3.106.658,13 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

1C CONTRAPARTIDA R$ 32.147,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 32.147,12 1,03%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

3C CONTRAPARTIDA R$ 117.494,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117.494,52 3,78%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

4C CONTRAPARTIDA R$ 424.587,61 707.646,01 707.646,01 707.646,01 283.058,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 2.830.584,05 91,11%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

7C CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 81.359,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 81.359,02 2,62%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ 6.761,01 11.268,36 11.268,36 11.268,36 4.507,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 45.073,42 1,45%

T TOTAIS TESOURO R$

C CONTRAPARTIDA R$ 580.990,26 718.914,37 718.914,37 718.914,37 368.924,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.658,13 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 580.990,26 718.914,37 718.914,37 718.914,37 368.924,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.658,13 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 18,70% 23,14% 23,14% 23,14% 11,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3.106.658,13 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 18,70% 41,84% 64,98% 88,12% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________
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