Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
RESTAURACAO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS
URBANOS, COM RECURSOS ORIUNDO DO MINISTERIO DA
FAZENDA PROPOSTA 09032023-038024.

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratagdo de empresa para execugio de recapeamento asfaltico em arruamentos vicinais
do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto sio contemplados Servigos como
recuperagdo de base de pavimento, além de servigos de recapeamento e sinalizagao
horizontal afim de aumentar a vida wutil dos pavimentos urbanos, melhorando a
comodidade e seguranga aos usudrios das vias do nosso municipio.

Com a nova Lei de Licitagdes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econémica da contratagdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestio dos recursos publicos. posto que a realizacio de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratagdo sdo de utilizacdo
indispenséveis para a execugdo da obra em questdo, para o qual a justificativa para a
contratagdo, entretanto o estudo mostra outras analises que em outros momentos ndo eram
realizadas quando da formalizagio do pedido de compra.

Este estudo podera servir como parametro para as contratagdes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitagdes sob a égide
da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdio se adaptar aos instrumentos de
planejamento desde j4. Este instrumento de planejamento estd instruido de acordo com o
art. 18 § 1°da NLLCA.

2 NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO

Servigos de pavimentacdo
* DER-ES-PA-01-23 Regularizagio do Subleito
e DER-ES-PA-02-23 Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha
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DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-04-23 Macadame Hidraulico

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-12-23 Reparo Superficial

DER-ES-PA-13-23 Reparo Profundo

DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asféltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-22-23 Misturas Asfalticas Abertas, Usinadas a4 Quente
DER-ES-PA-25-23 Contengéo Lateral de Pavimentos
DER-ES-PA-27-23 Demolicdo de Pavimentos
DER-ES-PA-31-23 Fresagem a Frio

Servigos de sinalizagdo e seguranca viaria

* DER-ES-8V-01-23 Sinalizagdo Horizontal com Tinta 4 Base de Resina Livre,
Retrorrefletiva

* DER-ES-SV-02-23 Sinalizagdo Horizontal com Tinta 4 Base de Resina Acrilica
Emulsionada em Agua, Retrorrefletiva

3.  DESCRICAO DA NECESSIDADE o 155 1* inciso 1 da NLLCA)

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso municipio
que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o nimero de
veiculos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em consideragdo os veiculos de
outras localidades que transitam pelo no municipio, a populagdo e os usudrios das vias
buscam novas rotas trafegaveis afim de evitar os pontos de acumulo de transito, sendo
assim, como este recurso se trata exclusivamente de infraestrutura pavimentos, o
municipio por sua vez viu a oportunidade de melhorar a malha viéria pavimentada do
municipio, atendendo desta vez um conceito mais amplo quanto a pavimentagéo asfaltica,
neste projeto serd atendido ndo somente vias principais que encontra-se em estado de
conservagdo prejudicado mas também ruas locais de bairros onde o transito é menor.
porem sdo ruas que se ndo preservadas nesta fase através destas intervengdes, futuramente
apresentardo problemas estruturantes e demandaro maiores recursos para conserva-las.

Portanto a escolha dos servigos de pavimentagdo para estes trechos representa
economicidade, seguranga e agilidade a populagio que transita por este trecho, pois a
mesma proporciona € populagdo uma malha vidria com uma estrutura de qualidade e que
facilita o deslocamento e de celeridade a chegada aos destinos gerando economia ao
usudrio da via e a0 municipio uma vez que melhorias na pavimenta¢do aumentam a vida
util do pavimento, e geral economicidade ao deixar de executar servigos de restruturagio

geral do pavimento.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimentagiio sobre o pavimento
poliédrico e sobre pavimento asfaltico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de
pavimentagdo existente, melhorando o mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste
pavimento existente e consequentemente aumentando a vida 1itil do mesmo.
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4.  ANALISE DA CON TRATACAO ANTERIOR

No exercicio de 2022 e 2023 o Municipio de Dois Vizinhos realizou varias
licitagdes que tem o mesmo objetivo desta contratagio, podemos citar a exemplo Tomada
de pregos 004/202, Concorréncia 016/2022, Concorréncia 013/2022.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatérios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem éxito nos
seus resultados licitatorios.

Também neste informamos que todas as obras licitadas, além desta pavimentagéio
proposta, encontrassem precificadas com referéncias de pregos da planilha da Orgpav. do
Parana cidade, que baseia seus precos dos do DER PR.

5, LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS et 15 1+ inciso

¥oda NLLCA)

Levando em considera¢do que se trata de um pavimento existente por se tratar
uma obra de restauracdo de pavimento existentes, o qual ja possui uma base consolidada
em pavimento poliédrico ou asféltico optamos pela execugio de um recapeamento em
uma fase de reperfilagem sobre poliédrico ou capa asfaltica sobre pavimentacdo asféltica,
além dos servigos de recuperagio de base e de capa onde o pavimento apresentar
instabilidade e sinalizagdo horizontal, afim de dar funcionalidade ao pavimento,

Sendo esta solugdo acima a mais tradicional e rotineiramente utilizada, além de
que este método de reaproveitamento da infraestrutura existente, gera uma economia, pois
em outros métodos como o de pavimento rigido em concreto exigiria a remogdo do
pavimento poliédrico e a execugdo de bases e sub-bases pétreas granularmente
estabilizadas, o que aumentaria o custo efetivo da obra, além de que outros métodos
regionalmente poucas empresas estdo aptas ou que possuem qualificagdo técnica
suficiente para execugdo do empreendimento.

Vale ressaltar que por se tratar de vias urbanizada dentro de loteamento
consolidados, o trecho ndo necessita intervengdes de drenagem uma vez que o trecho ja
possuir o sistema de drenagem urbano consolidado.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponiveis como
a implantagdo de novos pavimentos flexiveis, ou até mesmo pavimentos em concreto
armado, porem estes métodos se utilizados necessitam de altos investimento além de
readequagdo do sistema de drenagem em fungéo das obras de terraplanagem, além de que
outras etapas necessarias nesses métodos elevaria o custo do investimento e inviabilizaria
a referida obra.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAQ vt 18 (¢ inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(5es)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
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em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptiddo para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execugdo de caracteristicas semelhantes aos
servigos e emitido pelo CONSELHO DE CLAS SE, para pessoa juridica de direito publico
ou privado, de acordo com a Lei n°® 14.133/202 1, profissional este que sera o responsavel
téenico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anota¢do de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s6, nio sera
aceita como acervo técnico profissional, pois néo se caracteriza como um documento que
comprove a execugdo de um servigo. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servigos de maior relevancia e valor
significativo sdo as seguintes:

Tipo de Obras: PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.

* Como no momento ainda ndo se sabe o quantitativo a ser executado e este depende
do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos
itens de maior relevancia do orgamento estimativo, dés de este atenda o o § 1°do
art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

» Comprovagdo de que o responsavel técnico indicado, pertence ao quadro da
empresa;

* Relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugfo dos servigos. Devera ser apresentado a relagéo
de veiculos, maquinas e equipamentos conforme anélise do projeto, constando o
nome, n° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, niimero do registro no
CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragio expressa de
sua disponibilidade durante a execugio;

® Declaragiio de usina de asfalto prépria ou de terceiros com a respectiva licenga
operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de compromisso de
fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina devera estar instalada a uma
distancia maxima do local da obra de 100 km.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art, 18 § 1" inciso IV da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em fun¢do de um levantamento prévio da
area dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as
quantidades levando em considerago, outras obras similares j4 licitadas pelo municipio
num total aproximado de 33.000,00 m2 de area de pavimentagdo.

Deve-se levar em consideragdo que o projeto técnico demostrara o real custo do
empreendimento, portanto os valores a cima poderdo ser alterados em funcdo das
especificidades do projeto.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (it 186 1* inciso v1 da

NLLCA)
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Sqlientemos que como este € um servigo rotineiro e que possui muita demanda em
nossa rfeglonal, € em nossa regido aqui possuimos varias empresas que prestam este tipo
de servigo, portanto optamos por referenciar os pregos pela planilha ORCPAYV do més de
fevereiro de 2023.

Informamos ainda que apés este fizemos uma andlise aos valores das licitagdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo n#o alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contrata¢do de aproximadamente 94,00
R$/m? levando em consideragdo que o trecho escolhido para o investimento possui em
conjunto um total de 33.000,00m2 teremos um valor estimativo de contratagdo de R$
3.110.000,00 (trés milhdes cento e dez ml reais), ja levando em consideragdo o BDI.

Salientamos que este valor é somente uma estimativa, devendo o projeto executivo
¢ o seu tremo de referéncia apresentar o valore real do investimento apos analise das
especificidades da obra.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS (155

inciso VI da NLECA)

Nao se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes,
em razdo da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentago, a separagdo dos
servigos pode comprometer a qualidade dos servigos a serem prestados, uma vez que
vérias empresas poderiam ser responsabilizadas por mé execucdo de um grupo de servigos
especificos.

Outro fator que colabora para que ndio haja subdivisdo dos servigos em grupos
especificos € que conclusdo efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizagdes da obra em questiio atrasos na conclusio de outras etapas
executivas, 0 que compromete a funcionalidade da pavimentagio a ser entregue a
populagio.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realizagiio de
procedimento previstos na NLLL 14333, com adogdo do critério de empreitada por valor
global.

Sendo que este formato de contratagfo ndio influencia na economicidade e mantem
ainda a competitividade do mercado.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (.-

I8 8 1"ineiso X1 da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratagio nio possui contratagdes

correlatas uma vez que a prestagdo deste servigo ocorrera de forma completa dés da
recupceragéio da base at¢ a sinalizagdio vertical e horizontal, ndo necessitando outras

contratagOes para que a obra possuia a devida funcionalidade.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO . 15 1° ineiso Vi1 da

NLLCA)
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Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreende na contratagdo da
prestagdo de servigos de engenharia para execugdo de restauragio de pavimentos
urbanos, .vimos que a solugdo proposta é a mais tradicional e rotineira encontrada em
nossa regiao, pois a mesma visa primeiramente corrigir pontos deficitarios do pavimento
existente, fazer um melhoramento/reforco da camada de rolamento através do
recapeamento em massa asféltica e por fim garantir a regulamentagdo de transito através
da sinalizagdo do trecho, garantindo assim um acesso rapido seguro e funcional a
populagdo que deseja acessar a malha viaria.

Portanto pode-se dizer que ¢ a solugdo adotada ¢ a melhor do ponto de vista
econdmico e técnico, sendo esta obra imprescindivel para que o municipio obtenha
sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos deste municipio.

12. ALINHAMENTO COM O PAC 18 § 1% inciso 11 da NLLCA)

Informamos que a referida obra néo esté prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de um recurso esporadico, com aporte financeiro de outras entidades e, portanto,
ndo previsto dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL v, 188 1* inciso X da NLLC A,

Nao hd necessidade de providéncias especificas.

O gestor, fiscal técnico e seu suplente e o fiscal administrativo designados para o
contrato sdo servidores experientes, estardo lotados na secretaria de planejamento e nio
terdo dificuldade na fase de execugfio contratual uma vez que este tipo de servigo é
rotineiro e comum, sendo que os memos serdio indicados no Termo de Referéncia desta
contratagao.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (irt. 18§ 17 inciso X11 da NLLCA)

Salientamos que a prestagdo destes servigos ndo impacta diretamente em questdes
ambientais, pois os servigos prestados pois os matérias aplicados como 0 CBUQ chegam
prontos ao trecho e ndo dissipam elementos quimicos contaminantes uma vez que estes
sejam executados dentro dos quesitos normativos, ja o processo de usinagem do material
que demanda de queima ou aquecimento de materiais possuem filtros e procedimentos ¢
geralmente sdo licenciados pelo 6rgdo ambiental.

Ja os residuos gerados pela pavimentagfio serdo de responsabilidade da empresa
contratada fazer a relocagdo e a correta destina¢cdo do mesmo, sempre € claro com a
devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.
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Salientamos ainda que a execugdo destes servigos a serem contratados por este
ETP néo, agride e ndo deixa exporto residuos que possam comprometer o meio ambiente
a logo prazo.

Porem o municipio neste exige que a contratada deva adotar boas praticas de
conduta afins de eliminar ou minimizar possiveis impactos nfo previstos neste:

* Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
socioambiental adotada pelo 6rgio ambiental.

® Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguranca do trabalho, de
acordo com as normas do MTE.

* Racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

e Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxidade;

* Priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local na execugdo local na execugéio dos Servigos;

® Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas,
vernizes, Oleos e solventes originarios dos servigos executados, para posterior
repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou
reaproveitamento dos mesmos, ou destina¢do final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

* Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagdo entre
custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associagdo ao produto;

e A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a
apresentacdo de relagdo com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a
solicitar a substituigdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos Impactos ambientais

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (...

18 § 1" inciso 1X da NLLCA)

Da contratagdo do objeto deste ETP espera-se, que o pavimento executado
apresente uma boa regularidade superficial, conforto e seguranga aos usuarios, melhorado
assim a malha urbana pavimentada, aumentando na vida 1til dos pavimentos trabalhos,
reduzindo assim os custos futuros com intervengdes estruturais dos pavimentos, além
disso esperasse melhorar significativamente capacidade de escoamento do fluxo veicular
urbano.

16. RELACAO DE LOCAIS E TRECHOS A SEREM
CONTEMPLADOS NESTE INVESTIMENTO.

e PRESIDENTE CASTELO BRANCO Trecho entre a Av Dedi B. Montagner e
Rua Ipiranga
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17.

?VENIDA RIO GRANDE DO SUL (Trecho entre a Rua Clevelandia e Rua
guagu

RUA FIRMO HABLICH (entre Rua Mario de Barros € Rua Tiradentes)

RUA MARIO DE BARROS (Trecho entre a Rua Firmo Hablich Até Rua Parana)
RUA PAULINO PALMA DE LIMA TRECHO: entre Av. das Torres e R. Orildo
Mencato

RUA CURITIBA TRECHO: entre Av. das Torres e R. Orildo Mencato

RUA OSWALDO ARANHA (Trecho entre a Rua do Comércio e Rua Prudente
de Moraes)

RUA TIRADENTES TRECHO: Entre: R. Jodo Alves Martins até R. Acre

RUA GUARANY CORREA DE MELLO TRECHO: entre R. J. Alfredo
Lazarotto até Rua Valério Zamboni

RUA PEDRO QUEIROZ TRECHO: entre R. Mario A. Marmentinni Até o Fim
de Rua

RUA PRUDENTE DE MORAES TRECHO: entre R. Guaranny C. de Mello Ate
Fim de Rua

RUA VEREADOR JOAO MARIA GODINHO TRECHO: entre R. Pedro A.
Cabral até Fim de Rua

RUA MARIO ANTONIO MARMENTINI TRECHO: entre R. P. de Moraes Ate
Rua Pedro A. Cabral

Rua MAL MASCARENHAS DE MARAIS TRECHO: entre R. do Comércio Até
R. Prudente de Moraes

ANALISE DE RISCO u.. 15, inciso X da Lei n® 14.133/2021

Assim como toda contratagdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente

contratagdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratagéo, selegdo do fornecedor, execugdo do objeto e a
gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite a¢des continuas de planejamento, organizagio

e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratagdo, da execucdo do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por agdo preventiva, agdes e serem tomadas, com base no desenho do

mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no
sdo agdes a serem tomadas na ocasido onde os danos comegarem a ocorrer, com a
materializagdo dos riscos previstos.

Classificac¢iio da Probabilidade (P)
Classificagdo

23 T ——

Classifica¢do do Impacto (I)

Classificagdo
Baixa
Media

Alto
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( X) Planejamento da Contratagdo

( ) Execugdo do Objeto

(X)) Sele¢do do Fornecedor

() Gestiio do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa « ) Média ( ) Alta
I_mpactqﬂ:‘ ( )_ Baixa _ ) Média (x ) Alta

1. Licitagfio deserta — nenhuma proposta cadastrada.

Acdes Preventivas Responsaveis

1 Especificagéo suficiente para atender as
necessidades da Instituigdo. | - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e pregos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros 6rgéos

publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acio de Contingencia Responsaveis
| - Adequagdo das especificagdes e/ou da
pesquisa de pregos. 1 — Equipe de plangjamento
2 - Incrementar os meios de divulgagdo da
licitag@o 2 - Equipe de planejamento

( X) Planejamento da Contratagio
( ) Execugdo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor
{ ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: { X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: _ ) Baixa _ - ( ) _Média (x ) Ala

2. Pedido de impugnagdo do Instrumento Convocatorio.

Acdes Preventivas Responsaveis
I — Especificaglio suficicnte capaz de 1 — Equipe de plancjamento
atender as necessidades da Instituigdo sem
frustrar a participagdo dos licitantes na
Licitagdo.
2 — Observagdo as legislagdes pertinentes | 2 — Equipe de planejamento
em torno do objeto
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Acdo de Contingencia

Responsaveis T

| - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou néo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequagéo do(s) item(ns) questionado (s).

I — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO03- e

( X) Planejamento da Contratagio

() Execugio do Objeto

( X) Selegiio do Fornecedor

() Gestido do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x ) Média () Alta
Impagto: ( X )  Baixa () Média () Alta

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposigdo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acdes Preventivas

Responsiveis

| — Analisar as propostas apresentadas e os
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averignacio do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagio

Acdio de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitag#io, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminhé-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

(X ) Planejamento da Contratacao

() Execucdo do Objeto

(X ) Selegdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média (x ) Alta
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e paNe,

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual,

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentagio de uma declaragéo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitagdo, se necessario.

1 — Autoridade da licitagdio e Comissdo de Licitagiio

Acéo de Contingencia

Responsiveis

I — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as préximas colocadas no
certame.

1 — Autoridade da licitagio

2 — Autoridade da licitagdo

3 — Autoridade da licitagdo

Impacto: ()

RISCO 05— : i
( X) Planejamento da Contratacdo
() Execugdo do Objeto
(X)) Selegio do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Alta
Baixa ; (‘ X )

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificagdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagéo
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Ac¢iio de Contingencia Responsaveis

. 1 — Autoridade da licitagéio e Comissio de Licitagio
| — Desclassificagdo da empresa licitante

2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negocia¢do com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificagdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administrago a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os | 2 — Autoridade da licitagdo e Comissio de Licitagdo
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |3 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
cabivel.

Planejamento da Contratagdo

() Execugdo do Objeto
(X) Sele¢do do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média () Alta

mpacto: () Baxa ___ (x) Men () Al
et () e ____(x) M ___ e

Especificagido genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitago da proposta — Morosidade.

AcoOes Preventivas Responsiveis
1 — Nomeagiio adequada da equipe de
planejamento de planejamento  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responséveis para elaboragfio do TR e das | 1 — Autoridade homologadora do certame
especificagoes, com profissionais | 2 - Autoridade homologadora do certame
qualificados.
Acao de Contingencia Responsaveis
1 - Apurar junto a equipe de plangjamento
da contratagfio as causas do ocorrido 1 - Autoridade da Licitagdo
Hisoome o
~
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( X) Planejamento da Contratagio
() Execugdo do Objeto
(X)) Selegdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: () Baxa  ( x) Medi () Al
T e R

Especiﬁcacﬁes utilizadas néo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros orglos e
entidades da Administragdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizacdo de estimativa de

precos.

Acgdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagio  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsdveis para elaboragio do TR e das
especificagdes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acdo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagio

Planejamento da Contratagdo

() Execugdo do Objeto
(X)) Sele¢ao do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ) Média ( X ) Ala
Impacto: () _Baixa ( x) Média () Al
Inabilitagfo e/ou desclassificagdo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.
Acdes Preventivas Responsiveis
1 - Prevé no instrumento convocatdrio as
regras gerais < especificas de
comportamento durante a sessdo publica,
celebragio e gestdo do contrato 1 - Equipe de Plangjamento
Acdo de Contingencia Responsaveis
X
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1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatdrio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragdo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitagiio

2 - Autoridade da Licitagdo

() Planejamento da Contratagio
(X) Execugdo do Objeto
() Sele¢éo do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ¢ ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impac_':_to:' - ( ) Baixz_l _ () Média { x) Alta

Atraso na instalagdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestagdo dos servigos.

Acgoes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
san¢des do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicagdes decorrentes do néo
cumprimento das obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acéio de Contingencia

Responsaveis

| - Abrir Processo Administrativo
Sancionador & Diretoria de Administragio e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessdrio, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

() Planejamento da Contratagdo
(X)) Execugio do Objeto

) Sele¢do do Fornecedor
(X ) Gestdo do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

N



Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Probabilidade: ( x) Baixa () Meédia ( ) Alta
Impacto: ()  Baixa () Média ( x) Al
. L e T

Falhas na fiscalizagdo administrativa que implique em responsabiliza¢do da Administragio.

Acdes Preventivas Responsdveis
1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo. 1 - Gestor do Contrato

Aciio de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragio e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigagdes

trabalhistas e previdenciarias. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

() Planejamento da Contratagio

(X ) Execugido do Objeto

t ) Sele¢do do Fornecedor

(X ) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) B_aixa ( ) Meédia _ _(x) Alta

Né&o acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugdo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungdo. 1 - Gestor do Contrato

Acfo de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragfio e
Plangjamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugio da obra. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
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REScoda- T

() Planejamento da Contratagao

(X) Execugido do Objeto

() Selegdo do Fornecedor

(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
..lmpa.cto: ‘ G o) Baixa ) Média (x) Alta
R ' i DANDCE . e

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente

Acdes Preventivas

Responsdveis

1 - Prever no Instrumento Convocatorio a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagédo de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RScom. i s

() Planejamento da Contratagdo

(X)) Execugdo do Objeto

() Selec¢iio do Fornecedor

(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: (_x) Baixa _ () Média () Alta
b R DANO i e

Composigdo de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acdes Preventivas

Responsaveis

| - Contratagdo de empresa especializada na
formacdo de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na drea.

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboragdo do TR e das

PREFEITURA MUNICIPAL
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especificagdes, com profissionais
qualificados.

Acdo de Contingencia Responsiveis
I - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe ¢ atribuido a

causa. I - Fiscal e Gestor do Contrato
RISCO14- |

() Planejamento da Contratagio

(X) Execugdo do Objeto

() Selec¢do do Fornecedor

(X)) Gestio do Contrato
Probabilidade: C =) Baixa « ) Média () Alta
1_;1_1__}__3_:1_0t0: _ (G _ Baixa' ) ___Media (:x ) Alta
e L e Al .DA.N:(Q)'.'::'””:;“ ' e L

Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servigos mal prestados ou mal
executados.

Acdes Preventivas Responsaveis

1 - Nomeagdo e indicagio de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungdo. 1 - Gestor do Contrato

Acio de Contingencia Responsiveis
1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragdo de Responsabilidade 'a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram

causa ao prejuizo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
RISCO15- . i

() Planejamento da Contratagdo

(X) Execucdo do Objeto

() Seleg@o do Fornecedor

(X)) Gestido do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: _ ( ) Baixa % ) Meédia ¢ ) Alta

Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada
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Acdes Preventivas Responsiveis

I - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigagdes da contratada, bem como as
consequéncias para  0s eventuais
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contrataciio

Acio de Contingencia Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragio de Responsabilidade ‘a Diretoria
de Administragio e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

méncia

= Probab;ildade de Oco

Bama ‘ Media --Alta-_ |

~ Gravidadefimpacto

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagdo orgamentaria para
referida obra:

Orgéio: 09 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Projeto ou Atividade: 15.451.0008.1052 PAVIMENTACAO URBANA

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 0492 E 01177 1016/12/99/00/00 PROPOSTA 09032023-038024

ESPECIAL — LUIZAOGOULART/VERMELHO
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Fonte do Recurso: 0492 EA 01177 1016/12/99/00/00 PROPOSTA 09032023-038024
ESPECIAL - LUIZAOGOULART/VERMELHO

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

18 § 1" inciso XTI da NLLCA)

Diante das informag¢des supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratagdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que
este servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas
referéncias.

Dois Vizinhos, 22 de fevereiro de 2024.

Secretario de Planejamento e A¢des Estratégicas

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




