

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP-032/2019	Área Ampliação:	171,50
Nº Contrato de Rep	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 80.146,25
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 467,33
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso		
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	SINAPI ABR/2019 DESONERADO		
BDI c/ deson.:	23,01%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.015,83	100,00%			100,00%
2	ESTRUTURA	51.643,04	50,00%	50,00%		100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	10.988,33	50,00%	50,00%		100,00%
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	10.017,90		50,00%	50,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	3.410,80			100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	2.070,35			100,00%	100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	41,59%	45,32%	13,09%	
TOTAL:		80.146,25	33.331,52	36.324,64	10.490,10	
TOTAL ACUM.:			33.331,52	69.656,15	80.146,25	

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .