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Recursos proprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Revitalização Lago da Paz

Rua Padre Anchieta

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

01/11/2019

25,52%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 50,00% 50,00% 100,00%

3 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 100,00%

4 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

5 30,00% 20,00% 40,00% 10,00% 100,00%

6 100,00% 100,00%

7 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

8 40,00% 60,00% 100,00%

9 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

10 50,00% 50,00% 100,00%

11 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

25,00% 24,32% 25,36% 25,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

111.496,67 108.458,66 113.081,21 112.947,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.496,67 219.955,33 333.036,53 445.984,28 445.984,28 445.984,28 445.984,28 445.984,28 445.984,28

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

TOTAL ACUM.:

100,00%

445.984,28

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2  R$                           52,46 

Empreendimento: 

Área da Ampli:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

PAISAGISMO

COBERTURA

ESQUADRIAS E ALAMBRADO

43.019,79

ELÉTRICA

77.779,04

11.024,88

94.777,00

6.479,39

ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS, CERAMICOS, DECKS DE MADEIRA 

E GUARDA-CORPO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO 

5.481,09

VALOR DO GRUPO

PINTURA

13.375,20

48.858,76

37.398,90

9.488,08

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCHONETE E SANITARIOS

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PARQUINHO INFANTIL - PERGOLADO - 

BANCOS DE CONCRETO

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - DESCKS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

98.302,15

8501,23

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$                  445.984,28 

Edital :

BDI Adotado 


