CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que 0s eventos serdo concluidos:

F 2 Servigos Preliminares 1
F 3 Estrutura Pré-Moldada Fundagao 1
F 4 Estrutura Pré-Moldada Pilares 2
F 5 Estrutura Pré-Moldada Cobertura 3
F 6 Estrutura Convencional Fundagéo 2
F 7 Estrutura Convencional Baldrame/Pilares 3
F 8 Estrutura Convencional Vigas/Lajes 4
F 9 Alvenaria 8
F 10 Alvenaria Oitdo e Rebaixo das Quadras 4
F 11 Revestimentos Argamassados 4
F 12 Revestimentos Ceramicos B
F 13 |Revestimento Quadra Carpetada 7
F 14 Pisos e Forros 5
F 15 Hidraulica/Pluvial/Elétrica Inicial 4
F 16 Hidraulica/Pluvial/Elétrica Intermediario 5
F 17 Hidraulica/Pluvial/Elétrica Final 6
F 18 Esquadrias, Soleiras e Rampas Méveis 6
F 19 Pintura 6
F 20  |Prevencéo Contra Incéndio 7
F 21 |Calcada 7
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