CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : TP -xxX Area da Ampli: 329,96

N° Contrato de Recursos proprios Valor Tot. ¢/ BDI: R$ 226.962,21

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 687,85

Empreendimento: |Reforma e Ampliacdo Escola Municipal José Boniféacio

Local da Obra: Comunidade Emposado

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: 16/12/2020

BDI Adotado 26,31%

ITEM. DESCRICAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 MES °7 MES °8 MES °9 % TOTAL
1|SERVIGOS PRELIMINARES 12.929,86 100,00% 100,00%
2|ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 32.018,90 50,00% 50,00% 100,00%
3|INSTALAGCAO DE GAS - GLP 10.362,69 100,00% 100,00%
4|ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS, CERAMICOS E GUARDA-CORPO 51.463,77 15,00% 20,00% 40,00% 25,00% 100,00%
5|COBERTURA 27.773,89 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
6|ESQUADRIAS 18.264,98 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%
7|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/ESGOTO 35.622,15 40,00% 60,00% 100,00%
8|ELETRICA 11.835,46 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
9|PINTURA 26.690,52 50,00% 50,00% 100,00%
0,00%
0,00%
% TOTAL DE EXECUGCAO: 100,00% 28,40% 26,98% 26,29% 18,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL: 226.962,21 64.463,07 61.230,83 59.675,29 41.593,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 64.463,07 125.693,89 185.369,18 226.962,21 226.962,21 226.962,21 226.962,21 226.962,21 226.962,21

Responséavel Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




