
TP -xxx

Recursos proprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Reforma e Ampliação Escola Municipal José Bonifácio

Comunidade Emposado

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

16/12/2020

26,31%

ITEM . MÊS °1 MÊS °2 MÊS °3 MÊS °4 MÊS °5 MÊS °6 MÊS °7 MÊS °8 MÊS °9 % TOTAL

1 100,00% 100,00%

2 50,00% 50,00% 100,00%

3 100,00% 100,00%

4 15,00% 20,00% 40,00% 25,00% 100,00%

5 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

6 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

7 40,00% 60,00% 100,00%

8 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

9 50,00% 50,00% 100,00%

0,00%

0,00%

28,40% 26,98% 26,29% 18,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

64.463,07 61.230,83 59.675,29 41.593,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.463,07 125.693,89 185.369,18 226.962,21 226.962,21 226.962,21 226.962,21 226.962,21 226.962,21

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

TOTAL ACUM.:

100,00%

226.962,21

% TOTAL DE EXECUÇÃO:

TOTAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

CNPJ:

Data Base:

Tomador: Custo R$/m2  R$                         687,85 

Empreendimento: 

Área da Ampli:

Local da Obra:

Empresa Prop.:

ESQUADRIAS 

ELÉTRICA

18.264,98

35.622,15

11.835,46

27.773,89

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO 

12.929,86

VALOR DO GRUPO

PINTURA

32.018,90

10.362,69

26.690,52

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

COBERTURA

INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ESGOTO

51.463,77

329,96

N° Contrato de Valor Tot. c/ BDI:  R$                  226.962,21 

Edital :

BDI Adotado 

ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS, CERAMICOS E GUARDA-CORPO


