CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : TP -xxx Area da construgéo: 355,92
N° Contrato de Recursos xxx Valor Tot. ¢/ BDI: R$ 1.006.291,25
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 2.827,30
Empreendimento: |OBRA NOVA - PSF SAO FRANSCISCO XAVIER
Local da Obra: Rua José do Patrocinio esq. Rua Itacir Morelatto, s/n
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 25/04/2023 - SINAPI 03/2023
BDI Adotado 26,23%
ITEM . DESCRIGAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 MES °7 MES °8 MES °9 % TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES 11.748,93 100,00% 100,00%
2|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 159.236,18 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
3|ALVENARIAS 157.929,10 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
4|COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 183.397,44 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
5|ABERTURAS 67.792,54 50,00% 50,00% 100,00%
6|INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA 37.080,99 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
7|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 52.915,54 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%
8|PINTURA 41.089,69 50,00% 50,00% 100,00%
9|PSCIP - PREVENGAO DE INCENDIO 1.208,69 100,00% 100,00%
10| CENTRAL DE LIXO 11.862,76 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 100,00%
11|AREA EXTERNA 77.166,98 15,00% 35,00% 50,00% 100,00%
12|SALA DE REUNIOES 203.944,66 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
13|LIMPEZA FINAL DA OBRA 917,76 100,00% 100,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 12,42% 16,49% 15,47% 11,64% 15,53% 10,71% 9,07% 8,67% 0,00% 100,00%
TOTAL: 1.006.291,25 124.999,04 165.918,31 155.721,07 117.098,30 156.286,13 107.818,38 91.238,61 87.211,40 0,00
TOTAL ACUM.: 124.999,04 290.917,35 446.638,43 563.736,73 720.022,86 827.841,24 919.079,85 1.006.291,25 | 1.006.291,25

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




