CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Edital : TP -xxx Area da construgéo: 109,88
N° Contrato de Recursos xxx Valor Tot. ¢/ BDI: R$ 343.211,45
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R$/m2 R$ 3.123,51
Empreendimento: |AMPLIACAO - SEC. SAUDE
Local da Obra: Av. Dedi Barrichelo Montagner
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 26/04/2023 - SINAPI 03/2023
BDI Adotado 26,28%
ITEM . DESCRIGCAO VALOR DO GRUPO MES °1 MES °2 MES °3 MES °4 MES °5 MES °6 MES °7 MES °8 MES °9 % TOTAL
1|SERVICOS PRELIMINARES 19.048,00 100,00% 100,00%
2|ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 45.828,15 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
3|ALVENARIAS 98.291,21 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
4|COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 95.763,70 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
5|ABERTURAS 34.742,86 75,00% 25,00% 100,00%
6|INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E TELEFONICA 16.050,10 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 100,00%
7|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 10.794,98 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
8|PINTURA 17.011,02 50,00% 50,00% 100,00%
9|PSCIP - PREVENGAO DE INCENDIO 376,47 100,00% 100,00%
10|AREA EXTERNA 5.276,27 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
11|LIMPEZA FINAL DA OBRA 28,69 100,00% 100,00%
% TOTAL DE EXECUGAO: 100,00% 19,39% 24,95% 19,04% 17,77% 13,93% 4,93% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL: 343.211,45 66.534,88 |  85.623,06 65.339,78 60.975,68 47.820,23 16.917,82 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACUM.: 66.534,88 |  152.157,94 217.497,72 278.473,40 326.293,63 343.211,45 343.211,45 343.211,45 343.211,45

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




