PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUGAO CIVIL
Municipio:  |DOIS VIZINHOS SAM 62 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente RS  1.000.000,00 | 74,11%
Projeto: ESCOLA MUNICIPAL CASA DA PAZ LOTE n® 1 Data ‘ 28/04/2023 Dias ‘ 70 Data ‘ 1710712023 n° Contrapartida do Proponente RS  349.426,59 | 2589%
Quanti . 58519 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.349.426,59| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 8 1 2 3 4 5 6 7 3 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 17/7/23 17/8/23 17/9/23 18/10/23 18/11/23 19/12/23 19/1/24 19/2/24
Data Fim 16/8/23 16/9/23 17/10/23 17/11/23 18/12/23 18/1/24 18/2/24 20/3/24
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 214322 3,02
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 100 16.755,29 124
3 FUNDACOES 80 20 71.605.35 531
4 ESTRUTURAS 40 40 20 494.45041] 36,64
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 20 40 40 76.028.60 5.63
6 COBERTURA 40 40 20 75.737.30 5.61
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 40 40 20 148.440.93] 11,00
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 40 40 20 40.345.26 2,99
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 40 40 20 111.288,17 8.5
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 50 50 27218417 2017
1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 438,89 0.03
TOTAIS TOTAIS | 1.340.42650] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 7 8 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R 31.23047 1 3123047 231%
CONTRAPARTIDA R 10912,75 1 10.912,75]  081%
TESOURO R 12.416,60 1 1241660 092%
CONTRAPARTIDA R 4.338,69 1 433869  032%
3t FUNDACOES TESOURO R 4245083 1061271 2 53.06354]  3,93%
3c CONTRAPARTIDA R 14.833,45 3.708,36 2 1854181 137%
4T ESTRUTURAS TESOURO R 146.568,75|  146.568,75 73.284,37 3 366.421,87| 27,15%
4C CONTRAPARTIDA R 5121502  51.215,02 25.607,51 3 128.037,54|  9,49%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R 11.268,28|  22.536,56 22.536,56) 3 56.34141]  4,18%
5C |MuRoS E FECHOS CONTRAPARTIDA R 3.937,44 7.874,88 7.874,88 3 1968719 1.46%
6T COBERTURA TESOURO R 2245022 22.450,22 11.225,11 3 56.125,54|  4,16%)
6C CONTRAPARTIDA R 7.844,70 7.844,70 3.922,35 3 1961176 145%
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R 44.001,19]  44.001,19]  22.000,59 3 110.002,97]  8,15%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R 1537518 15.375,18 7.687,59 3 38.437,96]  2.85%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R 11.959,23|  11.959,23 5979,62 3 20.808,08]  2,22%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R 4.178,87 4.178,87 2.089,44 3 1044718 0.77%
ot INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R 3298828] 3298828  16.494,14 3 82470.71]  6,11%
oC INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R 11526,98|  11.526,98 5.763,49 3 28.817,46]  2,14%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA{ TESOURO R 100.851,79|  100.851,79 2 201.703,58] 14.95%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R 3524030 35.240,30 2 7048059  5.22%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R
121 DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R 325,24 1 32524 0,02%
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R 113,65 1 113,65 0,01%
T TOTAIS lT_ESOURO [R$[  86097.90] 168.449,74] 169.10531]  118.271.16] 111.398.92] 100.173.81] 145326,14]  101.177,03] [ | [ T I 1.000.000,00] 74,11%
C CONTRAPARTIDA |Rs| 3008489  58.860,82]  59.089.89] 41.327,09]  3892574]  35.00339]  50.78082]  35.353,94| | | | I I 349.42659] _25.89%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 116.182,79  227.31055|  228.195.20 159.508,24] 15032466  135.177,20]  196.10696] 13653098 1.349.426,59| 100,00%)
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 8,61% 16,84% 16.91% 11,83% 11,14% 10,02% 14,53% 10,12% 1.349.426,59] 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 8,61% 25,45% 42,37% 54,19% 65.33% 75,35% 89,88% 100,00% oK oK
Resp. Técnico: | Assinatura: Prefeito: | Assinatura: data:
H H
! !
! !
H H
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