SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES P AR AN A PROPRIO: DATA: 28/07/23
~ MUNICIPIO: TIPO OBRA: CONSTRUGAO
DIRETORIA DE EDIFICACOES GOVERNO DO ESTATD O EMPRESA: PROTOCOLO: 20.403.003-0
PARANA COORDENAGCAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS SECRETARIA DAS CIDADES PRAZO EXECUCAO 180 DIAS
‘GOVERNO DO ESTADO BDI 26,2942%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE 30 P:;[’;‘; o 60 % NO PERIODO 90 p:::;‘; o 120 p:::;‘; o 150 p:::;‘; o 180 P::;I';‘;o SERVICO PLANILHA
¢/ BDI s/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 1,32% 13.311,77] 100,00% 13.311,77 10.540,28
02 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 29,57% 119.609,55 40,00%! 119.609,55 40,00% 59.804,78]  20,00% 299.023,88| 236.767,64
03 JALVENARIAS 24,01% 97.104,31 40,00%! 97.104,31 40,00% 48.552,15 20,00%) 242.760,77 192.218,41
04 JCOBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL 17,54% 141.865,31] 80,00%) 35.466,33 20,00%) 177.331,63] 140.411,50
05 |ABERTURAS 8,96% 90.622,91] 100,00% 90.622,91 71.755,38
06 |INSTALACOES ELETRICAS 3,81% 1.924,87] 5,00% 3.849,74]  10,00% 7.699,47]  20,00% 15.398,95]  40,00%) 9.624,34]  25,00% 38.497,36 30.482,28
07 _|INSTALACOES HIDROSSANITARIO 5,38% 8.157,73 15,00% 5.438,48] 10,00% 16.315,45 30,00%) 10.876,97 20,00%) 13.596,21 25,00%) 54.384,85 43.062,02
08 |PINTURA E ACABAMENTOS 5,36% 54.176,03] 100,00% 54.176,03 42.896,68
09 _|PSCIP - PREVENCAO INCENDIO 0,12% 1.243,80] 100,00% 1.243,80 984,84
10 JCENTRAL DE LIXO 1,32% 13.352,00] 100,00% 13.352,00 10.572,14
11 |AREA EXTERNA 2,62%| 26.524,56] 100,00%]) 26.524,56 21.002,19
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 230.025,63 22,75% 226.796,46 22,43% 151.153,53 14,95% 167.838,19 16,60% 116.898,82 11,56% 118.516,94 11,72%] 1.011.229,57 800.693,36
VALORPROPOSTO RS 1.011.229,57 230.025,63 22,75% 226.796,46 22,43% 151.153,53 14,95% 167.838,19 16,60% 116.898,82 11,56% 118.516,94 11,72%| 1.011.229,57
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 0,000000% : ’ 4 . ’ ’ " 4 ’ - 4 ’ - 4 4 " 4 ’ " " 4
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 230.025,63 22,75% 456.822,09 45,17% 607.975,62 60,12% 775.813,80 76,72% 892.712,63 88,28% 1.011.229,57] 100,00%
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