PAVIMENTACAO

Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR [ Edital no Municipio [ Procedimento prévio | Inicio previsto da Obra | I Repasse T [ 0.00%
Projeto:  |REGULARIZACAO E MELHORAMENTO DE CAMADA DE ROLAMENT  Data 22/08/2023 | Dias | 70 | pata [ 10112023 | | Contrapartida do Proponente [ 75511649 | 100,00%
Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:
Quantidade: 10.443,27 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO I Valor Total 755.116,49|  100,00%)
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 10/11/23 11/12/23 11/1/24 11/2/24 13/3/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 10/12/23 10/1/24 10/2/24 12/3/24 12/4/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.910,23 0,52
3 BASE / SUB-BASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00)
4 REVESTIMENTO 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729.511,69 96,61
5 MEIO-FIO E SARJETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00)
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.672,82 2,08
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 33 33 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.021,75 0,80)
TOTAIS TOTAIS Il 755.116,49 100)
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESESY ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 0,00%)
1C CONTRAPARTIDA |R$ 3.910,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3.910,23 0,52%)
3T BASE / SUB-BASE R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%)
3C CONTRAPARTIDA |R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%)
4T REVESTIMENTO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%)
4C CONTRAPARTIDA |R$ | 240.738,86]  240.738,86]  248.033,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 729.511,69]  96,61%)
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%)
5C CONTRAPARTIDA |R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%)
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%)
7C CONTRAPARTIDA |R$ 0,00 0,00  15.672,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 15.672,82 2,08%
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 o 0,00 0,00%)
11C CONTRAPARTIDA |R$ 1.987,18 1.987,18 2.047,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6.021,75 0,80%)
T TOTAIS [ RS | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00]| T 0,00]  0,00%)
c [CONTRAPARTIDA [R$ | 246.636,27] 242.726,04]  265.754,19] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00] 0,00]| I 755.116,49] 100,00%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 246.636,27|  242.726,04|  265.754,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.116,49|  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 32,66% 32,14% 35,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 755.116,49] _100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 32,66% 64,81% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) OK OK
Resp. Técnico: ] Assinatura: Resp. Legal: iAssinatura: data:




