Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
RECAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZACAO E OUTROS, NA
ESTRADA DA COMUNIDADE SAO PEDRO DOS POLONESES,
COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N°
952158/2023/MIDR/CAIXA

1.  INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para execucao de recapeamento asfaltico em arruamentos vicinais
do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto sdo contemplados servigos como
recuperacdo de base de pavimento, além de servicos de recapeamento e sinalizacdo
horizontal afim de aumentar a vida Util dos pavimentos urbanos, melhorando a
comodidade e segurancga aos usuarios das vias do nosso municipio.

Com a nova Lei de Licitagcbes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratacdo sdo de utilizagéo

indispensaveis para a execucdo da obra em questdo, para o qual a justificativa para a
contratacdo, entretanto o estudo mostra outras analises que em outros momentos ndo eram
realizadas quando da formalizacdo do pedido de compra.
Este estudo poderd servir como pardmetro para as contratacbes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitacdes sob a égide
da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdo se adaptar aos instrumentos de
planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento esta instruido de acordo com o
art. 18 8 1° da NLLCA.

2. NORMATIVOS  QUE DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO

Servigos de pavimentagédo
e DER-ES-PA-01-23 Regularizag¢do do Subleito
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e DER-ES-PA-02-23 Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha
e DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

e DER-ES-PA-04-23 Macadame Hidraulico

e DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

e DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente

e DER-ES-PA-13-23 Reparo Profundo

e DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

e DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente

e DER-ES-PA-22-23 Misturas Asfalticas Abertas, Usinadas a Quente
e DER-ES-PA-25-23 Contencdo Lateral de Pavimentos

e DER-ES-PA-27-23 Demolicéo de Pavimentos

Servicos de sinalizacdo e seguranca viaria

e DER-ES-SV-01-23 Sinalizacdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Livre,
Retrorrefletiva

e DER-ES-SV-02-23 Sinalizagdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica
Emulsionada em Agua, Retrorrefletiva

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE (art 155 19 inciso 1 da NLLCA)

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso municipio
que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o nimero de
veiculos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em consideragdo os veiculos de
outras localidades que transitam pelo no municipio, a populacdo e os usuarios das vias
buscam novas rotas trafegaveis afim de evitar os pontos de acumulo de transito, sendo
assim, como este recurso se trata exclusivamente de infraestrutura para pavimentos rurais,
0 municipio por sua vez viu a oportunidade de expandir a malha viaria pavimentada rural
do municipio, atendendo desta vez um trecho de pavimentacdo que vai da comunidade
do S&o Pedro dos Poloneses sentido linha Conrado, melhorando através de recapeamento
a condicdo de trafego do pavimento, melhorando o pavimento através da restauracdo e
preservacao do pavimento existente, neste projeto o trecho atendido € composto por
pavimentacdo poliédrica, que ja possui uma estrutura consolidada e que necessitam
investimento para manutencdo das condi¢fes de trafego e melhorias das condicGes
estruturais do pavimento, saliento que a estrada contemplada neste investimento, € um
pavimento que se ndo preservadas nesta fase, futuramente apresentardo problemas
estruturantes e demandar@o maiores recursos para conserva-las ou reconstrui-las.

Portanto a escolha dos servigos de recapeamento utilizando a pavimentacao
poliédrica existente como base para nova pavimentacdo, representa economicidade,
seguranca e agilidade a populacdo que transita por este, pois a mesma proporciona a
populacdo uma malha viaria com uma estrutura de qualidade e que facilita o deslocamento
e de celeridade a chegada aos destinos gerando economia ao usuario da via e a0 municipio
uma vez que melhorias na pavimentacdo aumentam a vida util do pavimento, e gera
economicidade ao deixar de executar servicos de restruturacdo do pavimento em fungéo
do avanco do grau de deterioracdo do pavimento.

Neste ainda podemos dizer que o local escolhido para a intervencdo do
empreendimento € de grande e importancia para malha viaria vicinal do nosso municipio,
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a regido onde ocorrera o empreendimento € uma grande e importante regido de producéo
de grdos e outros produtos derivados do agronegécio, que depende de qualidade e
velocidade para escoamento de producdo e pessoas que trabalham de perimetro urbano,
sendo assim com este projeto visamos além da manutencdo do pavimento, melhorar o
fluxo de escoamento de produtos e pessoas.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimentacdo sobre o pavimento
poliédrico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de pavimentacgéo existente, melhorando
0 mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste pavimento existente e
consequentemente aumentando a vida util do mesmo.

4.  ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

No exercicio de 2022 e 2023 o Municipio de Dois Vizinhos realizou varias
licitagdes que tem 0 mesmo objetivo desta contratagcéo, podemos citar a exemplo Tomada
de precos 004/202, Concorréncia 016/2022, Concorréncia 013/2022.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem éxito nos
seus resultados licitatorios.

Neste ainda informamos que por se tratar de uma obra cujo a caixa econémica
federal representar o convenente, no caso o ministério da integracéo e desenvolvimento
regional MIRD, informamos que os padrdes or¢camentarios seguirdo os estipulados pela
Caixa Econbmica Federal através da planilha multipla e como referencia de valores a
SINAPI.

Para este certame ressaltamos que a planilha de referéncia de valores utilizado
neste orcamento sera a planilha SINAPI do més de dezembro de 2023 mais atualizada até
0 momento.

S. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS (rt 155 1°inciso

V da NLLCA)

Levando em consideracao que se trata de pavimentos existentes por se tratar uma
obra de restauragdo e recapeamento de pavimento existentes, o qual ja possui uma base
consolidada em pavimento poliédrico optamos pela execucdo de um recapeamento em
uma fase de reperfilagem sobre poliédrico, além dos servicos de recuperacao de base onde
0 pavimento apresentar instabilidade, correcdo de meio fios e sinalizacao horizontal, afim
de dar funcionalidade ao pavimento.

Sendo esta solucdo acima a mais tradicional e rotineiramente utilizada, além de
que este metodo de reaproveitamento da infraestrutura existente, gera uma economia, pois
em outros métodos como o de pavimento rigido em concreto exigiria a remogédo do
pavimento poliédrico e a execucdo de bases e sub-bases peétreas granularmente
estabilizadas, o que aumentaria o custo efetivo da obra, além de que outros métodos
regionalmente poucas empresas estdo aptas ou que possuem qualificagdo técnica
suficiente para execuc¢ao do empreendimento.

Vale ressaltar que por se tratar de uma via rural consolidada, o trecho néo
necessita intervencgdes de drenagem em grande escala uma vez que o trecho j& possuir 0
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sistema de drenagem consolidado, cabendo ao projetista a analise do sistema e sua
funcionalidade e caso necessario sua complementacéo.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponiveis como
a implantagdo de novos pavimentos flexiveis, ou ate mesmo pavimentos em concreto
armado, porem estes métodos se utilizados necessitam de altos investimento além de
readequacdo do sistema de drenagem em funcéo das obras de terraplanagem, além de que
outras etapas necessarias nesses métodos elevaria o custo do investimento e inviabilizaria
a referida obra.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 18 § 1°inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaracéo(6es)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptiddo para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execucdo de caracteristicas semelhantes aos
servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito pablico
ou privado, de acordo com a Lei n® 14.133/2021, profissional este que sera o responsavel
técnico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo sera
aceita como acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execu¢do de um servigco. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servicos de maior relevancia e valor
significativo s&o as seguintes:

Tipo de Obras: PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.

e Como no momento ainda ndo se sabe 0 quantitativo a ser executado e este depende
do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos
itens de maior relevancia do orcamento estimativo, dés de este atenda o o0 § 1° do
art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

e Comprovacdo de que o responsavel técnico indicado, pertence ao quadro da
empresa;

e Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execucdo dos servicos. Devera ser apresentado a relacdo
de veiculos, maquinas e equipamentos conforme anéalise do projeto, constando o
nome, n° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no
CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de
sua disponibilidade durante a execucao;

e Declaracdo de usina de asfalto prépria ou de terceiros com a respectiva licenca
operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de compromisso de
fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina devera estar instalada a uma
distancia méxima do local da obra de 120 km.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 185 19 inciso 1V da NLLCA)
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Baseamos as quantidades pretendidas em fungdo de um levantamento prévio da
area dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as
quantidades levando em consideracdo, outras obras similares ja licitadas pelo municipio
num total aproximado de 5.000,00 m2 de &rea de pavimentacao.

Deve-se levar em consideracdo que o projeto técnico demostrara o real custo do
empreendimento, portanto os valores a cima poderdo ser alterados em funcdo das
especificidades do projeto.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO (et 155 10 inciso vi da

NLLCA)

Salientemos que como este € um servico rotineiro e que possui muita demanda em
nossa regional, e em nossa regido aqui possuimos varias empresas que prestam este tipo
de servico, portanto optamos por referenciar os pregos pela planilha SINAPI do més de
dezembro de 2023.

Informamos ainda que apds este fizemos uma analise aos valores das licitagdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo nao alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de aproximadamente 96,00
R$/m2 levando em consideracdo que o trecho escolhido para o investimento possui em
conjunto um total de 5.000,00m2 teremos um valor estimativo de contratacdo de R$
480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), ja levando em consideracdo o BDI.

Salientamos que este valor € somente uma estimativa, devendo o projeto executivo
e 0 seu tremo de referéncia apresentar o valore real do investimento apds analise das
especificidades da obra.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS @t 18510

inciso VIII da NLLCA)

N&o se pretende realizar a divisao do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes,
em razdo da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentacdo, a separa¢do dos
servigcos pode comprometer a qualidade dos servigcos a serem prestados, uma vez que
varias empresas poderiam ser responsabilizadas por ma execucdo de um grupo de servigos
especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servicos em grupos
especificos é que conclusao efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizagdes da obra em questdo atrasos na conclusdo de outras etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da pavimentacdo a ser entregue a
populacéo.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realizagéo de
procedimento de licitacdo, na modalidade pregéo, sob a forma eletrénica, com adogéo do
critério de julgamento pelo menor preco global.

Sendo que este formato de contratacdo ndo influencia na economicidade e mantem
ainda a competitividade do mercado.
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10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

18 8 1°inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratagdo ndo possui contratagdes
correlatas uma vez que a prestacdo deste servigo ocorrera de forma completa dés da
recuperacdo da base até a sinalizagdo vertical e horizontal, ndo necessitando outras
contratacdes para que a obra possuia a devida funcionalidade.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO rt 185 1¢inciso vil da

NLLCA)

Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreende na contratacdo da
prestacdo de servicos de engenharia para execucdo de restauracdo e recapeamento de
pavimentos e das condi¢des de trafego dos mesmos, vimos que a solucdo proposta é a
mais tradicional e rotineira encontrada em nossa regiao, pois a mesma visa primeiramente
corrigir pontos deficitarios do pavimento existente, fazer um melhoramento/reforgo da
camada de rolamento através do recapeamento em massa asfaltica e por fim garantir a
regulamentacdo de transito através da sinaliza¢do do trecho, garantindo assim um acesso
rapido seguro e funcional a populacdo que deseja acessar a malha viaria do municipio.

Portanto pode-se dizer que é a solucdo adotada é a melhor do ponto de vista
econémico e técnico, sendo esta obra imprescindivel para que o municipio obtenha
sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos deste municipio.

12.  ALINHAMENTO COM O PAC (art. 185 1°inciso 11 da NLLCA)

Informamaos que a referida obra néo esta prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de um recurso esporadico, com aporte financeiro de outras entidades e, portanto,
néo previsto dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
AD|\/||N|STRA(;AO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPAClTAQAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FlSCALlZACAO E
GESTAO CONTRATUAL (art. 185 10 inciso X da NLLCA)

N&o ha necessidade de providéncias especificas.

O gestor, fiscal técnico e seu suplente e o fiscal administrativo designados para o
contrato sdo servidores experientes, estardo lotados na secretaria de planejamento e ndo
terdo dificuldade na fase de execucdo contratual uma vez que este tipo de servigo é
rotineiro e comum, sendo que 0s memos serdo indicados no Termo de Referéncia desta
contratacao.

14.  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 185 1 inciso x11 da NLLCA)
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Salientamos que a prestacdo destes servicos ndo impacta diretamente em questdes
ambientais, pois o0s servicos prestados pois 0s materias aplicados como o0 CBUQ chegam
prontos ao trecho e ndo dissipam elementos quimicos contaminantes uma vez que estes
sejam executados dentro dos quesitos normativos, ja o processo de usinagem do material
que demanda de queima ou aquecimento de materiais possuem filtros e procedimentos e
geralmente séo licenciados pelo 6rgdo ambiental.

Ja os residuos gerados pela pavimentacdo serdo de responsabilidade da empresa
contratada fazer a relocacdo e a correta destinacdo do mesmo, sempre € claro com a
devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.

Salientamos ainda que a execucdo destes servigos a serem contratados por este
ETP néo, agride e ndo deixa exporto residuos que possam comprometer 0 meio ambiente
a logo prazo.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS ¢t

18 8 1°inciso IX da NLLCA)

Da contratacdo do objeto deste ETP espera-se, que 0 pavimento executado
apresente uma boa regularidade superficial, conforto e seguranca aos usuarios, melhorado
assim a malha urbana pavimentada, aumentando na vida Gtil dos pavimentos trabalhos,
reduzindo assim os custos futuros com intervencdes estruturais dos pavimentos, além
disso esperasse melhorar significativamente capacidade de escoamento do fluxo veicular
urbano.

16. RELACAO DE LOCAIS E TRECHOS A SEREM
CONTEMPLADOS NESTE INVESTIMENTO.

ESTRADA SAO PEDRO DO BANDEIRA Trecho: Entre a Comunidade do sdo predo
dos poloneses sentido a comunidade Linha Conrado.

17.  ANALISE DE RISCO art. 18, inciso X da Lei n° 14.133/2021

Assim como toda contratacdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam 0 processo que
permeiam o planejamento da contratacdo, selecdo do fornecedor, execucdo do objeto e a
gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite a¢fes continuas de planejamento, organizacao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execucdo do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por acdo preventiva, acoes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢gdes de contingencia, no
sdo acOes a serem tomadas na ocasido onde 0s danos comecarem a ocorrer, com a
materializacdo dos riscos previstos.

Classificacdo da Probabilidade (P)
Classificacdo
Media
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Classificacio do Impacto (1)

Classificacdo

Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratagdo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecédo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média ( x ) Ala
DANO
1. Licitacdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.
Acdes Preventivas Responsaveis
1 Especificacdo suficiente para atender as
necessidades da Instituicéo. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e precos adequados aos pre¢os
praticados pelo mercado e outros 6rgdos
publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequacéo das especificacBes e/ou da
pesquisa de pregos. 1 — Equipe de planejamento
2 - Incrementar 0s meios de divulgacéo da
licitacdo 2 - Equipe de planejamento
RISCO 02 —
( X) Planejamento da Contratacdo
() Execucdo do Objeto
( X) Selec¢do do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( X)) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x ) Ala
DANO
2. Pedido de impugnacéo do Instrumento Convocatdrio.
Acoes Preventivas Responsaveis
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1 — Especificacéo suficiente capaz de
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participacdo dos licitantes na
Licitacdo.

2 — Observacdo as legislacdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitacdo para
indeferir ou ndo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequacdo do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 —

( X) Planejamento da Contratacdo

() Execucdo do Objeto

( X) Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média () Alta
Impacto: ( x) Baixa () Média () Alta

DANO

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposicao de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acdbes Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e 0s
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguacao do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitacdo e Comisséo de Licitacdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitacdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitacdo e Comisséao de Licitacao

RISCO 04
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(X)) Planejamento da Contratacéo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média (x ) Ala
DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acoes Preventivas Responsaveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a 1 — Autoridade da licitagho e Comissdo de Licitagdo

apresentacdo de uma declaracao de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacao, se necessario.

Acao de Contingencia Responsaveis

1 — Autoridade da licitagdo
1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessério, aplicar a penalidade |2 — Autoridade da licitagdo
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as proximas colocadas no |3 — Autoridade da licitacéo
certame.

RISCO 05 —

( X) Planejamento da Contratacdo
() Execucdo do Objeto

(X)) Selec¢do do Fornecedor
() Gestdo do Contrato

Alta

Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média (
( Alta

Impacto: () Baixa () Média

he ~—

X

DANO

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Ac0es Preventivas Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a 1 — Autoridade da licitacdo e Comisséao de Licitacao
exigéncia de atestado de capacidade

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

Acéo de Contingencia

Responséaveis

1 — Desclassificacdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificacdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragao a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissao de Licitacao

2 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
3 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

RISCO 06 —

( X) Planejamento da Contratacdo

( ) Execucdo do Objeto

( X) Selec¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (. x) Média () Alta

DANO

Especificacdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca o0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificaces, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

PREFEITURA MUNICIPAL
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Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratacéo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 07 -

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execucdo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ( x) Média () Alta

DANO

precos.

Especificacbes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros 6rgéos e
entidades da Administracdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizac&o de estimativa de

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdo  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabelega 0s
responsaveis para elaboracéo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acéo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 08 —

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execucdo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( ) Média ( X)) Ala
Impacto: () Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Inabilitacdo e/ou desclassificacdo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Acoes Preventivas

Responsaveis

PREFEITURA MUNICIPAL
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1 - Prevé no instrumento convocatério as
regras  gerais e  especificas  de
comportamento durante a sessdo publica,
celebracéo e gestdo do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificaces de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatdrio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragdo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitacdo

2 - Autoridade da Licitag8o

RISCO 09 —
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalacdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
san¢des do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicacGes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigacgdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL
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RISCO 10-
() Planejamento da Contratagdo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizacdo administrativa que implique em responsabilizacdo da Administracao.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacéo e indicagédo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcao.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacGes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11-
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

N&o acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugéo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacéo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo.

1 - Gestor do Contrato
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Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracéo e
Planejamento para apurar os fatos €, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugdo da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12—
() Planejamento da Contratagdo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatorio a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagdo de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13-
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa () Média () Alta
DANO

Composic¢do de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.
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Ac0es Preventivas

Responséaveis

1 - Contratacdo de empresa especializada na
formac@o de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na area.

2 - Normativo que estabelega 0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe é atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—
() Planejamento da Contratagéo
(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizacdo para efetuar pagamento por servi¢os mal prestados ou mal

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir 0s que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL

RISCO 15—
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
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(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta

DANO

Descumprimento de obrigacfes contratuais por parte da contratada

Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacfes da contratada, bem como as
consequéncias para  0s  eventuais
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratacdo

Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracéo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

M-

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTAC}AO ORCAMENTARIA
Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagcdo orcamentaria para
referida obra:

Orgéo: 09 SECRETARIA DE VIAGCAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
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Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1047 ESTRADAS RURAIS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 04606 E 01208 1016/12/99/00/00 CONTRATO DE REPASSE N°
952158/2023 - MIDR - RECAPEAMENTO ASFALTICO

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO e

18 § 1°inciso X1l da NLLCA)

Diante das informacGes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratacdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que
este servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas
referéncias.

Dois Vizinhos, 22 de fevereiro de 2024.
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Juscelino Thomazi
Secretério de Planejamento e A¢Oes Estratégicas
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