Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM TRECHOS RURAIS DO
NOSSO MUNCIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DESTA
MUNICIPALIDADE

1.  INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacdo poliédrica em arruamentos
vicinais do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto sdo contemplados servicos
como pavimentacdo poliédrica, drenagem e outros, o que aumentara a vida util dos
pavimentos, melhora o fluxo de cargas e veiculos e reduzindo o custo de manutencao das
estradas vicinais e melhora comodidade e seguranga aos Usuarios das vias rurais.

Com a nova Lei de Licitacbes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econémica da contratacdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratacdo, saliento que estes sdo de
utilizacdo indispensaveis para a execu¢do da obra em questdo, para o qual a justificativa
para a contratacdo, entretanto o estudo mostra outras analises que em outros momentos
nédo eram realizadas quando da formalizac&o do pedido de compra.

Este estudo podera servir como parametro para as contratacdes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitacGes sob a égide
da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdo se adaptar aos instrumentos de
planejamento desde j&. Este instrumento de planejamento est4 instruido de acordo com o
art. 18 8 1° da NLLCA.

2. NORMATIVOS  QUE DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO

Servigos de pavimentagéo

e NBR 7193 - Execucdo de Pavimentos de Alvenaria Poliédrica

e DER-ES-PA-01-23 Regularizag¢ao do Subleito

e DER-ES-TE-06-23 Aterros

e Especificagcdes de Servicos para obras de pavimentacdo poliédrica DER-PR
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE (art 15 19 inciso | da NLLCA)

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso municipio
que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o nimero de
veiculos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em consideragéo os veiculos de
outras localidades que transitam pelo no municipio além e claro e veiculos que carregam
a producdo agricola, a populacdo e os usuérios das vias buscam novas rotas trafegaveis
afim de evitar os pontos de acumulo de transito, e 0 escoamento da producéo a agricola.

Sendo assim, como este recurso se trata exclusivamente de infraestrutura para
pavimentos rurais, 0 municipio por sua vez viu a oportunidade de expandir a malha viaria
pavimentada rural do municipio, atendendo desta vez um conceito mais tradicional e
econémico visando o maior atendimento da populacdo em geral, melhorando através de
pavimentacgdo poliédrica a condigdo de trafego do pavimento, diminuindo os custos com
manutencdo ou cascalhamento dos trechos previstos neste.

Neste projeto os trechos atendidos s&o compostos por revestimento em cascalho,
e ja possui uma estrutura consolidada com sistema drenagem em varios pontos, porem
necessitam um investimento para aumentar a vida Util da estrutura j& consolidada e reduzir
0 custo com manutengdes periddicas, saliento ainda que se caso ndo preservadas nesta
fase, futuramente estes trechos apresentardo problemas estruturantes e demandarédo
maiores recursos para conserva-las ou reconstrui-las.

Portanto a escolha dos servigos de pavimentacdo poliédrica, representa
economicidade, seguranca e agilidade a populacéo que transita por estes trechos objetos
deste investimento, pois a mesma proporciona a populacdo uma malha viaria com uma
estrutura de qualidade e que facilita o deslocamento e de celeridade a chegada aos
destinos gerando economia ao usurio da via e a0 municipio uma vez que melhorias na
pavimentacdo aumentam a vida Util do pavimento, e gera economicidade ao deixar de
executar servigos de restruturacdo do pavimento em funcdo do avango do grau de
deterioracao.

Neste ainda podemos dizer que os locais escolhidos para as intervencdes do
empreendimento sdo de grande e importancia para malha viaria vicinal do nosso
municipio, a regido onde ocorrera o empreendimento é uma grande e importante regido
de producdo de grdos e outros produtos derivados do agronegécio, que depende de
qualidade e velocidade para escoamento de producdo e pessoas que trabalham de
perimetro urbano, sendo assim com este projeto visamos além da manutencdo do
pavimento, melhorar o fluxo de escoamento de produtos e pessoas.

4.  ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

No exercicio de 2021, 2022 e 2023 o Municipio de Dois Vizinhos realizou
licitaghes que tem 0 mesmo objetivo desta contratagcdo, podemos citar a exemplo Tomada
de precos 003/2023, Tomada de Precos 022/2021.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem éxito nos
seus resultados licitatdrios.

Neste ainda informamos que por se tratar de uma obra cujo a metodologia e
baseada em normativos do DER PR, ficasse estipulado a utilizacdo de referéncias de
precos do proprios DER.
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Para este certame ressaltamos que a planilha ORCPav do Parana Cidades sendo
esta baseada em exclusivamente sobre a metodologia de pre¢os do DER PR com més de
referéncia de setembro de 2023 a mais atualizada até o0 momento

S. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS (art 155 1°inciso

V da NLLCA)

Levando em consideram a intencdo do projeto temos no mercado alguns solucos
disponiveis porem em fungdo dos custos algumas delas séo invidveis que a baixo serdo
expostas:

e Implantacdo de pavimentos asfalticos.

Saliento que neste caso s@o obras de custos mais elevados que necessitam de
estudos mais aprofundados como a tipologia de solo, ensaios especificos de solo e outros
sem contar que necessitam de levantamento topogréficos, estudos hidrolégicos e outros
que podem ser além de demorados no processo custosos pois 0 municipio ndo possui
equipamentos, laboratério, softwares que auxiliem na elaboracéo destes projetos.

e Implantacdo de pavimentos em concreto

Como este tipo de pavimento segue as mesmas premissas da pavimentacdo
asféltica encontramos os mesmos desafios, porem neste tipo de pavimento em concreto
encontramos dificuldade em encontrar empresas que atuem e tenham qualificacéo técnica
para execucgéo deste tipo de empreendimento.

Portanto as metodologias acimas descritas nos trazem que o alto custo da execucao
das obras e as dificuldades tecnoldgicas encontradas nestas metodologias, transformam o
empreendimento inviavel, pois como se tratam de trechos com baixo fluxo veicular o alto
investimento se torna desnecessario.

Por este motivo a pavimentacao poliédrica é a solu¢do mais adequada neste caso,
pois sdo revestimento com baixo custo de investimento, atendem a necessidade de
deslocamento local e reduz o custo do municipio em relacdo a manutencdo das estradas
viciais. A carater de conhecimento hoje a pavimentacdo asfaltica tem custo aproximada
de 140,00 R$/m? em face a pavimentagdo poliédrica tem custos de aproximadamente de
65 R$/m?, somente esta diferenca denota a adocdo de metodologia mais econémica aos
cofres publicos.

Vale ressaltar que por se tratar de uma via rural consolidada, o trecho ndo necessita
intervencdes de drenagem em grande escala uma vez que o trecho ja possuir o sistema de
drenagem consolidado, cabendo ao projetista a analise do sistema e sua funcionalidade e
caso necessario sua complementacéo.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO (art 185 19 inciso 111 daNLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaragdo(0es)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptiddo para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execucdo de caracteristicas semelhantes aos
servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito pablico
ou privado, de acordo com a Lei n® 14.133/2021, profissional este que sera o responsavel
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técnico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo seréd
aceita como acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execugdo de um servigo. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servicos de maior relevancia e valor
significativo séo as seguintes:
Tipo de Obras: PAVIMENTACAO POLIEDRICA.
¢ Como no momento ainda nédo se sabe 0 quantitativo exato a ser executado e este
depende do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de
50% dos itens de maior relevancia do orcamento estimativo, dés de este atenda o
08 1°doart. 67 da Lei n® 14.133/2021.
e Comprovacdo de que o responsavel técnico indicado, pertence ao quadro da
empresa;
e Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execucdo dos servicos. Devera ser apresentado a relacéo
de veiculos, maquinas e equipamentos conforme anélise do projeto, constando o
nome, n° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no
CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de
sua disponibilidade durante a execucao;

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art 185 10inciso 1v da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em funcdo de um levantamento prévio da
area dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as
quantidades levando em consideracao, outras obras similares ja licitadas pelo municipio
num total aproximado de 5.557,80 m2 de area de pavimentacao.

Deve-se levar em consideracdo que o projeto técnico demostrara o real custo do
empreendimento, portanto os valores a cima poderdo ser alterados em funcdo das
especificidades do projeto.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (art 1851 inciso vi da

NLLCA)

Salientemos que como este € um servico rotineiro e que possui muita demanda em
nossa regional, e em nossa regido aqui possuimos varias empresas que prestam este tipo
de servico, portanto optamos por referenciar os precos pela or¢pav do Parana cidade que
se baseia em precos praticados pelo DER — PR do més de setembro de 20233

Informamos ainda que apds este fizemos uma anélise aos valores das licitacdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo ndo alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de aproximadamente 65,00
R$/m2 levando em consideracdo que o trecho escolhido para o investimento possui em
conjunto um total de 5.557,80 m2 teremos um valor estimativo de contratagdo de R$
361.257,00 (Trezentos e sessenta e um mil duzentos e cinquenta e sete reais), ja levando
em consideragdo o BDI.
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Salientamos que este valor € somente uma estimativa, devendo o projeto executivo
e o0 seu tremo de referéncia apresentar o valore real do investimento apds analise das
especificidades da obra.

Q. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS @t 15510

inciso VIII da NLLCA)

Neste caso por se tratar de pavimentos independentes entre si optamos pela
separagdo por trecho a ser executado, cada trecho representard um lote destinto.

Porém ndo se pretende realizar a divisdo dos servi¢cos por meio de grupos, cotas
ou lotes, em razéo da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentacao, a separacao
dos servicos pode comprometer a qualidade dos servicos a serem prestados, uma vez que
varias empresas poderiam ser responsabilizadas por ma execucéao de um grupo de servicos
especificos.

Outro fator que colabora para que nédo haja subdivisdo dos servicos em grupos
especificos é que conclusao efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizagdes da obra em questdo atrasos na conclusdo de outras etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da pavimentacdo a ser entregue a
populacéo.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de licitacdo previsto na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, sendo o setor
administrativo responsavel pela escola da modalidade mais vantajosa. Porem
recomendamos que a contratacdo ja feita com ado¢do do critério de julgamento pelo
menor preco global por lote.

Sendo que este formato de contrata¢do ndo influencia na economicidade e mantem
ainda a competitividade do mercado.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

18 8 1°inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratagdo ndo possui contratagdes
correlatas uma vez que a prestacdo deste servigo ocorrera de forma completa dés da
escarificacdo do subleito até a pavimentacdo poliédrica e a sua sinalizagcdo, nao
necessitando outras contratacfes para que a obra possuia a devida funcionalidade.

Cabe ressaltar que caberd ao municipio executar obras de abertura de via e
desobstrucdo da drenagem existente, podendo este ser executado em conjunto as obras,
afins de diminuir os transtornos durante o periodo de execuc¢do dos trechos.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO Gt 165 12 inciso vit

NLLCA)

Tendo em vista 0s pontos acima levantados e as consideracdes e solucdes
propostas, que compreende na contratacdo da prestacdo de servigos de engenharia para
execucdo de pavimentacdo poliédrica em trechos ruais do municipio, vimos que a solugéo
proposta € a mais tradicional, econémica rotineira encontrada em nossa regido, e que a
médio prazo traz beneficios consideraveis tanto pra populacdo quanto para os cofres do
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municipio uma vez que 0 municipio minimizara os custos com a manutencao periodica
dos trechos.

Sendo assim esperasse que o0s trechos contemplados neste empreendimento,
possuam um platd de rolamento adequado, para transito rural, que 0 mesmo possua a
capacidade de escoar pessoas e cargas com melhor efetividade e economia uma vez que
a pavimentacdo diminui o custo de manutengdo veicular e manutengdo periddica da
estrada como um todo, além de contribuir para a seguranca dos usuarios da via.

Portanto pode-se dizer que € a solugdo adotada é a melhor do ponto de vista
econdmico, técnico e executivo levanto em consideracdo o fluxo veicular das regides do
empreendimento, sendo esta obra imprescindivel para que o municipio obtenha sucesso
na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos deste municipio.

12. ALINHAMENTO COM O PAC (rt. 185 10inciso 11 da NLLCA)

Informamos que a referida obra néo esté prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de uma necessidade esporadica, porem imprescindivel, portanto, ndo previsto
dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL (art. 185 19inciso X da NLLCA)

Né&o ha necessidade de providéncias especificas.

O gestor, fiscal técnico e seu suplente e o fiscal administrativo designados para o
contrato s&o servidores experientes, estardo lotados na secretaria de planejamento e néo
terdo dificuldade na fase de execucdo contratual uma vez que este tipo de servico é
rotineiro e comum, sendo que 0s memos serdo indicados no Termo de Referéncia desta
contratacao.

14.  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art 165 12inciso X1 da NLLCA)

Salientamos que a prestacdo destes servicos ndo impacta diretamente em questdes
ambientais, ou apresentam baixo impacto, e que somente medidas mitigadoras seréo
suficientes para assegura 0 manejo ambiental da obra, a baixo descrevemos algumas
questdes de atencéo.

e Obras de terraplanagem ou alteracdo do leito estradal ou ainda remocdo de
vegetacéo:
Saliento para esclarecimento, que a execucdo do empreendimento de pavimentagédo
poliédrica se dara em trechos de estradas ja existes ndo sendo necessarias grandes
intervencdes, com terraplanagem, remocao de vegetacdo, ou outros que alterem o estado
original do trecho.
e Residuos gerados pela execug&o.
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Quanto os residuos gerados pela execucdo dos servicos salientamos que o Unico resido
solido gerado nestes servicos sdo lascas de pedra basaltica derivada do lascamentos das
pedras poliédricas, saliento que neste é reponsabilidade da empresa contratada fazer a
gestdo e limpeza desses resido dando destinacdo adequada aos mesmos.

e Poluigdes.
Quanto a poluicdo durante a execucéo, saliento serdo apenas dois tipos, a sonora, que pelo
fato do servico serd executado em perimetro rural ndo afeta diretamente pessoas, e a
emissdo de monoxé de carbono que é derivado da queima de combustiveis, neste caso a
contrata deve manter a manutencdo de veiculos e maquinas em dia afins de minimizar
esses impactos

e Matéria prima (Pedra Basaltica)
Saliento que esta é o topico mais importante, pois é a partir da pedra basaltica que a
pavimentacao poliédrica pode acontecer e a extracdo da mesma gera alguns impactos, e
deve ser regulamentada, por este motivo a contrata deve adquirir ou extrair esta matéria
prima de locais onde possui essa extracdo regulamentada pelos 6rgdos ambientais e
comprovando a mesma através de documentacdo relativa.

Sendo assim mesmo nado gerando impactos ambientais em grande escala com visto
acima, e preocupada com a execucdo do objeto deste certame, a Administracdo Municipal
exige que contratada comprometa-se a contribuir para a promocao do desenvolvimento
nacional sustentdvel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade
ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituicdo Federal/88, através de declaracédo
firmada pela empresa proponente.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS ¢t

18 § 1°inciso IX da NLLCA)

Da contratacdo do objeto deste ETP espera-se, que 0 pavimento executado
apresente uma boa regularidade superficial, conforto e seguranca aos usuarios, melhorado
assim a malha rural pavimentada, aumentando na vida util dos pavimentos trabalhados,
reduzindo assim os custos futuros com intervencdes estruturais dos pavimentos, o custo
de manutencdo preventiva periddica, além disso esperasse melhorar significativamente
capacidade de escoamento do fluxo veicular rural.

16. RELACAO DE LOCAIS E TRECHOS A SEREM
CONTEMPLADOS NESTE INVESTIMENTO.

e ESTRADA SAO VALENTIM Trecho 01 Entre as coordenadas 287191.00 m E;
7140817.00 m S - 287659.00 m E; 7140320.00 m S - 0,72 km/Trecho 02 Entre as
coordenadas 287904.00 m E; 7139918.00 m S - 288058.00 m E; 7139811.00 m S
- 0,20 km, Totalizando 0,92 km

17.  ANALISE DE RISCO art 18, inciso X da Lei n° 14.133/2021

Assim como toda contratacdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam 0 processo que
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permeiam o planejamento da contratacdo, selecdo do fornecedor, execucdo do objeto e a

gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite acfes continuas de planejamento, organizacao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da

contratacdo, da execucdo do objeto e da gestao contratual.

Entende-se por agéo preventiva, acoes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no
sdo agOes a serem tomadas na ocasido onde 0s danos comecarem a ocorrer, com a

materializacao dos riscos previstos.

Classificacdo da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacio do Impacto (1)

Classificacdo

Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratacdo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média (x ) Ala
DANO
1. Licitagdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.
Ac0es Preventivas Responsaveis
1 Especificaco suficiente para atender as
necessidades da Instituicdo. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e precos adequados aos precos
praticados pelo mercado e outros 6rgaos
publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequacdo das especificacOes e/ou da
pesquisa de precos. 1 — Equipe de planejamento
2 - Incrementar os meios de divulgacdo da
licitacdo 2 - Equipe de planejamento
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RISCO 02 —

( X)
()
( X)

Execucdo do Objeto
Selec¢do do Fornecedor
() Gestdo do Contrato

Planejamento da Contratagdo

Probabilidade: (X))
Impacto: ()

Baixa
Baixa

¢ )
()

Média () Al
Média ( x ) Ala

DANO

2. Pedido de impugnagéo do Instrumento Convocatorio.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Especificacdo suficiente capaz de
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participacdo dos licitantes na
Licitacdo.

2 — Observacéo as legislacdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou ndo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequacdo do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 —

(X)
() Execucdo do Objeto
( X) Selec¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato

Planejamento da Contratacdo

Baixa
Baixa

Probabilidade: ( )
Impacto: (. x)

Média ( ) Alta
Média () Alta

( x)
()

DANO

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposicdo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e 0s
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguacao do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

PREFEITURA MUNICIPAL

1 — Autoridade da licitacdo e Comisséao de Licitacao

CNPJ 76.205.640/0001-08
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Acéo de Contingencia

Responséaveis

1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitacdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo

RISCO 04

(X)) Planejamento da Contratagdo

( ) Execucdo do Objeto

(X)) Selecédo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média ( x ) Ala

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentacdo de uma declaracgdo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacdo, se necessario.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as préximas colocadas no
certame.

1 — Autoridade da licitacdo

2 — Autoridade da licitagdo

3 — Autoridade da licitacdo

RISCO 05 —

( X)

PREFEITURA MUNICIPAL

Planejamento da Contratagdo

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR
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( ) Execucdo do Objeto
(X)) Selecéo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média (
Impacto: () Baixa () Média (
DANO

Alta
Alta

e ~—

X

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes. 1 — Autoridade da licitacdo e Comisséo de Licitacdo

Acao de Contingencia Responsaveis

1 — Autoridade da licitacdo e Comissao de Licitacdo
1 — Desclassificacdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as préximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificacGes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatdrio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os | 2 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |3 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo
cabivel.

RISCO 06 —

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execucéo do Objeto

(X) Selecéo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa ( x ) Média () Alta

DANO

Especificacdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR
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Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca o0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificaces, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratacdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 07 -

( X) Planejamento da Contratagéo

() Execucdo do Objeto

( X) Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ( x) Média () Alta

DANO

precos.

Especificacdes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contrata¢des de outros 6rgdos e
entidades da Administragdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizacéo de estimativa de

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdo  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabelega 0s
responsaveis para elaboracéo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acéo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08
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RISCO 08 —

( X)
()
(X)
()

Planejamento da Contratagdo
Execucdo do Objeto

Sele¢do do Fornecedor
Gestdo do Contrato

Probabilidade:

() Baixa ( ) Média ( X

) Alta

Impacto: () Baixa

Alta

(_x) Media ()

DANO

Inabilitacdo e/ou desclassificacdo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatdrio as
regras gerais e especificas de
comportamento durante a sessdo publica,
celebracéo e gestdo do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificacdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatdrio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragéo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitacdo

2 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 09 —

()
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor

(X)) Gestdo do Contrato

Planejamento da Contratacéo

Probabilidade: ()
Impacto: () Baixa

Baixa

Alta
Alta

( x) Média ()
() Média ( x)

DANO

Atraso na instalagdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servicos.

Acdbes Preventivas

Responsaveis

PREFEITURA MUNICIPAL
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Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR



Municipio de

14

Dois Vizinhos

Estado do Parana

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sanc¢des do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicacGes decorrentes do nao
cumprimento das obrigacdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracéo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10-
() Planejamento da Contratagéo
(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizagdo administrativa que implique em responsabilizacdo da Administracao.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacGes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08
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(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

N&o acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugéo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacéo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcao.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execucao da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12—
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servi¢os no ambiente

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatorio a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagdo de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

CNPJ 76.205.640/0001-08
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PREFEITURA MUNICIPAL

RISCO 13-
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucéo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: (_ x) Baixa () Média () Alta
DANO
Composigéo de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.
Acoes Preventivas Responsaveis
1 - Contratacdo de empresa especializada na
formacdo de custos de obras e servicos de
engenharia com expertise na érea. 1 - Equipe de planejamento
2 - Normativo que estabelega 0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe é atribuido a
causa. 1 - Fiscal e Gestor do Contrato
RISCO 14—
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO
Falhas no ateste definitivo; Autorizacdo para efetuar pagamento por servi¢cos mal prestados ou mal
executados.
Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Nomeacéo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo. 1 - Gestor do Contrato

CNPJ 76.205.640/0001-08
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Acéo de Contingencia Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracédo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram

causa ao prejuizo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
RISCO 15-
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Descumprimento de obriga¢fes contratuais por parte da contratada

Acdes Preventivas Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacfes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais

descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratacdo

Acéo de Contingencia Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha

dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorréncia

PREFEITURA MUNICIPAL

M-
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Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTAC}AO ORCAMENTARIA
Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotacdo orcamentaria para
referida obra:

Orgéo: 09 SECRETARIA DE VIAQAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1047 ESTRADAS RURAIS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 04590 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinarios (Livres)

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

18 § 1°inciso XIIl1 da NLLCA)

Diante das informacBes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratacdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que
este servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas
referéncias.

Dois Vizinhos, 17 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub JUSCELINO THOMAZI
g Data: 22/04/2024 13:08:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juscelino Thomazi
Secretario de Planejamento e AcOes Estratégicas
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