Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES DE VIAS URBANAS EM CBUQ, 2.105,52 M2,
INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES, REVESTIMENTO,
MEIO-FIO COM SARJETA, SERVICOS DE URBANIZACAO,
SINALIZACAO DE TRANSITO, ENSAIOS TECNOLOGICOS E
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL, COM RECURSOS
ORIUNDOS DO TESOURO DO ESTADO E ADICIONAL
FINANCEIROS DO MUNICIPIO, PROJETO SAM 71.

1.  INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para execucao de recapeamento asfaltico em arruamentos vicinais
do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto sdo contemplados servigos como
recuperacdo de base de pavimento, além de servicos de recapeamento e sinalizacdo
horizontal afim de aumentar a vida Util dos pavimentos urbanos, melhorando a
comodidade e segurancga aos usuarios das vias do nosso municipio.

Com a nova Lei de Licitagcbes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratacdo sdo de utilizagéo

indispensaveis para a execucdo da obra em questdo, para o qual a justificativa para a
contratacdo, entretanto o estudo mostra outras analises que em outros momentos ndo eram
realizadas quando da formalizacdo do pedido de compra.
Este estudo poderd servir como parametro para as contratacGes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitacdes sob a égide
da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdo se adaptar aos instrumentos de
planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento esta instruido de acordo com o
art. 18 8 1° da NLLCA.

2. NORMATIVOS  QUE DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO
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Os normativos relacionados serdo encontrados nas Especificacdes de Servicos
Rodoviérios do DER — PR Link: https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-
Servicos-Rodoviarios

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE (art 15 19 inciso | da NLLCA)

Tendo em vista 0 exponencial crescimento da frota veicular de nosso municipio
que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o nimero de
veiculos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em consideracdo os veiculos de
outras localidades que transitam pelo no municipio, a populagdo e 0s usuarios das vias
buscam novas rotas trafegaveis afim de evitar os pontos de acumulo de transito, sendo
assim, como este recurso se trata exclusivamente de infraestrutura de pavimentos, o
municipio por sua vez viu a oportunidade de melhorar e ampliar a malha viaria
pavimentada do municipio, atendendo desta vez localidade sem pavimentacdo e com
deficiéncia de translado de pedestres, uma vez que este recurso prevé a necessidade de
execucao de passeios acessiveis.

Portanto neste projeto sera atendido somente vias com pavimentacao poliédrica e
com drenagem existente, que se encontra em estado de conservagéo prejudicado, porem
sd0 ruas gque se ndo preservadas nesta fase através destas intervengdes, futuramente
apresentardo problemas estruturantes e demandar&o maiores recursos para conserva-las.

Portanto a escolha dos servicos para esta obra de pavimentacdo para estes trechos
representa economicidade, seguranca e agilidade a populacdo que transita por estes
trechos, pois a mesma proporciona e populacdo uma malha viaria com uma estrutura de
qualidade e que facilita o deslocamento e de celeridade a chegada aos destinos gerando
economia ao usuario da via e ao municipio uma vez que melhorias na pavimentacdo
aumentam a vida Gtil do pavimento, e geral economicidade ao deixar de executar servi¢os
de restruturacdo geral do pavimento.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimentacdo sobre o pavimento
poliédrico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de pavimentacéo existente, melhorando
0 mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste pavimento existente e
consequentemente aumentando a vida util do mesmo, além de contemplar também
calcadas acessiveis que corrobora com os critérios de acessibilidade das calcadas.

4. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

No exercicio de 2022 e 2023 o Municipio de Dois Vizinhos realizou varias
licitagbes que tem o mesmo objetivo desta contratacdo, podemos citar a exemplo
concorréncia 012/2022 e 003/2022.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtivem éxito nos
seus resultados licitatdrios.

Neste ainda informamos que por se tratar de uma obra cujo o Parana Cidade
representar o convenente, no caso a Estado do Parana, informamos que os padrdes
orcamentarios seguirdo os estipulados pelo Parana cidade através da planilha Orgpav com
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més de referéncia de setembro de 2023 o mais atualizado para época da montagem do
projeto e orcamento.

S. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS (rt 155 1°inciso

V da NLLCA)

Levando em consideracao que se trata de pavimentos existentes por se tratar uma
obra de restauragdo e recapeamento de pavimento existentes, o qual ja possui uma base
consolidada em pavimento poliedrico optamos pela execugdo de um recapeamento em
duas fases de reperfilagem sobre poliédrico e capa asféltica sobre reperfigagem, além dos
servicos de recuperacdo de meio fios sinalizagdo e calcadas, afim de dar funcionalidade
ao pavimento.

Sendo esta solucdo acima a mais tradicional e rotineiramente utilizada e exigida
pelo Parana cidade, além de que este método de reaproveitamento da infraestrutura
existente, gera uma economia, pois em outros metodos como o de pavimento rigido em
concreto exigiria a remoc¢do do pavimento poliédrico e a execugdo de bases e sub-bases
pétreas granularmente estabilizadas, o que aumentaria o custo efetivo da obra, além de
que outros métodos regionalmente poucas empresas estdo aptas ou que possuem
qualificacdo técnica suficiente para execucdo do empreendimento.

Vale ressaltar que por se tratar de uma via urbana consolidada, os trechos néo
necessitam intervencdes de drenagem em grande escala uma vez que o trecho ja possuir
o0 sistema de drenagem consolidado, cabendo ao projetista a anélise do sistema e sua
funcionalidade e caso necessario sua complementacao.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponiveis como
a implantacdo de novos pavimentos flexiveis, ou ate mesmo pavimentos em concreto
armado, porem estes métodos se utilizados necessitam de altos investimento além de
readequacao do sistema de drenagem em funcéo das obras de terraplanagem, além de que
outras etapas necessarias nesses métodos elevaria o custo do investimento e inviabilizaria
a referida obra.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO (art 185 19 inciso 111 daNLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaragdo(des)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servigos, que comprove(m) aptiddo para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certiddo de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execucdo de caracteristicas semelhantes aos
servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito pablico
ou privado, de acordo com a Lei n® 14.133/2021, profissional este que sera o responsavel
técnico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo serad
aceita como acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que
comprove a execugdo de um servigo. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servicos de maior relevancia e valor
significativo s&o as seguintes:

Tipo de Obras: PAVIMENTACAO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.
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e Como no momento ainda ndo se sabe o quantitativo a ser executado e este depende
do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos
itens de maior relevancia do orgcamento estimativo, dés de este atenda 0 0 § 1° do
art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

e Comprovacdo de que o responsavel técnico indicado, pertence ao quadro da
empresa;

e Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execucdo dos servicos. Devera ser apresentado a relacéo
de veiculos, maquinas e equipamentos conforme anélise do projeto, constando o
nome, n° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no
CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de
sua disponibilidade durante a execucao;

e Declaracdo de usina de asfalto prépria ou de terceiros com a respectiva licenca
operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de compromisso de
fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina devera estar instalada a uma
distancia méxima do local da obra de 100 km.

Prem por este se tratar de um projeto onde o Parana cidade fornecerad o edital
recomendamos que seja seguida as exigéncias contidas no edital fornecido pelo
convenente.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art 185 10 inciso 1v da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em funcdo de um levantamento prévio da
area dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as
quantidades levando em consideracao, outras obras similares ja licitadas pelo municipio
num total aproximado de 2.105,52m2 de area de pavimentacao.

Deve-se levar em consideracdo que o projeto técnico aprovado pelo convenente
demostrara o real custo do empreendimento, portanto os valores a cima poderdo ser
alterados em funcéo das especificidades do projeto.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (et 155 10 inciso vi da

NLLCA)

Salientemos que como este € um servico rotineiro e que possui muita demanda em
nossa regional, e em nossa regido aqui possuimos varias empresas que prestam este tipo
de servigo, portanto optamos por referenciar os precos pela planilha Orgpav com més de
setembro de 2023 a mais atualizada no momento.

Informamos ainda que apds este fizemos uma analise aos valores das licitagdes
acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo ndo alteraram
significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratacdo de aproximadamente 155,90
R$/m2 levando em consideracdo que o trecho escolhido para o investimento possui em
conjunto um total de 2.105,52 m2 teremos um valor estimativo de contratacdo de
R$328.254,56 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta
e seis centavos), ja levando em consideracdo o BDI.
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Salientamos que este valor é o valor aprovado para 0 projeto junto ao parana
cidade.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS @t 18510

inciso VIII da NLLCA)

Né&o se pretende realizar a divisdo do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes,
em razdo da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentacdo, a separacdo dos
servigos pode comprometer a qualidade dos servigcos a serem prestados, uma vez que
varias empresas poderiam ser responsabilizadas por ma execucgdo de um grupo de servicos
especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisao dos servicos em grupos
especificos é que conclusdo efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizacdes da obra em questdo atrasos na conclusdo de outras etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da pavimentacdo a ser entregue a
populacéo.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de licitacdo, na modalidade pregao, sob a forma eletrénica, com adog¢édo do
critério de julgamento pelo menor preco global.

Sendo que este formato de contratacdo ndo influencia na economicidade e mantem
ainda a competitividade do mercado.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

18 8 1°inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratagdo ndo possui contratagdes
correlatas uma vez que a prestacdo deste servigo ocorrera de forma completa dés da
recuperacdo da base até a sinalizagdo vertical e horizontal, ndo necessitando outras
contratacdes para que a obra possuia a devida funcionalidade.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO art 155 1¢inciso vil da

NLLCA)

Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreende na contratacdo da
prestacdo de servigos de engenharia para execugdo de restauracdo e recapeamento de
pavimentos e das condi¢des de trafego dos mesmos, vimos que a solucdo proposta € a
mais tradicional e rotineira encontrada em nossa regido, saliento que a mesma visa
melhorar através do recapemanto a trafegabilidade dos pavimentos, e corrigir através da
pavimentagdo de calcadas os pontos deficitarios de acessibilidade dos passeios.

Sendo assim todo os servigos executados, irdo garantir assim um acesso rapido
seguro, acessivel e funcional a populacéo que deseja acessar a malha viaria do municipio.

Portanto pode-se dizer que é a solucdo adotada é a melhor do ponto de vista
econdmico e técnico, sendo esta obra imprescindivel para que o municipio obtenha
sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos deste municipio.
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12. ALINHAMENTO COM O PAC (rt. 185 1°inciso 11 da NLLCA)

Informamaos que a referida obra ndo esta prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de um recurso esporadico, com aporte financeiro de outras entidades e, portanto,
n&o previsto dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL (art. 185 19inciso X da NLLCA)

N&o hé necessidade de providéncias especificas.

O gestor, fiscal técnico e seu suplente e o fiscal administrativo designados para o
contrato s&o servidores experientes, estardo lotados na secretaria de planejamento e néo
terdo dificuldade na fase de execucdo contratual uma vez que este tipo de servigo é
rotineiro e comum, sendo que 0s memos serédo indicados no Termo de Referéncia desta
contratacao.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art 165 12inciso X1 da NLLCA)

Salientamos que a prestacdo destes servicos ndo impacta diretamente em questdes
ambientais, pois o0s servicos prestados pois 0s matérias aplicados como o CBUQ chegam
prontos ao trecho e ndo dissipam elementos quimicos contaminantes uma vez que estes
sejam executados dentro dos quesitos normativos, ja o processo de usinagem do material
que demanda de queima ou aquecimento de materiais possuem filtros e procedimentos e
geralmente séo licenciados pelo 6rgao ambiental.

Ja os residuos gerados pela pavimentacdo serdo de responsabilidade da empresa
contratada fazer a relocacdo e a correta destinacdo do mesmo, sempre € claro com a
devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.

Salientamos ainda que a execucdo destes servigos a serem contratados por este
ETP ndo, agride e ndo deixa exporto residuos que possam comprometer 0 meio ambiente
a logo prazo.

Porem o municipio neste exige que a contratada deva adotar boas praticas de
conduta afins de eliminar ou minimizar possiveis impactos ndo previstos neste:

e Efetuar o descarte de materiais em observancia a politica de responsabilidade
socioambiental adotada pelo 6rgéo ambiental.

e Obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de seguranca do trabalho, de
acordo com as normas do MTE.

e Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes,
informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos residuos;

e Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxidade;
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e Priorizar o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local na execucao local na execucdo dos servicos;

e Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas,
vernizes, 6leos e solventes originarios dos servicos executados, para posterior
repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou
reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

e Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relagéo entre
custos e beneficios, considerando-se 0s impactos ambientais, positivos e
negativos, associagdo ao produto;

e A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a
apresentacdo de relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a
solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos Impactos ambientais

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS ¢t

18 § 1°inciso IX da NLLCA)

Da contratacdo do objeto deste ETP espera-se, que 0 pavimento executado
apresente uma boa regularidade superficial, conforto e seguranca aos usuarios tanto do
pavimento quanto dos passeios, melhorado assim a malha urbana pavimentada,
aumentando na vida Util dos pavimentos trabalhos, reduzindo assim os custos futuros com
intervengdes  estruturais dos pavimentos, além disso esperasse melhorar
significativamente capacidade de escoamento do fluxo veicular urbano.

16. RELACAO DE LOCAIS E TRECHOS A SEREM
CONTEMPLADOS NESTE INVESTIMENTO.

e RUA JUSCELINO KUBITSCHEK TRECHO: Entre: R. Prudente de Moraes e
Rua Floriano Peixoto

17 ANAL'SE DE RlSCO art. 18, inciso X da Lei n°® 14.133/2021

Assim como toda contratagéo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratacdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o0 processo que
permeiam o planejamento da contratagéo, selecdo do fornecedor, execucdo do objeto e a
gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite a¢fes continuas de planejamento, organizacao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execucdo do objeto e da gestao contratual.

Entende-se por acdo preventiva, acoes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no
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sdo acOes a serem tomadas na ocasido onde 0s danos comegarem a ocorrer, com a
materializacdo dos riscos previstos.

Classificacdo da Probabilidade (P)
Classificacdo

Classificacdo do Impacto (1)
Classificacdo

Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratagdo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecédo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média ( x ) Ala
DANO
1. Licitacdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.
Acdes Preventivas Responsaveis

1 Especificacdo suficiente para atender as
necessidades da Instituicéo. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e precos adequados aos pre¢os
praticados pelo mercado e outros 6rgaos

publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequacdo das especificacOes e/ou da
pesquisa de precos. 1 — Equipe de planejamento
2 - Incrementar 0s meios de divulgacéo da
licitacdo 2 - Equipe de planejamento
RISCO 02 —
( X) Planejamento da Contratagdo
() Execucéo do Objeto
( X) Selecéo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( X)) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média (x ) Ala
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DANO

2. Pedido de impugnacéo do Instrumento Convocatorio.

Acoes Preventivas

Responséaveis

1 — Especificacéo suficiente capaz de
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participacéo dos licitantes na
Licitacdo.

2 — Observacdo as legislacdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou ndo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequacdo do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 —

(X) Planejamento da Contratagdo

( ) Execucdo do Objeto

( X) Selecédo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x) Média () Alta
Impacto: ( x) Baixa () Média () Alta

DANO

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposicao de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e 0s
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguacéo do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

Acéo de Contingencia
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1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitacdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo

RISCO 04

(X)) Planejamento da Contratagdo

( ) Execucdo do Objeto

(X)) Selecédo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média ( x ) Ala

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentacdo de uma declaragdo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacdo, se necessario.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as préximas colocadas no
certame.

1 — Autoridade da licitacdo

2 — Autoridade da licitagdo

3 — Autoridade da licitacdo

PREFEITURA MUNICIPAL

RISCO 05 —
( X) Planejamento da Contrataco
() Execucéo do Objeto
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() Gestdo do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Inaptiddo técnica para fornecimento de materiais

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 — Autoridade da licitacdo e Comisséo de Licitacao

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 — Desclassificacdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as préximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificacGes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatdrio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar 0s
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissao de Licitacdo

2 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitacdo
3 — Autoridade da licitacdo e Comissdo de Licitacdo

RISCO 06 —

( X) Planejamento da Contratagdo

( ) Execucéo do Objeto

(X) Selecédo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa ( x ) Média () Alta

DANO

Especificacdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitacdo da proposta — Morosidade.

PREFEITURA MUNICIPAL
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Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeac¢do adequada da equipe de
planejamento de planejamento  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca o0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificaces, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acao de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratacdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 07 -

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execucdo do Objeto

( X) Sele¢do do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ( x) Média () Alta

DANO

pregos.

Especificacdes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros 6rgdos e
entidades da Administracdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizagdo de estimativa de

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdio ~ com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabelega 0s
responsaveis para elaboracéo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acéo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 08 —

( X)

PREFEITURA MUNICIPAL

Planejamento da Contratacdo
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Execucdo do Objeto
Sele¢do do Fornecedor
() Gestdo do Contrato

Probabilidade: ()
Impacto: ()

Baixa
Baixa

Alta
Alta

Média ( X)
Média ()

¢ )
( x)

DANO

Inabilitacdo e/ou desclassificacdo de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Ac0es Preventivas

Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatdrio as
regras gerais e especificas de
comportamento durante a sessdo publica,
celebracdo e gestdo do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se 0 ato da licitante se enquadra
nas tipificacdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatdrio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragdo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitagédo

2 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 09 —

()
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor

(X)) Gestdo do Contrato

Planejamento da Contratacéo

Baixa
Baixa

Probabilidade: ()
Impacto: ()

Alta
Alta

Média ()
Média ( x)

( x)
C )

DANO

Atraso na instalagdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servicos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

PREFEITURA MUNICIPAL
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1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sanc¢des do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicacGes decorrentes do nao
cumprimento das obrigacdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracéo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10-
() Planejamento da Contratagéo
(X) Execucdo do Objeto
() Selecdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizagdo administrativa que implique em responsabilizacdo da Administracao.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacdo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacGes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL
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(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

N&o acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugéo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacéo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcao.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execucao da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12—
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servi¢os no ambiente

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatorio a
substituicdo do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagdo de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
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PREFEITURA MUNICIPAL

RISCO 13-
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucéo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: (_ x) Baixa () Média () Alta
DANO
Composigéo de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.
Acoes Preventivas Responsaveis
1 - Contratacdo de empresa especializada na
formacdo de custos de obras e servicos de
engenharia com expertise na érea. 1 - Equipe de planejamento
2 - Normativo que estabelega 0s
responsaveis para elaboracdo do TR e das
especificacbes, com profissionais
qualificados. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe é atribuido a
causa. 1 - Fiscal e Gestor do Contrato
RISCO 14—
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa () Média ( x) Alta
DANO
Falhas no ateste definitivo; Autorizacdo para efetuar pagamento por servi¢cos mal prestados ou mal
executados.
Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Nomeacéo e indicacdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcéo. 1 - Gestor do Contrato

CNPJ 76.205.640/0001-08
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Acéo de Contingencia Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracédo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram

causa ao prejuizo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
RISCO 15-
() Planejamento da Contratacéo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Descumprimento de obriga¢fes contratuais por parte da contratada

Acdes Preventivas Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacfes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais

descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratacdo

Acéo de Contingencia Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administracdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha

dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorréncia

PREFEITURA MUNICIPAL
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Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTAC}AO ORCAMENTARIA
Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotacdo orcamentaria para
referida obra:

Orgéo: 09 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Projeto ou Atividade: 15.451.0008.1052 PAVIMENTACAO URBANA

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 04908 E 01217 1005/03/99/01/01 CONVENIO 338/2024 - SECID -
PAVIMENTACAO URBANA - SIT 64722

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO .

18 § 1°inciso XIIl da NLLCA)

Diante das informacfes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratacdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que
este servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas
referéncias.

Dois Vizinhos, maio de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub JUSCELINO THOMAZI
g Data: 13/05/2024 13:45:27-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juscelino Thomazi
Secretario de Planejamento e Ag¢des Estratégicas
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