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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
061694/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. QUADRA ESPORTIVA COBERTA - VILA RURAL VERDES CAMPOS 510.636,00 % Período: 3,56% 61,96% 18,67% 15,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  18.167,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ESTRUTURA - BLOCOS  19.869,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA - PILARES  29.575,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA - VIGAS  19.761,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PISO POLIDO  87.735,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA E FECHAMENTO  159.433,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM PLUVIAL  33.796,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ALVENARIAS  17.405,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.528,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURAS E ACESSÓRIOS  49.560,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. CALÇADA E ENTORNO  29.024,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  2.169,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SPDA  26.606,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,56% 61,96% 18,67% 15,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 17.116,80 298.078,59 89.823,83 76.084,78 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.050,69 18.297,21 5.513,73 4.670,37 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.167,49 316.375,80 95.337,56 80.755,15 - - - - - - - - 

%: 3,56% 65,52% 84,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 17.116,80 315.195,39 405.019,22 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.050,69 19.347,90 24.861,63 29.532,00 29.532,00 29.532,00 29.532,00 29.532,00 29.532,00 29.532,00 29.532,00 29.532,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.167,49 334.543,29 429.880,85 510.636,00 510.636,00 510.636,00 510.636,00 510.636,00 510.636,00 510.636,00 510.636,00 510.636,00 

Local Responsável Técnico
Nome: Raul Zanella
CREA/CAU: CREA PR-136.200/D

Data ART/RRT: 1720242720980

1090588-16/2023

Total:    R$ 510.636,00

Item Descrição

terça-feira, 14 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Quadra Esportiva na Vila Rural Verdes Campos

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Dois Vizinhos Quadra Esportiva Coberta - Vila Rural Verdes Campos

Dois Vizinhos/PR

PMv3.0.6 1 / 1


		2024-06-03T14:04:13-0300




