Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA VILA RURAL VERDES
CAMPOS, COM AREA DE 554,95 M?, COM SERVICOS DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA,
REBOCO, ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA, PINTURA,
ELETRICA E OUTROS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO
CONTRATO DE REPASSE N° 952202/2023/MCIDADES/CAIXA.

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para construcdo de Quadra Esportiva Coberta na Vila Rural
Verdes Campos, com area de 554,95 m?. Neste projeto sdo contemplados todos os
servigos referentes a execucao deste empreendimento, conforme memorial descritivo da
obra e planilha or¢amentéria.

Com a nova Lei de Licitagdes o ETP, este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Este estudo podera servir como pardmetro para as contratagdes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitagdes sob a égide
da Lei Federal 8.666/1993 até a data de 30/12/2023, deverdo se adaptar aos instrumentos
de planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento esté instruido de acordo com
oart. 18 § 1°da NLLCA.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO

Servigos de obras civis
- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
- NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto
- NBR-5732 Cimento Portland comum
- NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario
- NBR 5410 Instalacoes elétricas de baixa tensao
- NBR 13245 Tintas para construcao civil
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE (.. 15 1 inciso I da NLLCA)

Tendo em vista o crescimento do nosso municipio, a necessidade de atender a
demanda de atividades fisicas como, por exemplo, praticas esportivas, para auxiliar no
combate a obesidade infantil e ao sedentarismo dos municipes, e a disponibilizacdo de
recursos por parte governamental, o0 municipio visualizou a necessidade de implementar
a construgdo de Quadra Esportiva Coberta na Vila Rural Verdes Campos, a qual
proporcionard uma série de beneficios significativos, resultando em uma melhoria
substancial na qualidade de vida da comunidade local.

4. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR

O Municipio de Dois Vizinhos realizou varias licitagdes que tem o mesmo
objetivo desta contratagdo ou similar, como a Tomada de Pregos n° 09/2022.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatorios possuem a mesma
metodologia proposta para esta obra, e que todos estes certames obtiveram €xito nos seus
resultados licitatorios.

Também informamos que todas as obras licitadas, além desta proposta,
encontram-se precificadas com referéncias de precos da planilha SINAPI da Caixa
Econdmica Federal, que baseia seus pregos em consulta regional de mercado. Portanto,
0s pregos praticados por esta licitagdo encontram-se com valores médios regionais.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONiVEIS (art. 18 § 1° inciso

V da NLLCA)

Levando em consideragao que se trata de uma construgdo com métodos usuais, de
elementos em concreto armado em sua estrutura, mureta em alvenaria ¢ cobertura
metalica, e demais etapas conforme memorial descritivo de obra, conclui-se que o método
¢ semelhante as obras que o municipio possui em execucao.

Sendo este o método imprescindivel para a execugdo da obra, salientamos que
todos os servigos previstos visam oferecer a estrutura condi¢des de utilizacdo seguras e
de qualidade.

Saliento que alguns dos servigos previstos poderiam ser substituidos por outras
solucdes como alvenarias em drywall, divisorias pré-moldados, pisos polidos e outros,
porem todos esses elementos sdo encarecedores e elevariam o custo da edificacao,
tornando invidvel a conclusao do empreendimento, sem contar que esse tipo de servigos
¢ realizado por poucas empresas € estes servigos torna-se escassos no mercado, o que
dificulta a contratacdo de empresa para executados.

Portanto, todos os servigos escolhidos para conclusdo da edificacdo foram
pensados na economicidade, funcionalidade, durabilidade ¢ na ampla concorréncia do
certame licitatorio.
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6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (. 155 1° inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaragao(oes)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servicos, que comprove(m) aptidao para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certidao de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execugdo de caracteristicas semelhantes aos
servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica de direito publico
ou privado, de acordo com o Art. 30, Il e §1°, I, da Lei n° 8.666/93, profissional este que
serd o responsavel técnico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotagcao
de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si sd, ndo sera
aceita como acervo técnico profissional, pois nao se caracteriza como um documento que
comprove a execucao de um servigo. As quantidades exigidas como acervo deste edital
estdo em acordo com o § 1° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, Obs: Os servigos de maior
relevancia e valor significativo sdo as seguintes:

Tipo de Obras: EXECUCAO OU CONSTRUCAO DE BARRACAO COM
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E COBERTURA METALICA, COM
AREA DE NO MINIMO 277,47 m?.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (. 18§ 1° inciso IV da NLLCA)

As quantidades de cada servicos serdo baseadas pelo projeto executivo, e seus
anexos complementares, sendo que o projeto técnico e os detalhamentos cabiveis do
mesmo, devem trazer com riqueza de detalhes as quantidades necessarias para execucao
do empreendimento com qualidade.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO crt. 155 1 inciso Vi aa

NLLCA)

Salientemos que como este € um servigo rotineiro € que possui muita demanda em
nossa regional, sendo que aqui possuimos varias empresas que prestam este tipo de
servico, orcamos a obra com a utilizagdo da planilha multipla disponibilizada pela CEF,
que teve como base as referéncias de preco da SINAPI no més janeiro/2024 com
desoneracao.

Informamos ainda que fizemos uma andlise dos valores das licitagdes acima
descritas, e vimos que a variacdo dos valores parece estar de acordo com o tempo
decorrido.

Portanto, o valor estimado para a presente contratacdo ¢ de: R$ 510.636,00
(quinhentos e dez mil, seiscentos e trinta e seis reais), ja levando em consideragdo o BDI
aproximado de 26,38%.
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9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS 18510

inciso VIII da NLLCA)

Nao se pretende realizar a divisao do objeto por meio de grupos ou lotes, em razao
da natureza do objeto por se tratar de uma obra civil, a separagdo dos itens pode
comprometer a qualidade dos servigos a serem prestados, uma vez que varias empresas
poderiam ser responsabilizadas por mé execucao de um grupo de servigos especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisdo dos servigos em grupos
especificos ¢ que conclusdo efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode
acarretar em paralizagdes da obra em questdo, gerado atrasos na conclusdo das etapas
executivas, o que compromete a funcionalidade da obra a ser entregue a populagao.

Neste ainda sugerimos que o fornecedor seré selecionado por meio da realizagao
de procedimento de licitagdao, na modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adogao
do critério de julgamento pelo menor prego, e com regime de execucdo do contrato por
empreitada por valor global, sendo este 0 método mais tradicional encontrados para este
tipo de obra.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES ...

18 § 1° inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratacdo ndo possui contratacdes
correlatas uma vez que a prestagao deste servigo ocorrera de forma completa deixando a
edificacdo existente habitavel disponivel para utilizagao.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO . 15§ 1° inciso Vil da

NLLCA)

A solugdo adotada para a constru¢ao da Quadra Esportiva Coberta ¢ uma das mais
mais convencionais € econdmicas encontradas no mercado, € que possui uma maior
competitividade entre as empresas da nossa regido.

Saliento que a escolha deste método ¢ comum e rotineira na construgdo civil,
representando os servigos essenciais da atividade, o que aumenta o interesse na execugao
da obra e a ampla concorréncia do certame.

12. ALINHAMENTO COM O PAC rt. 185 19 inciso 1T da NLLCA)

Informamos que a referida obra ndo esta prevista no Plano Anual de Compras, por
se tratar de uma necessidade esporadica, portanto, ndo previsto dentro do plano anual de
compras desta municipalidade.
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13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL Gt 18 § 1° inciso X da NLLCA)

Nao ha necessidade de providéncias especificas. O gestor, fiscal e suplente
designados para o contrato sdo servidores experientes, estardo lotados na secretaria de
planejamento e ndo terdo dificuldade na fase de execug@o contratual uma vez que este
tipo de servigo € rotineiro € comum.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 § 1° inciso XII da NLLCA)

A execucdo do empreendimento ndo agride diretamente o meio ambiente, € sabido
que a execucdo dos servicos gera residuos, porém caberd a empresa ganhadora dar
destinacdo ao mesmo, em local adequado e sempre acompanhada pela fiscalizacao.

Saliento que apesar da geracdo de residuos, os servigos previstos ndo possuem
elementos quimicos poluentes, com classe de agressividade acentuado. Portanto, apenas
os cuidados necessarios no descarte dos materiais de entulho, que deverao ser feitos em
locais apropriados, destinados a cada tipo de residuo da obra, de acordo com as normas
pertinentes.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS e

18 § 1° inciso IX da NLLCA)

Da contratagdo do objeto deste ETP espera-se, esta edificagdo fique
suficientemente apta para habitar com qualidade e seguranca, e que possa ser utilizada
como a sua destinacdo nominal de uma Quadra Esportiva Coberta.

16. ANALISE DE RISCO ... 18, inciso X da Lei n® 14.133/2021

Assim como toda contratagdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratagdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratacdo, selecdo do fornecedor, execugdo do objeto e a
gestdao do contrato.

O gerenciamento de risco permite a¢des continuas de planejamento, organizagao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacao, da execuc¢do do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por agdo preventiva, agdes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. A¢des de contingencia, no
sdo agdes a serem tomadas na ocasido onde os danos comegarem a ocorrer, com a
materializa¢ao dos riscos previstos.
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Classificaciio da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacido do Impacto (I)
Classificacdo
Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratagido
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecéo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa « ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta
DANO
1. Licitag@o deserta — nenhuma proposta cadastrada.
Acdes Preventivas Responsaveis
1 Especificagdo suficiente para atender as
necessidades da Instituicdo. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e precos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros 6rgéos
publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequacao das especificagdes e/ou da
pesquisa de precos. 1 — Equipe de planejamento
2 - Incrementar os meios de divulgacdo da
licitagdo 2 - Equipe de planejamento
RISCO 02 —
( X) Planejamento da Contratagio
() Execucdo do Objeto
( X) Selecéo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ) Média (x ) Al
DANO
2. Pedido de impugnagdo do Instrumento Convocatdrio.
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Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Especificagdo suficiente capaz de
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participagdo dos licitantes na
Licitacao.

2 — Observacao as legislagdes pertinentes
em torno do objeto

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou ndo o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para
adequagdo do(s) item(ns) questionado (s).

1 — Equipe de planejamento

2 — Equipe de planejamento

RISCO 03 -

(X) Planejamento da Contratagdo

() Execugdo do Objeto

( X) Selecao do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) M¢dia ( ) Alta

DANO

com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Interposicao de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Analisar as propostas apresentadas e os
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguagao do
atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

1 — Autoridade da licitacdo ¢ Comissdo de Licitagdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso ¢ analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitagdo, emitindo parecer fundamentado
quanto ao mérito do pedido e encaminhé-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

PREFEITURA MUNICIPAL
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RISCO 04

(X)) Planejamento da Contratagdo

() Execugdo do Objeto

(X)) Selecao do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa (D) Média (x ) Al

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentagdo de uma declaragdo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitag@o, se necessario.

1 — Autoridade da licitacdo ¢ Comissdo de Licitagdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administrag@o a ocorréncia do ilicito ¢ da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagao com as proximas colocadas no
certame.

1 — Autoridade da licitacdo

2 — Autoridade da licitagdao

3 — Autoridade da licitacdo

RISCO 05 -
( X) Planejamento da Contratagdo
() Execugdo do Objeto
(X)) Selecao do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ) Média (x) Alta
DANO

Inaptidao técnica para fornecimento de materiais
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Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificacdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 — Autoridade da licitacdo ¢ Comissdo de Licitagdo

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Desclassificagdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagdo com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificagdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatdrio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administrag@o a ocorréncia do ilicito ¢ da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitacdo ¢ Comissdo de Licitagdo

2 — Autoridade da licitagdo e Comissdo de Licitagdo
3 — Autoridade da licitacdo ¢ Comissdo de Licitagdo

RISCO 06 —

( X) Planejamento da Contratagio

() Execugdo do Objeto

(X) Selecéo do Fornecedor

() Gestao do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Me¢dia ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Especificagdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elabora¢do do TR ¢ das
especificagoes, com profissionais
qualificados.

PREFEITURA MUNICIPAL

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame
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Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratag@o as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licita¢ao

RISCO 07 -

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execuc¢ao do Objeto

(X) Selegdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ) Baixa ( x) Meédia () Alta

DANO

precos.

Especificagdes utilizadas nao espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros 6rgaos e
entidades da Administragdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizagao de estimativa de

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdo  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboragdo do TR e das
especificacdes, com profissionais
qualificados.

1 - Autoridade homologadora

2 - Autoridade homologadora

Acéo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 08 —

( X) Planejamento da Contratagdo

() Execuc¢ao do Objeto

(X) Selegdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ) Baixa ( ) Média ( X ) Al
Impacto: ) Baixa ( x) Meédia () Alta

DANO

Inabilitagdo e/ou desclassificacao de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.
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Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatorio as
regras  gerais e  especificas  de
comportamento durante a sessdo publica,
celebragdo e gestdo do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagdes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatorio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administragdo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitagdo

2 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 09 —
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execuc¢ao do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: « ) Baixa ( x ) Media ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Atraso na instalac@o e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacao dos servigos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sang¢Oes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicagdes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

PREFEITURA MUNICIPAL

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
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RISCO 10—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execug¢ao do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Meédia ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

DANO

Falhas na fiscalizagdo administrativa que implique em responsabilizagdo da Administragéo.

Ac¢oes Preventivas Responsaveis

1 - Nomeagao e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungao. 1 - Gestor do Contrato

Acio de Contingencia Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administragdo e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigacdes

trabalhistas e previdencidrias. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
RISCO 11—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execuc¢do do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Meédia ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

Nao acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execucdo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Ac¢oes Preventivas Responsaveis

1 - Nomeagao e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungao. 1 - Gestor do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execucdo da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execug¢do do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ) Baixa () Média (. x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no ambiente

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatorio a
substituicado do colaborador, a pedido da
contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagao de substitui¢dao do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execug¢ao do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média () Alta
DANO

PREFEITURA MUNICIPAL
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Composigao de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Contratacdo de empresa especializada na
formagdo de custos de obras e servicos de
engenharia com expertise na area.

2 - Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboragdo do TR e das
especifica¢des, com profissionais
qualificados.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe ¢ atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—
() Planejamento da Contrata¢do
(X) Execug¢ao do Objeto
() Selegdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
DANO

executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servigos mal prestados ou mal

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagao e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungao.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade ‘a Diretoria
de Administragéo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram
causa ao prejuizo apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL
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RISCO 15—

() Planejamento da Contratagdo
(X) Execugdo do Objeto

() Selecdo do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato

Probabilidade: ( x) Baixa () Meédia
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média

( ) Ala
() Al

DANO

Descumprimento de obriga¢des contratuais por parte da contratada

Ac¢oes Preventivas Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacdes da contratada, bem como as
consequéncias para os eventuais

descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contrata¢do

Acéo de Contingencia Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade ‘a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha

dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa Media

Alta

-

Gravidade/Impacto

PREFEITURA MUNICIPAL
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17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade, segue a dotacdo or¢amentéria para a
referida obra:

Orgfo: 07 Secretaria de Educacio, Cultura e Esportes

Unidade: 003 Departamento de Esportes e Lazer

Funcao: 27.812.0009.1037 Obras para Pratica de Esportes

Natureza da despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalagdes

Fonte: 03460 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinarios (Livres)

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO .

18 § 1° inciso XIII da NLLCA)

Diante das informagdes, concluimos pela viabilidade e necessidade da contratagao
de empresa para execucao deste empreendimento, uma vez que entendemos que este
servigo deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referéncias.

Dois Vizinhos, 03 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente

b JUSCELINO THOMAZI
g ol Data: 04/06,/2024 16:21:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juscelino Thomazzi
Secretario de Planejamento e A¢des Estratégicas
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