Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A EXECUGAO
DE PONTES EM VIAS RURAIS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS
PROVENIETENTES DO TERMO DE COMPROMISSO: TRANSF-
LEG.256/2024 - SEDEC

1. INTRODUGAO

O presente documento foi elaborado como uma ferramenta de
planejamento para a futura contratagdo de empresa especializada no
fornecimento de materiais e execucao das obras de reconstrugdo de pontes em
vias rurais. Especificamente, este projeto abrange a reconstrugdo de pontes
sobre o Rio Jirau Alto e Rio Bandeira, localizada no perimetro rural do municipio
de Dois Vizinhos — PR. As obras contempladas incluem o fornecimento de
materiais e a execugao dos servigos necessarios para a reconstru¢cao de pontes
de estrutura mista, com elementos de concreto armado e em madeira.

A iniciativa visa resolver os problemas recorrentes de alagamento e
enxurradas que afetam a area rural do municipio e prejudicam a infraestrutura
de drenagem local, melhorando a comodidade e seguranga dos moradores
locais, que sofreram com os impactos das chuvas intensas, como as ocorridas
em 28/10/2023, 03/11/2023, e 03/05/2024.

Com a nova Lei de Licitagdes, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) tornou-
se um instrumento imprescindivel na fase de planejamento interno, essencial
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratagdo pretendida,
promovendo eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos. A
realizacao de estudos detalhados permite que os gestores publicos conhegam
novas metodologias disponiveis no mercado, contribuindo para a tomada de
decisdes mais informadas.

Assim, informamos que os itens selecionados para esta contratacao sao

indispensaveis para a execuc¢ao de reconstrucao de pontes sobre via rural, obras
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complexas que formarao a base de um sistema de escoamento fluvial adequado,
dado o aumento de proporgéo de aguas pluviais no municipio.

Este estudo servira como parametro para as contratagées formalizadas
pelas diversas Secretarias Municipais, que, embora possam encaminhar
licitagcbes sob a égide da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverao
adaptar-se aos novos instrumentos de planejamento desde ja. Este instrumento
de planejamento esta elaborado em conformidade com o art. 18 § 1° da Nova

Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (NLLCA).

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA CONTRATAGAO

- MANUAL DE CONTRUCAO DE PONTES MUNICIPAIS /
DARM/DER/PR,;
- ASSOCIACAOBRASILEIRADE NORMAS TECNICAS - ABNT;

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE (art. 18 § 1° inciso | da NLLCA)

O Municipio de Dois Vizinhos — PR, a exemplo de diversas cidades do Sul
do Brasil, apresenta baixa resiliéncia a eventos de extremos de chuvas e vazdes
decorrentes, especialmente em periodos de ocorréncia do fenbmeno do El Nifo,
resultando em elevados prejuizos econémicos, sociais e ambientais.

A vulnerabilidade as cheias ficou evidenciada nos eventos ocorridos em
razdo das enxurradas/alagamentos ocorridos nos dias 28/10/2023, 03/11/2023
e 03/05/2024 que atingiram mais de 8500 municipes, nunca antes percebido em
tamanho vasdo na historia do Municipio. Neste evento climatico foi registrado
aproximadamente 300mm de chuva, num intervalo de 24 horas, com Tempo de
Recorréncia (TR) estimado em 123 anos, causando prejuizos estimados
preliminarmente apurados em mais de R$ 25.000,00 milhdes, além dos prejuizos
sociais e ambientais. Em um novo evento climatico em 03/05/2024 ocorreram
novamente chuvas com volume de 260mm, causando novos danos de

alagamentos e enxurradas deixando 6.000,00 municipios atingidos.
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Essa obra sera um passo inicial e crucial para solucionar os problemas de
escoamento de aguas fluviais que afetam as areas rurais e urbanas de Dois
Vizinhos, prejudicando significativamente a populagao local.

A justificativa para esta contratagao € baseada na necessidade de mitigar
ou reduzir os efeitos das enchentes que ja afetaram muito os municipes, tanto
da area rural quanto urbana, com grandes impactos sociais e ambientais nas
areas afetadas.

O Decreto Estadual n° 3685, de 17 de outubro de 2023, homologa a
Situagdo de Emergéncia no Municipio de Dois Vizinhos em face da ocorréncia
de Tempestade Local/Convectiva - Granizo. O Decreto Municipal n.° 20078, de
8 de novembro de 2023, declara Estado de Calamidade Publica nas areas do
municipio afetadas por Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas. E
ultimo Decreto Estadual n°5769, de 14 de maio de 2024, homologa situagao de
emergéncia em face da ocorréncia das enxurradas.

O carater emergencial de contratacdo do fornecimento de materiais
justifica:

a) pelos impactos ja ocorridos;

b) pela natureza da solugdo de melhoramento de vazao dos rios sobre
pontes que obstruem a passagem da agua;

c) pelo potencial de risco climatico que persiste;

Sendo assim a municipio foi contemplado com o recurso atrelado ao termo
de compromisso TRANSF LEG.256/2024 - SEDEC, que tem como objetivo a
reconstrucao de pontes em vias rurais, que transpde o rio bandeira, que percorre
por grande area rural, e o rio jirau alto, sendo que este transita pelo perimetro
rural e urbano de nosso municipio, saliento que esta sera apenas a primeira
etapa de outras obras que ocorrerao visando, minimizar ou eliminar as enchentes
ou enxurradas que assolam o perimetro rural e urbano e a populagcdo deste
municipio.

Saliento que esta obra prevista tem uma extrema importancia para nosso
municipio, uma vez que, auxiliara no fluxo dos rios e afluentes locais, pois

aumentara as secdes de escoamento dos rios e diminuird a ocorréncia de
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alagamento e enxurradas em comunidades rurais, bairros e nos centros de

NOSSO MuNiIcCipio.

Portanto na oportunidade de disponibilizagdo dos recursos por parte
governamental o municipio viu esta necessidade de executar estas obras de
infraestrutura e de macrodrenagem, que visam principalmente melhorar a
qualidade de vida da populagdo duovizinhense, pois efetivamente estara
executando obras capaz de reduzir incidéncias de potencias alagamento que

causam danos socioeconémicos e problemas de saude em nossa populagéo.

4. ANALISE DA CONTRATAGAO ANTERIOR

Salientamos que na base de dados do nosso municipio foi identificado o
certame licitatorio, tomada de precos 024/2020 a qual visava a construgao de
uma ponte sobre o rio dois vizinhos, salientamos que levaremos em
consideracdo os valores desta licitacdo porem em funcdo do tempo e da
metodologia construtiva adotada, esta apresenta consideravel disparidade de
valores com este certame licitatorio atual.

Neste ainda cabe ressaltar que o departamento de compras fara uma

analise de valores mercadolégicas para conferencia de valores propostos neste.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUGOES DISPONIVEIS (. 15§

inciso Vda NLLCA)

A solugdo dos problemas exige investimentos em medidas estruturais
(obras) e nao estruturais (planejamento, normas de uso e ocupagéo do solo,
alerta, etc.).

Uma analise preliminar indica que, dentre as medidas estruturais, pode-
se prever a necessidade de:

a) adequacdes no canal e suas margens: aumento da capacidade de
escoamento na macrodrenagem através de retificagdes e desobstrugao do leito
do rio, ampliagdo ou substituicdo de pontes e bueiros, protegdo de margens

(risco de erosao), entre outras;
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b) medidas montante e jusante dos Rios: implantagao de futura bacia
de contencdo, caixas de retencdo e terragamentos amenizando a vazao de
aguas pluviais para vazdes a jusante dos Rios.

Saliento que estes sao estudos que norteiam os projetos necessarios para
o controle das cheias dos cérregos e Rio das bacias do nosso municipio.

Saliento que neste investimento atrelado ao termo de compromisso para
a obra objeto deste o sistema construtivo misto, de infraestrutura de fundacoes
e cabeceiras em concreto armado in loco, superestrutura em madeira sendo esta
a opcao determinada pela SEDEC.

Outras sistema como estruturas metalicas ou elementos protendidos séo
obras com complexidade executiva alta e possui poucas empresas regionais
capazes de executa-las, limitando a concorréncia a poucas empresas, sem
contar que em previa analise o custo das obras seriam altos e nos trariam

dificuldades na gestao e na fiscalizagdo do contrato.

6. REQUISITOS DA CONTRATAQAO (art. 18 § 1° inciso IIl da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou
declaragao(des) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel pelos servicos,
que comprove(m) aptiddo para fornecimento pertinente e compativel com o
objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certidao de
acervo técnico (CAT) profissional que ateste a execugao/fornecimento de
caracteristicas semelhantes aos servicos e emitido pelo CONSELHO DE
CLASSE, para pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com a Lei
n° 14.133/2021, profissional este que sera o responsavel técnico do servigco. A
ART/RRT ou documento equivalente (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s6, ndo sera aceita como
acervo técnico profissional, pois ndo se caracteriza como um documento que

comprove a execugao/fornecimento de um servigo. As quantidades exigidas
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como acervo deste edital estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os
servigos de maior relevancia e valor significativo sdo as seguintes:
Tipo de obra: CONSTRUGCAO DE PONTE OU ESTRUTURAS DE
CONTENGCAO.
¢ Como no momento ainda ndo se sabe o quantitativo a ser executado e
este depende do projeto técnico recomendamos que seja exigido de
acervo o total de 50% dos itens de maior relevancia do orgamento
estimativo, dés de este atenda o0 0 § 1° do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (at. 185 1° inciso Iv da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em fungao de projetos técnicos
previamente determinados pelo SEDEC, serdo executadas 3 pontes, conforme

descritos a baixo

1 — Ponte sobre o Rio Jirau Alto — Via rural nas proximidades do Miolar,
coordenadas: 25°45'06" S, 53°04'44" O. Vao de 10,00 metros com area de
60,00m?2.

2 — Ponte sobre o Rio Bandeira — Via rural na comunidade Sao Pedro do
Bandeira, coordenadas: 25°44'50.18" S, 53°09'37.76" O. Vao de 10,00 metros
com area de 60,00m?2.

3 — Ponte sobre o Rio Bandeira — Via rural na comunidade Sao Pedro do
Bandeira, coordenadas: 25°43'56.93" S, 53°11'36.19" O. Vao de 10,00 metros
com area de 60,00m?2.

As quantidades poderéao ser alteradas em fungao do projeto técnico e suas
especificidades.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO (art. 18 § 1° inciso VI da

NLLCA)

Salientemos que como este ndo € um servigo tdo comum e que nao possui
muita demanda em nossa regional, sendo que em nossa regiao possuimos
poucas empresas que prestam este tipo de servico de construgdo de pontes em
especial mistas em madeira, informamos que por se tratar de uma obra civil e
com varios servicos quantificaveis e com servigos com referencia de precos de

facil acesso, optamos referenciar os precos pela planilha modelo do Municipio,
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sendo que esta é a planilha indicada e para elaboracdo do or¢camento, que
baseia seus valores tanto na planilha da SINAPI 02/2024, quanto na referéncia
de pregos do DER — PR, com més de referéncia de setembro de 2023 a mais
atualizada na época da montagem do orgcamento.

Informamos ainda que o Departamento de Compras fara uma analise dos
valores das licitagdes e editais do mesmo seguimento para comparagdes se 0s
valores estao coerentes com o do mercado de modo geral.

Portando o valor estimado para a presente contratagdo obtido através dos
projetos técnicos foi o de: R$ 952.285,78 (novecentos e cinquenta e dois mil,
duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), sendo:

Lote 01: R$ 300.561,46

Lote 02: R$ 325.862,16

Lote 03: R$ 325.862,16

9. JUSTIFICATIVA PARA NAO AGRUPAMENTO DE COTAS (.

18 § 1°inciso Vil da NLLCA)

Recomendasse a divisdo do objeto por meio de lotes através dos itens 1,
2 e 3, em razao da natureza do objeto, por se tratar de pontes em localidades
distintas, como os servigos que serao realizados sdo independentes entre si para
qgue o todo seja concluido em prazo habil de acordo com o cronograma, sendo
que a subdivisdo por lotes ou itens especificos, pode melhorar a execugao dos
servicos com mais empresas participantes, conseguindo executar as obras em
paralelos, portanto recomendasse que o regime adotado seja menor valor global

por lote

10. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (..

18 § 1° inciso Xl da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratacdo nao possui
contratagcbes correlatas ou interdependentes, uma vez que a prestagao deste
servigo ocorrera de forma completa desde da terraplanagem até mesmo servigos

estruturais e complementares.
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11. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (.. 15 s 1 inciso vii

da NLLCA)

Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreendem na
contratacdo de empresas para construgdo de pontes no perimetro rural sobre o
sistema viario rural do municipio, que fardo também o translado dos afluentes
com maior capacidade de escoamento.

Salientamos que as pontes de forma geral serdo executadas em
metodologia mista similar a utilizada pelo DER PR, onde o sistema construtivo
misto, de infraestrutura de fundagdes e cabeceiras em concreto armado in loco,
superestrutura em madeira sendo esta a opg¢ado determinada pela SEDEC.
Sendo que todos os elementos orgados visam que o pavimento existente e o
sistema de escoamento dos rios possuam funcionalidade atendendo a
populacdo de forma satisfatéria e segura.

Esperamos que as pontes executadas possam primeiramente, agir de
forma que aumente a capacidade de o escoamento das aguas pluviais dos rios
que se sobrepde, minimizando ou erradicando a ocorréncia de alagamento e
enxurradas, além de promover um bom fluxo veicular sobre o sistema viario onde
serao executadas as pontes.

Sendo assim, conclui-se que a contratacido de empresas especializadas
para a execugao destes empreendimentos € uma das formas mais usuais de
suprir esta necessidade de forma eficaz e com bom aproveitamento dos recursos
publicos, além de buscar sanar os problemas como a depredacéao do sistema de

drenagem atual instalado.

12. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18§ 1° inciso Il da NLLCA)

Informamos que as referidas obras nao estao previstas no Plano Anual de
Compras, por se tratar de um recurso esporadico, com aporte financeiro de
outras entidades e, portanto, ndo previsto dentro do plano anual de compras

desta municipalidade.

13. PROVIDI?NCIAS A SEREM  ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
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CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITAQAO~ DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL (art. 18 § 1° inciso X da NLLCA)

Nao ha necessidade de providéncias especificas.

O gestor, fiscal e suplente designados para o contrato os envolvidos na
fiscalizagdo fazem parte do setor técnico do municipio de Dois Vizinhos,
possuem capacitacdo por meio de formacdo académica na area de
engenharia/arquitetura e serdo capazes de acompanhar o desenvolvimento do
objeto. Sao servidores experientes, estardo lotados na Secretaria de
Planejamento e Acdes Estratégicas e n&o terdo dificuldade na fase de

fiscalizacao contratual.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (:rt. 18 5 1° inciso il da NLLCA)

Salientamos que o processo construcdo das pontes e de fabricacdo dos
materiais empregados para execucgao de pontes de concreto podem ter diversos
impactos ambientais, tanto durante a produgcédo dos materiais (insumos) quanto
no uso posterior da ponte. Abaixo estdo alguns dos principais impactos
ambientais associados a esse processo:

Na producdo dos insumos pode-se destacar estes como principais
impactos:

e Emissdao de Gases de Efeito Estufa (GEE): A produgdo de concreto
envolve a queima de combustiveis fésseis, como carvao e gas natural,
para gerar energia térmica necessaria para a producao de cimento. Isso
resulta na emissao de diéxido de carbono (CO2), contribuindo para o
aquecimento global e as mudancgas climaticas.

e Consumo de Recursos Naturais: A producao de cimento requer grandes
quantidades de matéria-prima, como calcario e argila, que séo extraidos
de pedreiras. Esse processo pode levar a degradagao do solo, erosao e
perda de biodiversidade. Além disso, o consumo de agua durante a
producgéo de concreto também pode afetar os recursos hidricos locais.

Na Execugdo do empreendimento
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¢ Um dos pontos a se destacar principalmente, problemas como supressao
de vegetagao porem como as pontes serdao executados sobre o sistema
viario salientemos que esses pontos ja ndo possuem vegetagao nativa a
ser suprimida.

e Quanto a utilizacdo de madeira para estrutura do tablado a cabera a
contratada utilizar de madeiras com exploragao regulamentada.

e Qutro seria residuo da terraplanagem corroborarem no assoreamento do
leito do rio, salientamos que neste projeto foi prevista a escavacao de
forma que solo removido seja reaproveitado para aterro das laterais da
cabeceira da ponte da ponte, e o material excedente seja destinado a
aterro indicado pela fiscalizagao.

e Contaminagdo da agua dos afluentes por residuos de concreto, oleos
graxos e outros, salientemos que sera responsabilidade da empresa
executora fazer a execugdo dos elementos de concreto de forma que a
mesma desvie através de ensecadeiras as aguas dos afluentes, para que

os trabalhos possam ocorrer de forma racional e sem contaminagao.

Vale ressaltar que na producao dos insumos e outros que necessitam de
tratamento primario, a industria de que fabrica, explora e fornece estes em geral
possui programas de qualidade e mitigacao de danos ambientais e geralmente
seguem 0s mesmos pois sem estes a industria ndo teria autorizagdo de
funcionamento e producao.

Ja na execucgéao da obra para minimizar esses impactos, a empresa pode
e deve adotar praticas sustentaveis durante todo o ciclo de vida do produto,
incluindo o uso de materiais alternativos de baixo impacto ambiental, a
implementacéo de tecnologias mais eficientes e limpas na produgéo de concreto,
o desenvolvimento de sistemas de gestdo ambiental eficazes e a incorporagao
de critérios ambientais nos projetos de engenharia civil. Além disso, a
manutencdo regular e adequada das pontes pode prolongar sua vida util e
reduzir a necessidade de reconstrucdes frequentes.

Sendo assim a administragdo municipal exige que contratada

comprometa-se a contribuir para a promogdo do desenvolvimento nacional
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sustentavel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade
ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituicdo Federal/88, através de

declaragao firmada pela empresa proponente.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Diante das anadlises efetuadas, a qual resultara na contratacdo de
empresa especializada para construcao de pontes em areas rurais, pretendemos
encontra um denominador comum, entre a execug¢ao das obras e a resolugao
dos problemas de macrodrenagem dos Rio Jirau Alto e Rio Bandeira.

Primeiramente pretendemos que as pontes executadas de forma
completa, possa proporcionar ao transito local fluxo veicular adequado, e seguro,
que veiculos e pedestres possam transitar em seguranga, destinando os fluxos
de forma efetiva.

Também pretendemos com estas pontes iniciar uma reestruturagcdo no
sistema de macrodrenagem da regiao, visto que as pontes com os vao propostos
irdo, aumentar de forma significativa a velocidade de escoamento das aguas dos
rios, minimizando ou eliminando a ocorréncia de alagamentos a jusante das
pontes.

Saliento que estas obras sao o primeiro passo a ser dado para sanar 0s
problemas de alagamento e enxurradas no perimetro rural do Municipio de Dois
Vizinhos, melhorando a comodidade e seguranga dos moradores das
comunidades adjacentes ao Rio Jirau Alto e Rio Bandeira na area Rural que
sofrem constantemente com as chuvas a diversos anos no municipio, as quais
trazem destruicdo, prejuizos materiais, como perda de bens, e danos a

infraestrutura das estradas e pontes.

16. ANALISE DE RISCO art. 18, inciso X da Lei n° 14.133/2021

Assim como toda contratacdo, vislumbra-se alguns riscos em curso na
presente contratagdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o
processo que permeiam o planejamento da contratagao, selegéao do fornecedor,

execucgao do objeto e a gestdo do contrato.
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O gerenciamento de risco permite agbes continuas de planejamento,
organizagdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagdo, da execugdo do objeto e da gestado
contratual.

Entende-se por acdo preventiva, agbes e serem tomadas, com base no
desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. Agoes
de contingencia, no sao agdes a serem tomadas na ocasidao onde os danos

comecgarem a ocorrer, com a materializagao dos riscos previstos.

Classificacdo da Probabilidade (P)
Classificacéo

_ Meda |
Classificagao do Impacto (I)
Classificacéo
Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratagao
() Execucgéo do Objeto
(X)) Selegéo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Ala
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Ala
DANO
1. Licitacdo deserta — nenhuma proposta cadastrada.
Acodes Preventivas Responsaveis
1 Especificagao suficiente para atender
as necessidades da Institui¢ao. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e pregos adequados aos
precos praticados pelo mercado e
outros érgaos publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequagédo das especificagdes e/ou
da pesquisa de pregos. 1 — Equipe de planejamento
2 - Incrementar os meios de divulgacao
da licitagéao 2 - Equipe de planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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RISCO 02 -

( X) Planejamento da Contratagao

() Execucgéo do Objeto

( X) Selec¢éo do Fornecedor

() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Ala
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta

DANO
2. Pedido de impugnagéo do Instrumento Convocatério.
Ac¢bes Preventivas Responsaveis
1 — Especificagao suficiente capaz de 1 — Equipe de planejamento
atender as necessidades da Instituicao
sem frustrar a participacao dos
licitantes na Licitagao.
2 — Observagéo as legislagdes 2 — Equipe de planejamento
pertinentes em torno do objeto
Acéo de Contingencia Responsaveis

1 - Analisar o pedido com base nos 1 — Equipe de planejamento
principios norteadores da Licitagdo
para indeferir ou ndo o pedido.
2 - Caso seja deferido o pedido,
promover o cancelamento do certame
para adequagéao do(s) item(ns) 2 — Equipe de planejamento
questionado (s).
RISCO 03 -

(X) Planejamento da Contratagéo

() Execucgéo do Objeto

( X) Selecao do Fornecedor

() Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

DANO

Interposicéo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de
acordo com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Acbes Preventivas Responsaveis

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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1 — Analisar as propostas apresentadas
e os demais documentos
encaminhados ou solicitados para
averiguagao do atendimento das
exigéncias estabelecidas no Edital e
Seus anexos.

1 — Autoridade da licitagao e Comisséao de
Licitagao

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitagao, emitindo parecer
fundamentado quanto ao mérito do
pedido e encaminha-lo para a
autoridade competente homologadora
do certame.

1 — Autoridade da licitacdo e Comissdao de
Licitagao

RISCO 04

(X)) Planejamento da Contratacao

() Execugao do Objeto

(X)) Selegéo do Fornecedor

() Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média ( x ) Alta

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
(a) penalidade (s) cabiveis, solicitando
a apresentacao de uma declaragéo de
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitagao, se necessario.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de
Licitagao

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administracao a ocorréncia do ilicito e
da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador
para apurar os fatos e, se necessario,
aplicar a penalidade cabivel.

PREFEITURA MUNICIPAL
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3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociagéo com as préximas colocadas
no certame.

3 — Autoridade da licitagao

RISCO 05 -

( X) Planejamento da Contratacao

() Execugdo do Objeto

(X)) Selegéo do Fornecedor

() Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Ata

DANO

Inaptidao técnica para fornecimento de materiais

Acodes Preventivas

Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificagdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de
Licitagao

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 — Desclassificagdo da empresa
licitante

2 - Reabrir a Sessao Publica para a
negociagdo com as préximas colocadas
no certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificagbes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatério. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administracao a ocorréncia do ilicito e
da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador
para apurar os fatos e, se necessario,
aplicar a penalidade cabivel.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de
Licitagao

2 — Autoridade da licitagdo e Comissao de
Licitagao

3 — Autoridade da licitagdo e Comisséo de
Licitagao

RISCO 06 -

( X)

PREFEITURA MUNICIPAL
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() Execugéo do Objeto
(X) Selecao do Fornecedor
() Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média () Alta
DANO

Morosidade.

Especificagdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta —

Ac¢bes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeacgao adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboragdo do TR e
das especificagbes, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de
planejamento da contratagédo as causas
do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagao

RISCO 07 -

( X) Planejamento da Contratagcéo

() Execucgéo do Objeto

(X)) Selecao do Fornecedor

() Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

realizagao de estimativa de pregos.

Especificagdes utilizadas ndo espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de
outros 6rgaos e entidades da Administragao Publica, o que acarreta dificuldade na

Acgoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagao adequada da equipe de
planejamento da contratacdo com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboracdo do TR e

PREFEITURA MUNICIPAL
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das especificagdes, com profissionais
qualificados.

Acao de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento
da contratagao as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagao

RISCO 08 —

( X) Planejamento da Contratagcéo

() Execugdo do Objeto

( X) Selegéo do Fornecedor

() Gestéo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( ) Média ( X ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

Inabilitacdo e/ou desclassificagao de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatério
as regras gerais e especificas de
comportamento durante a sessao
publica, celebragao e gestao do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a
empresa com base nas regras
estabelecidas no Instrumento
Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificagbes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatério. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administracao a ocorréncia do ilicito e
da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador
para apurar os fatos e, se necessario,
aplicar a penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitagao

2 - Autoridade da Licitagao

RISCO 09 -

(X)) Execucéo do Objeto

PREFEITURA MUNICIPAL
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() Selegéo do Fornecedor

(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

DANO

Servicos.

Atraso na instalagao e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestagao dos

Acbes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital e seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e
as sangdes do nao atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a
contratada sobre o prazo para entrega
dos materiais e das implicagbes
decorrentes do ndo cumprimento das
obrigagdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de
Administragao e Planejamento para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar
a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10-
() Planejamento da Contratagao
(X)) Execugdo do Objeto
() Selegéo do Fornecedor
(X)) Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

DANO

Administracao.

Falhas na fiscalizagdo administrativa que implique em responsabilizagao da

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacgao e indicagdo de gestor e
fiscal do contrato  devidamente
capacitados para a fungéo.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL
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1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de
Administracao e Planejamento para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar
a penalidade cabivel quanto ao
descumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 11-
() Planejamento da Contratacao
(X)) Execugdo do Objeto
() Selegéo do Fornecedor
(X)) Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

DANO

Nao acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugao
do projeto, ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacgao e indicagdo de gestor e
fiscal do contrato  devidamente
capacitados para a fungéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de
Administracéo e Planejamento para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar
a penalidade cabivel quanto ao
descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugao da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12-
() Planejamento da Contratagao
(X)) Execugéo do Objeto
() Selecao do Fornecedor
(X)) Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

PREFEITURA MUNICIPAL
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ambiente institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servigos no

Ac¢bes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatério
a substituicdo do colaborador, a pedido
da contratante, no caso de
comportamento inadequado do mesmo.

1 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagdo de substituicdo do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13-
() Planejamento da Contratagéo
(X) Execugéo do Objeto
() Selegéo do Fornecedor
(X)) Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média () Alta

DANO

Composicao de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acgoes Preventivas

Responsaveis

1 - Contratagdo de empresa
especializada na formagéao de custos de
obras e servicos de engenharia com
expertise na area.

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboragdo do TR e
das especificagdes, com profissionais
qualificados.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram
o aditivo e apurar a quem lhe é
atribuido a causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—

PREFEITURA MUNICIPAL
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Execucéo do Objeto
() Selegéo do Fornecedor

() Planejamento da Contratagao

(X)) Gestéo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta

DANO

prestados ou mal executados.

Falhas no ateste definitivo; Autorizagao para efetuar pagamento por servigos mal

Acgbes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeacgao e indicagdo de gestor e
fiscal do contrato  devidamente
capacitados para a fungéo.

1 - Gestor do Contrato

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracao de Responsabilidade "a
Diretoria de Administragéo e
Planejamento para averiguar ocorrido e
punir os que deram causa ao prejuizo
apurado.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 15—
() Planejamento da Contratagao
(X)) Execugéo do Objeto
() Selegéo do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média () Alta

DANO

Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada

Acoes Preventivas

Responsaveis

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva
as obrigacgdes da contratada, bem como
as consequéncias para os eventuais
descumprimentos

1 - Equipe de Planejamento da Contratagéao

Acao de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL
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1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracao de Responsabilidade “a
Diretoria de Administracéo e
Planejamento para averiguar ocorrido e
punir a quem tenha dado causa ao
ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

m-

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTAGAO ORGAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagéo
orcamentaria para referida obra:

Orgao: 09 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1046 PONTES E BUEIROS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte do Recurso: 04563 E 01223 1011/09/99/06/18 SEC NACIONAL DE
DEFESA CIVIL-CEDEC- TRANSF LEGAL 256/2024

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAGAO (.. 1

§ 1°inciso Xlll da NLLCA)
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Diante das informacdes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade
da contratacdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que
entendemos que este servigo deve ser executado por empresa devidamente
qualificada e com boas referéncias.

Dois Vizinhos, maio de 2024.
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