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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE LAJOTA E VIGAS DE CONCRETO 
PADRÃO DER, PARA PONTES COM RECURSOS PROPRIOS 
DESTA MUNICIPALIDADES. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura 
contratação de empresa para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrão DER, 
para pontes, sobre o Rio Jirau Alto no Bairro Sagrada Família e do Rio Dois Vizinhos no 
Bairro Vale do Country do município de Dois vizinhos – PR, neste projeto são 
contemplados serviços de fornecimento de matérias descriminados acima, buscando sanar 
os problemas de alagamento e enxurradas da área urbana do Município, melhorando a 
comodidade e segurança aos moradores lindeiros ao Rios na área urbana, que sofrem 
constantemente com as chuvas a diversos anos no município, os  últimos em grande 
proporção nos dias 28/10/2023 e 03/11/2023. 

Com a nova Lei de Licitações o ETP este passou a ser um instrumento 
imprescindível e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente, 
para assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, propiciando 
eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos, posto que a realização de 
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente público ao conhecimento de 
novas metodologias ofertadas pelo mercado. 

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratação são de utilização 
indispensáveis para a execução de duas obras de ponte, as quais o município pretende por 
execução direta fornecer a infraestrutura para a mesma, para o qual a justificativa para a 
contratação, entretanto o estudo mostra outras análises que em outros momentos não eram 
realizadas quando da formalização do pedido de compra. 

Este estudo poderá servir como parâmetro para as contratações formalizadas pelas 
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitações sob a égide 
da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, deverão se adaptar aos instrumentos de 
planejamento desde já. Este instrumento de planejamento está instruído de acordo com o 
art. 18 § 1º da NLLCA.  
 
2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA 
CONTRATAÇÃO 
 

- MANUAL DE CONTRUÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS / 
DARM/DER/PR; 
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT; 
 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (art. 18 § 1º inciso I da NLLCA) 
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O Município de Dois Vizinhos – PR, a exemplo de diversas cidades do Sul do 
Brasil, apresenta baixa resiliência a eventos de extremos de chuvas e vazões decorrentes, 
especialmente em períodos de ocorrência do fenômeno do El Niño, resultando em 
elevados prejuízos econômicos, sociais e ambientais. 
A vulnerabilidade às cheias ficou evidenciada nos eventos ocorridos em razão das 
enxurradas/alagamentos ocorridos nos dias 28/10/2023 e 03/11/2023, que atingiram 
mais de 8500 munícipes, nunca antes percebido em tamanho vasão na história do 
Município. Neste evento climático foi registrado aproximadamente 300mm de chuva, 
num intervalo de 24 horas, com Tempo de Recorrência (TR) estimado em 123 anos, 
causando prejuízos estimados preliminarmente apurados em mais de R$ 25.000,00 
milhões, além dos prejuízos sociais e ambientais. 

O Decreto Estadual nº 3685, de 17 de outubro de 2023, homologa a Situação de 
Emergência no Município de Dois Vizinhos em face da ocorrência de Tempestade 
Local/Convectiva - Granizo. O Decreto Municipal n.° 20078, de 8 de novembro de 2023, 
declara Estado de Calamidade Pública nas áreas do município afetadas por Tempestade 
Local/Convectiva - Chuvas Intensas. 

O caráter emergencial de contratação do fornecimento de materiais justifica:  
a) pelos impactos já ocorridos;  
b) pela natureza da solução de melhoramento de vazão do rio sobre pontes que 

obstruem a passagem da água; 
c) pelo potencial de risco climático que persiste;  
Sendo assim a município viu a necessidade expressa de fazer a aquisição das vigas 

e dos elementos pré-moldados de pontes, pois esses elementos são de forma geral o 
melhor e mais ágil método para construção de pontes e translado de afluentes e outros, 
podendo este método ser utilizado ou replicado tanto para perímetro urbano quanto para 
perímetro rural do nosso município. 

  Portanto afim de acelerar o processo de reconstrução de ou de melhoramento de 
pontes que foram colapsadas pelas enchentes/enxurradas, o município pretende fazer a 
aquisição dos elementos pré-moldados de algumas pontes, já que não possuímos 
equipamentos para fabricação de elementos pré-moldados, e a aquisição destes 
inviabilizaria a execução do futuro empreendimento. 

 
4.  ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR 

Salientamos que na base de dados do nosso município existe o pregão eletrônico 
010/2024 que se tratava de aquisição de vigas pré-moldadas padrão DER e lajotas. 

Neste ainda cabe ressaltar que o departamento de compras fará uma análise de 
valores mercadológicas para conferencia de valores propostos neste.   
 
5.  LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS (art. 18 § 1º inciso 
V da NLLCA) 

 A solução do problema exige investimentos em medidas estruturais (obras) e não 
estruturais (planejamento, normas de uso e ocupação do solo, alerta, etc.).  

Uma análise preliminar indica que, dentre as medidas estruturais, pode-se prever 
a necessidade de: 

a) adequações no canal e suas margens: aumento da capacidade de 
escoamento na macrodrenagem através de retificações e desobstrução do leito do rio, 
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ampliação ou substituição de pontes e bueiros, proteção de margens (risco de erosão), 
entre outras; 

b) medidas montante e jusante da cidade: implantação de futura bacia de 
contenção para a regularização das vazões a jusante (reduz os custos das medidas no 
canal). 

c)      Construção de pontes em concreto armado, oque no entendimento deste é 
um método em desuso por torna a execução do empreendimento caro, pois demanda de 
muita mão de obra para execução do empreendimento, demanda de equipamentos 
específicos como formas metálicas, em alguns casos necessita também equipamento 
voltados a proteção do concreto, sendo este um método de difícil execução.  

d)       Construção de pontes, mistas entre sistemas construtivos, com alicerces em 
concerto armado moldado in loco, em conjunto, com um tablado pré-moldado da ponte 
oque colabora na agilidade construtiva e na qualidade dos serviços executados, além do 
que a aquisição dos elementos pré-moldados proporciona uma solução logística na 
entrega dos produtos pois os mesmo serão entregues no local da execução do 
empreendimento. 

Saliento que estes são estudos que norteiam os projetos necessários para o controle 
das cheias dos córregos urbanos do nosso município. 

   
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso III da NLLCA) 
 A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) 
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
em nome do profissional responsável pelos serviços, que comprove(m) aptidão para 
fornecimento pertinente e compatível com o objeto licitado.  

A licitante deve apresentar Certidão de Acervo Técnico: Certidão de acervo 
técnico (CAT) profissional que ateste a execução/fornecimento de características 
semelhantes aos serviços e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa jurídica 
de direito público ou privado, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, profissional este que 
será o responsável técnico do serviço. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotação 
de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si só, não será 
aceita como acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que 
comprove a execução/fornecimento de um serviço. As quantidades exigidas como acervo 
deste edital estão em acordo com a Lei nº 14.133/2021, Obs.: Os serviços de maior 
relevância e valor significativo são as seguintes: 

 

Tipo de material: VIGAS DE CONCRETO PADRÃO DER, PARA PONTES. 
 Como no momento ainda não se sabe o quantitativo a ser executado e este depende 

do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos 
itens de maior relevância do orçamento estimativo, dês de este atenda o o § 1º do 
art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 
 

7.  ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 1º inciso IV da NLLCA) 

 
 Baseamos as quantidades pretendidas em função de um levantamento prévio das 
pontes a serem executados com a aquisição destes elementos pré-moldados, sendo que 



4 

 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                 Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                    CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

estipulamos as quantidades levando em consideração, outras obras e pelo manual de 
construção de pontes DER/PR além dos seus projetos tipo disponibilizados.  
 
1 pontes vão livre de 11,00 metros:  

 Aproximadamente 40 unidades de viga tipo TB com 11,50 metros de 
comprimento e 429 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,50 m. 

1 ponte valo livre de aproximadamente 13,00 metros: 
 Aproximadamente 40 unidades de viga tipo TC com 13,50 metros de 

comprimento e 507 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,50 m. 
 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso VI da 
NLLCA) 
 Salientemos que como este não é um serviço rotineiro e que não possui muita 
demanda em nossa regional, sendo que em nossa região possuímos poucas empresas que 
prestam este tipo de serviço de fornecimento de material de vigas de pontes, informamos 
ainda que que por se tratar de um material especifico a ser fornecido não encontramos 
valores em nenhuma das planilhas de referência de preços sendo elas SINAPI, DER, 
ORÇPAV. 

Portanto optamos por referenciar os preços por cotações de empresas do 
seguimento, e especializadas no fornecimento deste tipo de produto, sendo que usamos a 
média dos orçamentos obtidos para definir um preço médio do custo.  

Informamos ainda que o Departamento de Compras fara uma análise dos valores 
das licitações e editais do mesmo seguimento para comparações se os valores estão 
coerentes com o do mercado de modo geral. 

Tendo o valor estimado para a presente contratação obtido foi o de:  R$ 
1.350.000,00 (Um milhão e trezentos e cinquenta mil). 
 
9.  JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS (art. 18 § 1º 
inciso VIII da NLLCA) 

Não se pretende realizar a divisão do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes 
distintos, em razão da natureza do objeto, por se tratar de um conjunto de vigas e lajotas 
de concreto para pontes, que são um conjunto de elementos para o tablado da futura ponte, 
a subdivisão por lotes pode comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados, uma 
vez que várias empresas poderiam ser responsabilizadas por má execução de um grupo 
de serviços específicos. 

Outro fator que colabora para que não haja subdivisão dos serviços em grupos 
específicos é a logística de entrega do produto, em virtude que se várias empresas 
entregariam os produtos em períodos distintos, gerando atrasos na conclusão de outras 
etapas executivas. 

Portando acreditamos que para a escolha do fornecedor procedimento de 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 
critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, com um único lote por valor global, 
salientamos que a escolha desta modalidade se deu em função: 

 Os produtos a serem adquiridos são derivados de uma produção técnica 
especializada, e com particularidade únicas de cada fabricante, e necessita 
compatibilidade entre os elementos pré-moldados, para que na execução e 
montagem dos elementos, estes elementos possuam um encaixe que proporcione 
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a ligação adequada entre os elementos pré-moldados, caso haja um vencedores 
diversos dos referidos itens pode ocorrer divergências entre os elementos pré-
moldados que comprometeriam o futuro empreendimento e até mesmo esta 
contratação. 

 Também podemos dizer que a logística de entrega dos produtos é um dos motivos 
pelo qual adotamos esta modalidade de lote único, pois a entrega de cada elemento 
pré-moldado varia entre o tempo de produção e entrega, o que geraria a 
impossibilidade da continuação da montagem dos elementos pré-moldados na 
futura obra. 

 Outro fator que influenciou na escolha desta modalidade é a fiscalização do 
material a ser entregue, pois a entrega em conjunto determinado de elementos, 
agiliza e facilita na verificação da qualidade dos elementos a serem entregues, 
mitigando posteriores contestações pela qualidade de matérias fornecidos.     
 
 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (art. 
18 § 1º inciso XI da NLLCA) 
 No momento salientamos que para esta contratação não possui contratações 
correlatas uma vez que a prestação deste serviço ocorrerá de forma de fornecimento de 
produto, e a infraestrutura da futura obra será executada de forma direta pelo município.  
 
11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18 § 1º inciso VII da 
NLLCA) 
 Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreendem na contratação do 
fornecimento de material pré-moldado vigas e placas, para execução de futuras pontes 
sobre o Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos, saliento que este visa o aumento da 
capacidade de escoamento das bacias, diminuir o transbordo das bacias além disso 
reduzindo o potencial de danos em casos de futuras enchentes. 

Ainda neste pode-se dizer que a aquisição de elementos pré-fabricados de vigas e 
as placas de fechamento do tablado da ponte, gera economicidade e agilidade na 
realização dos empreendimentos essenciais do município, uma vez que a infraestrutura 
necessária para acomodação dos elementos pré-moldados será executada de forma direta 
por esta municipalidade. 

Para isto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para prestação 
deste tipo de serviço sob demanda é a melhor forma de suprir esta necessidade de forma 
eficaz e com bom aproveitamento dos recursos públicos, em busca de sanar os problemas 
socioeconômicos da população ribeirinha ao Rios. 

Vale ressaltar que a aquisição gera uma segurança na execução do 
empreendimento, uma vez que a logística da entrega se dará conforme a necessidade do 
município, sendo que este programará a entrega no local do empreendimento e 
disponibilizará dos equipamentos da entrega para instalação dos elementos pré-moldados 
sobre os alicerces das pontes. 
 
12. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18 § 1º inciso II da NLLCA) 
 Informamos que mesmo sendo uma aquisição de produtos, gerada por um evento 
climático imprevisível, a aquisição dos referidos produtos está prevista no Plano Anual 
de Contratações, e que seu código está a baixo demonstrado:   
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ID PCA no PNCP: 76205640000108-0-000001/2024; 
Data de publicação no PNCP: 24/01/2024; 
Id do item no PCA: 1706; 
Classe/Grupo: 5450 Estruturas pré-fabricadas diversas 
Identificador da Futura Contratação: 987541-9/2024. 
 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO 
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E 
GESTÃO CONTRATUAL (art. 18 § 1º inciso X da NLLCA) 
  Não há necessidade de providências específicas.  

O gestor, fiscal e suplente designados para o contrato os envolvidos na 
fiscalização fazem parte do setor técnico do município de Dois Vizinhos, possuem 
capacitação por meio de formação acadêmica na área de engenharia/arquitetura e serão 
capazes de acompanhar o desenvolvimento do objeto. São servidores experientes, estarão 
lotados na Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas e não terão dificuldade na 
fase de fiscalização contratual.  
 
14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 § 1º inciso XII da NLLCA) 

 O processo de fabricação de lajotas e vigas para pontes de concreto pode 
ter diversos impactos ambientais, tanto durante a produção dos materiais (insumos) 
quanto no uso posterior da ponte. Abaixo estão alguns dos principais impactos ambientais 
associados a esse processo: 

Na produção dos insumos pode-se destacar estes como principais impactos: 
 Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE): A produção de concreto envolve a 

queima de combustíveis fósseis, como carvão e gás natural, para gerar energia 
térmica necessária para a produção de cimento. Isso resulta na emissão de dióxido 
de carbono (CO2), contribuindo para o aquecimento global e as mudanças 
climáticas. 

 Consumo de Recursos Naturais: A produção de cimento requer grandes 
quantidades de matéria-prima, como calcário e argila, que são extraídos de 
pedreiras. Esse processo pode levar à degradação do solo, erosão e perda de 
biodiversidade. Além disso, o consumo de água durante a produção de concreto 
também pode afetar os recursos hídricos locais. 

 
Já na fabricação e produção dos elementos pré-moldados destacasse os a baixo:  

 Poluição do Ar e da Água: As operações de fabricação de lajotas e vigas para 
pontes de concreto podem resultar na emissão de poluentes atmosféricos, como 
partículas suspensas, óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx). 
Além disso, o descarte inadequado de resíduos sólidos e líquidos provenientes do 
processo produtivo pode contaminar o solo e as águas superficiais e subterrâneas. 

 Impactos durante a construção da ponte: O transporte e a instalação das lajotas e 
vigas de concreto podem causar perturbações ambientais temporárias, como 
compactação do solo, alteração de padrões de drenagem e fragmentação de 
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habitats naturais, especialmente se não forem implementadas medidas adequadas 
de mitigação. 

 Durabilidade e Manutenção: Se a ponte não for projetada e construída 
adequadamente, pode ser necessário realizar reparos frequentes e substituições de 
componentes estruturais, o que pode resultar em mais consumo de recursos 
naturais e energia. 
 
Vale ressaltar que na produção dos insumos, a indústria de que fabrica e fornece 

estes em geral possui programas de qualidade e mitigação de danos ambientais e 
geralmente seguem os mesmos pois sem estes a indústria não teria autorização de 
funcionamento e produção.  

Já na fabricação e fornecimento dos elementos pré-moldados, para minimizar 
esses impactos, a empresa pode e deve, adotar práticas sustentáveis durante todo o ciclo 
de vida do produto, incluindo o uso de materiais alternativos de baixo impacto ambiental, 
a implementação de tecnologias mais eficientes e limpas na produção de concreto, o 
desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental eficazes e a incorporação de critérios 
ambientais nos projetos de engenharia civil. Além disso, a manutenção regular e adequada 
das pontes pode prolongar sua vida útil e reduzir a necessidade de reconstruções 
frequentes. 

Sendo assim a administração municipal exige que contratada comprometa-se a 
contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de 
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da 
Constituição Federal/88, através de declaração firmada pela empresa proponente. 
  
15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Diante das análises efetuadas, pretende-se a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrão DER para pontes do Rio Jirau 
Alto e Rio Dois Vizinhos, visando sanar os problemas de alagamento e enxurradas da 
área urbana do Município de Dois Vizinhos, melhorando a comodidade e segurança dos 
moradores lindeiros aos Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos na área Urbana que sofrem 
constantemente com as chuvas a diversos anos no município, as quais trazem destruição, 
prejuízos materiais, como perda de bens, veículos e danos às edificações.  

Saliento que também existe os prejuízos sociais, como desalojamento de pessoas, 
problemas na mobilidade urbana e proliferação de doenças transmitidas pela água e pela 
sedimentação trazida pela enxurrada, portanto esta iniciativa visa reduzir drasticamente 
estes efeitos a sociedade duovizinhense. 

E assim garantir uma melhor qualidade de vida aos munícipes ribeirinhos ao rio, 
com objetivos de amenizar e sanar estes problemas recorrentes com o passar dos anos que 
afetam a população municipal. 

Portanto a aquisição deles elementos é somente o primeiro passo de um processo 
de construção de pontes, porem o mais importante deles, pois garantida através da 
contratação, o município pode iniciar a infraestrutura que sanará os problemas acima 
ditos. 
 
16. ANÁLISE DE RISCO art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021 
 



8 

 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                 Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                    CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente 
contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que 
permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a 
gestão do contrato. 

O gerenciamento de risco permite ações continuas de planejamento, organização 
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da 
contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. 

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do 
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingencia, no 
são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a 
materialização dos riscos previstos. 

 
Classificação da Probabilidade (P) 

Classificação 
Baixa 
Media 
Alto 

 
Classificação do Impacto (I) 

Classificação 
Baixa 
Media 
Alto 

 

RISCO 01 -  

(   X  ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X   ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x    )  Alta  

DANO  

1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 Especificação suficiente para atender as 
necessidades da Instituição. 1 - Equipe de planejamento 

 

2 – Pesquisa e preços adequados aos preços 
praticados pelo mercado e outros órgãos 
públicos. 2 - Equipe de planejamento 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Adequação das especificações e/ou da 
pesquisa de preços.  

1 – Equipe de planejamento 
 

 

2 - Incrementar os meios de divulgação da 
licitação 2 - Equipe de planejamento 
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RISCO 02 –   

(   X  ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(   X ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (     X  )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x    )  Alta  

DANO  

2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 – Especificação suficiente capaz de 
atender as necessidades da Instituição sem 
frustrar a participação dos licitantes na 
Licitação. 

1 – Equipe de planejamento 
 
 
    

 

2 – Observação as legislações pertinentes 
em torno do objeto 

2 – Equipe de planejamento 
 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Analisar o pedido com base nos 
princípios norteadores da Licitação para 
indeferir ou não o pedido. 

1 – Equipe de planejamento 
 
 
 

 

2 - Caso seja deferido o pedido, promover 
o cancelamento do certame para 
adequação do(s) item(ns) questionado (s).  

2 – Equipe de planejamento 
  

 

     

 

RISCO 03 –  

(  X  ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(   X ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (      )  Baixa (    x   )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (     x  )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

DANO  

Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo 
com as exigências do Edital e seus anexos.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 – Analisar as propostas apresentadas e os 
demais documentos encaminhados ou 
solicitados para averiguação do 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 

 



10 

 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                 Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                    CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

atendimento das exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 
 

    

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 – Receber o recurso e analisá-lo com 
base nos princípios norteadores da 
Licitação, emitindo parecer fundamentado 
quanto ao mérito do pedido e encaminhá-
lo para a autoridade competente 
homologadora do certame. 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 
 

 

    

     

 

RISCO 04  

(  X   ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X   ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (     )  Média  (   x    )  Alta  

DANO  

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 – Prever no Edital e seus anexos a (a) 
penalidade (s) cabíveis, solicitando a 
apresentação de uma declaração de 
Exequibilidade da proposta, na fase de 
aceitação, se necessário. 
 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 
    

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 – Solicitar uma justificativa formal da 
referida licitante para a recusa 

1 – Autoridade da licitação 
 
 
 

 

2 - Comunicar a Diretoria de 
Administração a ocorrência do ilícito e da 
necessidade de se instaurara processo 
administrativo sancionador para apurar os 
fatos e, se necessário, aplicar a penalidade 
cabível. 

2 – Autoridade da licitação 
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3- Reabrir a Sessão Pública para a 
negociação com as próximas colocadas no 
certame.  

3 – Autoridade da licitação 
  

 

 

RISCO 05 –  

(    X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X   ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (   x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x   )  Alta  

DANO  

Inaptidão técnica para fornecimento de materiais 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 – Prever no Edital e seus anexos a 
exigência de atestado de capacidade 
técnica e especificação adequada dos 
materiais conforme normas técnicas 
vigentes. 
 
 
 
 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 
    

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 – Desclassificação da empresa licitante 

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
 
 

 

 2 - Reabrir a Sessão Pública para a 
negociação com as próximas colocadas no 
certame.   

 

3 - Analisar se o ato da licitante se 
enquadra nas tipificações de ilícitos 
previstas na lei e no instrumento 
convocatório. Se for o caso de existir 
elemento plausível de comportamento 
ilícito, devesse comunicar a Diretoria de 
Administração a ocorrência do ilícito e da 
necessidade de se instaurara processo 
administrativo sancionador para apurar os 
fatos e, se necessário, aplicar a penalidade 
cabível.   

2 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 
3 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 

  

 

 

RISCO 06 –  

(   X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  
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(  X  ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (   x   )  Baixa (       )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (    x   )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 – Nomeação adequada da equipe de 
planejamento de planejamento com 
conhecimento técnico do objeto 
 
 
2 - Normativo que estabeleça os 
responsáveis para elaboração do TR e das 
especificações, com profissionais 
qualificados. 
 

1 – Autoridade homologadora do certame 
2 - Autoridade homologadora do certame 
 
 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Apurar junto a equipe de planejamento 
da contratação as causas do ocorrido 1 - Autoridade da Licitação 

 

   

   

 

RISCO 07 –  

(   X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X  ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (   x   )  Baixa (       )  Média  (      )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (     x  )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e 
entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de 
preços. 

 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Nomeação adequada da equipe de 
planejamento da contratação com 
conhecimento técnico do objeto  1 - Autoridade homologadora 

 

2 - Normativo que estabeleça os 
responsáveis para elaboração do TR e das 
especificações, com profissionais 
qualificados. 2 - Autoridade homologadora 
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Ação de Contingencia  Responsáveis   

Apurar junto a equipe de planejamento da 
contratação as causas do ocorrido 1 - Autoridade da Licitação 

 

   

   
 

RISCO 08 –  

(   X ) Planejamento da Contratação  

(     ) Execução do Objeto  

(  X  ) Seleção do Fornecedor  

(     ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (      )  Baixa (       )  Média  (    X   )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (     x  )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Prevê no instrumento convocatório as 
regras gerais e específicas de 
comportamento durante a sessão pública, 
celebração e gestão do contrato 1 - Equipe de Planejamento 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa 
com base nas regras estabelecidas no 
Instrumento Convocatório. 1 - Autoridade da Licitação 

 

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra 
nas tipificações de ilícitos previstas na lei e 
no instrumento convocatório. Se for o caso 
de existir elemento plausível de 
comportamento ilícito, devesse comunicar a 
Diretoria de Administração a ocorrência do 
ilícito e da necessidade de se instaurara 
processo administrativo sancionador para 
apurar os fatos e, se necessário, aplicar a 
penalidade cabível. 2 - Autoridade da Licitação 

 

   

 

RISCO 09 –  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (      )  Baixa (    x   )  Média  (       )  Alta  



14 

 

 Município de  

Dois Vizinhos 
                 Estado do Paraná 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                    CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 
 

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Prever no Edital e seus anexos as 
exigências para entrega dos materiais e as 
sanções do não atendimento. 1 - Equipe de planejamento 

 

2 - Comunicar, formalmente, a contratada 
sobre o prazo para entrega dos materiais e 
das implicações decorrentes do não 
cumprimento das obrigações. 2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Abrir Processo Administrativo 
Sancionador à Diretoria de Administração e 
Planejamento para apurar os fatos e, se 
necessário, aplicar a penalidade cabível. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 

 

   

   

 

RISCO 10–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal 
do contrato devidamente capacitados para a 
função. 1 - Gestor do Contrato 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Abrir Processo Administrativo 
Sancionador à Diretoria de Administração e 
Planejamento para apurar os fatos e, se 
necessário, aplicar a penalidade cabível 
quanto ao descumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 
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RISCO 11–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, 
ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal 
do contrato devidamente capacitados para a 
função. 1 - Gestor do Contrato  

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Abrir Processo Administrativo 
Sancionador à Diretoria de Administração e 
Planejamento para apurar os fatos e, se 
necessário, aplicar a penalidade cabível 
quanto ao descumprimento dos prazos 
estabelecidos para execução da obra. 1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato 

 

   

   
 

RISCO 12–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente 
institucional.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   
1 - Prever no Instrumento Convocatório a 
substituição do colaborador, a pedido da 1 - Equipe de planejamento 
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contratante, no caso de comportamento 
inadequado do mesmo. 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Solicitação de substituição do 
colaborador à empresa contratada. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato 

 

   

   
 

RISCO 13–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (      x )  Baixa (       )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo. 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Contratação de empresa especializada na 
formação de custos de obras e serviços de 
engenharia com expertise na área. 1 - Equipe de planejamento 

 

2 - Normativo que estabeleça os 
responsáveis para elaboração do TR e das 
especificações, com profissionais 
qualificados. 2 - Equipe de planejamento 

 

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Verificar os elementos que geraram o 
aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a 
causa. 1  - Fiscal e Gestor do Contrato 

 

   

   

 

RISCO 14–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (       )  Média  (   x  )  Alta  

DANO  
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Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal 
executados.  

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal 
do contrato devidamente capacitados para a 
função. 1 - Gestor do Contrato 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   

1 - Abrir Processo Administrativo de 
Apuração de Responsabilidade `a Diretoria 
de Administração e Planejamento para 
averiguar ocorrido e punir os que deram 
causa ao prejuízo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato 

 

   

   

 

RISCO 15–  

(    ) Planejamento da Contratação  

( X  ) Execução do Objeto  

(    ) Seleção do Fornecedor  

(  X   ) Gestão do Contrato  

Probabilidade: (    x  )  Baixa (      )  Média  (       )  Alta  

Impacto: (       )  Baixa (   x    )  Média  (     )  Alta  

DANO  

Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada 
 

 

Ações Preventivas  Responsáveis   

1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as 
obrigações da contratada, bem como as 
consequências para os eventuais 
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratação 

 

   

     

Ação de Contingencia  Responsáveis   
1 - Abrir Processo Administrativo de 
Apuração de Responsabilidade `a Diretoria 
de Administração e Planejamento para 
averiguar ocorrido e punir a quem tenha 
dado causa ao ilícito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato 
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Alta   Risco08,     

Media   Risco03,   Rico 09,  

Baixa Risco 13,   
Risco 06, 
Risco 07,  
Risco 14 

 Risco 01, 
Risco 02, 
Risco 04, 
Risco 05, 
Risco 10, 
Risco 11, 
Risco 12, 
risco 14,  

 

  Baixa Media  Alta 

Gravidade/Impacto  

 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotação orçamentaria para 
referida obra: 
Órgão: 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1046 PONTES E BUEIROS 
Conta da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte do Recurso: 04540 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres) 
 
18. CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 
18 § 1º inciso XIII da NLLCA) 

 Diante das informações supra, concluímos pela viabilidade e necessidade da 
contratação de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que 
este serviço deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas 
referências. 

Dois Vizinhos, maio de 2024. 
 
 
 

 
 
 
 

Juscelino Thomazi  
Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas 
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