Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE LAJOTA E VIGAS DE CONCRETO
PADRAO DER, PARA PONTES COM RECURSOS PROPRIOS
DESTA MUNICIPALIDADES.

1. INTRODUCAO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura
contratacdo de empresa para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrao DER,
para pontes, sobre o Rio Jirau Alto no Bairro Sagrada Familia e do Rio Dois Vizinhos no
Bairro Vale do Country do municipio de Dois vizinhos — PR, neste projeto sdo
contemplados servigos de fornecimento de matérias descriminados acima, buscando sanar
os problemas de alagamento e enxurradas da area urbana do Municipio, melhorando a
comodidade e seguranca aos moradores lindeiros ao Rios na area urbana, que sofrem
constantemente com as chuvas a diversos anos no municipio, os ultimos em grande
propor¢ao nos dias 28/10/2023 e 03/11/2023.

Com a nova Lei de Licitagdes o ETP este passou a ser um instrumento
imprescindivel e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente,
para assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, propiciando
eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, posto que a realizacdo de
estudos previamente delineados por vezes conduz o agente publico ao conhecimento de
novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratacdo sdo de utilizagdo
indispensaveis para a execugao de duas obras de ponte, as quais o municipio pretende por
execugdo direta fornecer a infraestrutura para a mesma, para o qual a justificativa para a
contratacdo, entretanto o estudo mostra outras analises que em outros momentos nao eram
realizadas quando da formalizacdo do pedido de compra.

Este estudo podera servir como parametro para as contratagdoes formalizadas pelas
diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitagdes sob a égide
da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, deverdo se adaptar aos instrumentos de
planejamento desde ja. Este instrumento de planejamento estd instruido de acordo com o
art. 18 § 1° da NLLCA.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA
CONTRATACAO

-MANUAL DE CONTRUCAO DE  PONTES MUNICIPAIS /
DARM/DER/PR;
- ASSOCIACAO BRASILEIRADE NORMAS  TECNICAS - ABNT;

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE (.. 15 1 inciso 1 da NLLCA)
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O Municipio de Dois Vizinhos — PR, a exemplo de diversas cidades do Sul do
Brasil, apresenta baixa resiliéncia a eventos de extremos de chuvas e vazdes decorrentes,
especialmente em periodos de ocorréncia do fenomeno do El Nifio, resultando em
elevados prejuizos econdmicos, sociais € ambientais.

A vulnerabilidade as cheias ficou evidenciada nos eventos ocorridos em razao das
enxurradas/alagamentos ocorridos nos dias 28/10/2023 e 03/11/2023, que atingiram
mais de 8500 municipes, nunca antes percebido em tamanho vasao na histéria do
Municipio. Neste evento climatico foi registrado aproximadamente 300mm de chuva,
num intervalo de 24 horas, com Tempo de Recorréncia (TR) estimado em 123 anos,
causando prejuizos estimados preliminarmente apurados em mais de R$ 25.000,00
milhdes, além dos prejuizos sociais e ambientais.

O Decreto Estadual n° 3685, de 17 de outubro de 2023, homologa a Situagao de
Emergéncia no Municipio de Dois Vizinhos em face da ocorréncia de Tempestade
Local/Convectiva - Granizo. O Decreto Municipal n.° 20078, de 8 de novembro de 2023,
declara Estado de Calamidade Publica nas areas do municipio afetadas por Tempestade
Local/Convectiva - Chuvas Intensas.

O carater emergencial de contratacdo do fornecimento de materiais justifica:

a) pelos impactos ja ocorridos;

b) pela natureza da solu¢do de melhoramento de vazao do rio sobre pontes que
obstruem a passagem da agua,;

¢) pelo potencial de risco climatico que persiste;

Sendo assim a municipio viu a necessidade expressa de fazer a aquisi¢ao das vigas
e dos elementos pré-moldados de pontes, pois esses elementos sdo de forma geral o
melhor e mais 4gil método para construgdao de pontes e translado de afluentes e outros,
podendo este método ser utilizado ou replicado tanto para perimetro urbano quanto para
perimetro rural do nosso municipio.

Portanto afim de acelerar o processo de reconstru¢ao de ou de melhoramento de
pontes que foram colapsadas pelas enchentes/enxurradas, o municipio pretende fazer a
aquisicdo dos elementos pré-moldados de algumas pontes, j& que ndo possuimos
equipamentos para fabricacdo de elementos pré-moldados, e a aquisicdo destes
inviabilizaria a execucao do futuro empreendimento.

4. ANALISE DA CONTRATACAO ANTERIOR
Salientamos que na base de dados do nosso municipio existe o pregao eletronico
010/2024 que se tratava de aquisi¢ao de vigas pré-moldadas padrao DER e lajotas.
Neste ainda cabe ressaltar que o departamento de compras fard uma analise de
valores mercadologicas para conferencia de valores propostos neste.

S. LEVANTAMENTO DAS SOLUC()ES DISPONIVEIS .. 18 § 1° inciso
V da NLLCA)

A solucao do problema exige investimentos em medidas estruturais (obras) € nao
estruturais (planejamento, normas de uso e ocupagao do solo, alerta, etc.).

Uma analise preliminar indica que, dentre as medidas estruturais, pode-se prever
a necessidade de:

a) adequagdes no canal e suas margens: aumento da capacidade de
escoamento na macrodrenagem através de retificacdes e desobstru¢do do leito do rio,
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ampliacdo ou substituicdo de pontes e bueiros, prote¢cdo de margens (risco de erosao),
entre outras;

b) medidas montante e jusante da cidade: implantacdo de futura bacia de
contengdo para a regularizacao das vazdes a jusante (reduz os custos das medidas no
canal).

C) Construgdo de pontes em concreto armado, oque no entendimento deste ¢
um método em desuso por torna a execu¢do do empreendimento caro, pois demanda de
muita mao de obra para execucdo do empreendimento, demanda de equipamentos
especificos como formas metalicas, em alguns casos necessita também equipamento
voltados a prote¢ao do concreto, sendo este um método de dificil execugao.

d)  Construcao de pontes, mistas entre sistemas construtivos, com alicerces em
concerto armado moldado in loco, em conjunto, com um tablado pré-moldado da ponte
oque colabora na agilidade construtiva e na qualidade dos servigos executados, além do
que a aquisi¢ao dos elementos pré-moldados proporciona uma solugdo logistica na
entrega dos produtos pois os mesmo serdo entregues no local da execugdo do
empreendimento.

Saliento que estes sdo estudos que norteiam os projetos necessarios para o controle
das cheias dos corregos urbanos do nosso municipio.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (st 185 1° inciso 111 da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaragao(oes)
de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
em nome do profissional responsavel pelos servicos, que comprove(m) aptidao para
fornecimento pertinente e compativel com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certiddo de Acervo Técnico: Certidao de acervo
técnico (CAT) profissional que ateste a execucdo/fornecimento de caracteristicas
semelhantes aos servicos e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa juridica
de direito publico ou privado, de acordo com a Lei n°® 14.133/2021, profissional este que
serd o responsavel técnico do servico. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotagcao
de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si s, ndo sera
aceita como acervo técnico profissional, pois nao se caracteriza como um documento que
comprove a execu¢do/fornecimento de um servigo. As quantidades exigidas como acervo
deste edital estdo em acordo com a Lei n® 14.133/2021, Obs.: Os servigos de maior
relevancia e valor significativo sdo as seguintes:

Tipo de material: VIGAS DE CONCRETO PADRAO DER, PARA PONTES.
e (Como no momento ainda nao se sabe o quantitativo a ser executado e este depende
do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos

itens de maior relevancia do orgamento estimativo, dés de este atenda o o § 1° do
art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (. 155 1°inciso 1V da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em fun¢do de um levantamento prévio das
pontes a serem executados com a aquisi¢do destes elementos pré-moldados, sendo que
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estipulamos as quantidades levando em consideracdo, outras obras e pelo manual de
constru¢do de pontes DER/PR além dos seus projetos tipo disponibilizados.

1 pontes vao livre de 11,00 metros:
e Aproximadamente 40 unidades de viga tipo TB com 11,50 metros de
comprimento e 429 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,50 m.
1 ponte valo livre de aproximadamente 13,00 metros:
e Aproximadamente 40 unidades de viga tipo TC com 13,50 metros de
comprimento e 507 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,50 m.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (vt 185 1 inciso Vi aa

NLLCA)

Salientemos que como este ndo ¢ um servigo rotineiro € que nao possui muita
demanda em nossa regional, sendo que em nossa regiao possuimos poucas empresas que
prestam este tipo de servico de fornecimento de material de vigas de pontes, informamos
ainda que que por se tratar de um material especifico a ser fornecido ndo encontramos
valores em nenhuma das planilhas de referéncia de pregos sendo elas SINAPI, DER,
ORCPAV.

Portanto optamos por referenciar os pregos por cotacdes de empresas do
seguimento, e especializadas no fornecimento deste tipo de produto, sendo que usamos a
média dos or¢amentos obtidos para definir um prego médio do custo.

Informamos ainda que o Departamento de Compras fara uma analise dos valores
das licitacdes e editais do mesmo seguimento para comparacdes se os valores estdo
coerentes com o do mercado de modo geral.

Tendo o valor estimado para a presente contratacdo obtido foi o de: RS
1.350.000,00 (Um milhao e trezentos e cinquenta mil).

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS @ 1ssre
inciso VIII da NLLCA)

Nao se pretende realizar a divisao do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes
distintos, em razao da natureza do objeto, por se tratar de um conjunto de vigas e lajotas
de concreto para pontes, que sdo um conjunto de elementos para o tablado da futura ponte,
a subdivisdo por lotes pode comprometer a qualidade dos servigos a serem prestados, uma
vez que varias empresas poderiam ser responsabilizadas por ma execucao de um grupo
de servicos especificos.

Outro fator que colabora para que ndo haja subdivisao dos servigos em grupos
especificos ¢ a logistica de entrega do produto, em virtude que se varias empresas
entregariam os produtos em periodos distintos, gerando atrasos na conclusdo de outras
etapas executivas.

Portando acreditamos que para a escolha do fornecedor procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO, com um tnico lote por valor global,
salientamos que a escolha desta modalidade se deu em funcgao:

e Os produtos a serem adquiridos sdo derivados de uma produgdo técnica
especializada, e com particularidade Unicas de cada fabricante, e necessita
compatibilidade entre os elementos pré-moldados, para que na execucdo e
montagem dos elementos, estes elementos possuam um encaixe que proporcione
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a ligagdo adequada entre os elementos pré-moldados, caso haja um vencedores
diversos dos referidos itens pode ocorrer divergéncias entre os elementos pré-
moldados que comprometeriam o futuro empreendimento e até mesmo esta
contratacao.

e Também podemos dizer que a logistica de entrega dos produtos ¢ um dos motivos
pelo qual adotamos esta modalidade de lote Unico, pois a entrega de cada elemento
pré-moldado varia entre o tempo de produgdo e entrega, o que geraria a
impossibilidade da continuacdo da montagem dos elementos pré-moldados na
futura obra.

e Outro fator que influenciou na escolha desta modalidade ¢ a fiscalizagdo do
material a ser entregue, pois a entrega em conjunto determinado de elementos,
agiliza e facilita na verificagdo da qualidade dos elementos a serem entregues,
mitigando posteriores contestacdes pela qualidade de matérias fornecidos.

10. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (.

18 § 1° inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratacdo nao possui contratagcdes
correlatas uma vez que a prestagdo deste servigo ocorrera de forma de fornecimento de
produto, e a infraestrutura da futura obra sera executada de forma direta pelo municipio.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO . 15§ 1° inciso Vil da

NLLCA)

Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreendem na contratacdo do
fornecimento de material pré-moldado vigas e placas, para execugao de futuras pontes
sobre o Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos, saliento que este visa o aumento da
capacidade de escoamento das bacias, diminuir o transbordo das bacias além disso
reduzindo o potencial de danos em casos de futuras enchentes.

Ainda neste pode-se dizer que a aquisi¢cdo de elementos pré-fabricados de vigas e
as placas de fechamento do tablado da ponte, gera economicidade e agilidade na
realiza¢do dos empreendimentos essenciais do municipio, uma vez que a infraestrutura
necessaria para acomodag¢ao dos elementos pré-moldados serd executada de forma direta
por esta municipalidade.

Para isto, conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para prestacao
deste tipo de servigo sob demanda ¢ a melhor forma de suprir esta necessidade de forma
eficaz e com bom aproveitamento dos recursos publicos, em busca de sanar os problemas
socioecondmicos da populagdo ribeirinha ao Rios.

Vale ressaltar que a aquisicdo gera uma seguranca na execugdo do
empreendimento, uma vez que a logistica da entrega se dard conforme a necessidade do
municipio, sendo que este programard a entrega no local do empreendimento e
disponibilizara dos equipamentos da entrega para instalacdo dos elementos pré-moldados
sobre os alicerces das pontes.

12. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18 § 1° inciso II da NLLCA)

Informamos que mesmo sendo uma aquisi¢do de produtos, gerada por um evento
climatico imprevisivel, a aquisi¢ao dos referidos produtos esta prevista no Plano Anual
de Contratagdes, e que seu codigo estd a baixo demonstrado:
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ID PCA no PNCP: 76205640000108-0-000001/2024;
Data de publicagdo no PNCP: 24/01/2024;

Id do item no PCA: 1706;

Classe/Grupo: 5450 Estruturas pré-fabricadas diversas
Identificador da Futura Contratagao: 987541-9/2024.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E
GESTAO CONTRATUAL (.18 § 1° inciso X da NLLCA)

Nao hé necessidade de providéncias especificas.

O gestor, fiscal e suplente designados para o contrato os envolvidos na
fiscalizagdo fazem parte do setor técnico do municipio de Dois Vizinhos, possuem
capacitagcdo por meio de formagao académica na area de engenharia/arquitetura e serao
capazes de acompanhar o desenvolvimento do objeto. Sdo servidores experientes, estardo
lotados na Secretaria de Planejamento e Ag¢des Estratégicas e nao terdo dificuldade na
fase de fiscalizagdo contratual.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 § 1° inciso XII da NLLCA)

O processo de fabricacdo de lajotas e vigas para pontes de concreto pode
ter diversos impactos ambientais, tanto durante a produ¢do dos materiais (insumos)
quanto no uso posterior da ponte. Abaixo estdo alguns dos principais impactos ambientais
associados a esse processo:

Na produgdo dos insumos pode-se destacar estes como principais impactos:

e Emissdao de Gases de Efeito Estufa (GEE): A producao de concreto envolve a
queima de combustiveis fosseis, como carvao e gas natural, para gerar energia
térmica necessaria para a produgao de cimento. Isso resulta na emissao de didéxido
de carbono (CO2), contribuindo para o aquecimento global e as mudancas
climaticas.

e Consumo de Recursos Naturais: A produgcdo de cimento requer grandes
quantidades de matéria-prima, como calcario e argila, que sdo extraidos de
pedreiras. Esse processo pode levar a degradagao do solo, erosdao e perda de
biodiversidade. Além disso, o consumo de dgua durante a producdo de concreto
também pode afetar os recursos hidricos locais.

Ja na fabricagdo e producdo dos elementos pré-moldados destacasse os a baixo:

e Polui¢do do Ar e da Agua: As operagdes de fabricagdo de lajotas e vigas para
pontes de concreto podem resultar na emissao de poluentes atmosféricos, como
particulas suspensas, 6xidos de nitrogénio (NOx) e 6xidos de enxofre (SOx).
Além disso, o descarte inadequado de residuos solidos e liquidos provenientes do
processo produtivo pode contaminar o solo e as dguas superficiais e subterraneas.

e Impactos durante a construcao da ponte: O transporte ¢ a instalagdo das lajotas e
vigas de concreto podem causar perturbacdes ambientais temporarias, como
compactacao do solo, alteragdo de padrdes de drenagem e fragmentacdo de
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habitats naturais, especialmente se ndo forem implementadas medidas adequadas
de mitigagao.

e Durabilidade e Manutengdo: Se a ponte ndo for projetada e construida
adequadamente, pode ser necessario realizar reparos frequentes e substitui¢des de
componentes estruturais, o que pode resultar em mais consumo de recursos
naturais e energia.

Vale ressaltar que na producao dos insumos, a industria de que fabrica e fornece
estes em geral possui programas de qualidade e mitigacdo de danos ambientais e
geralmente seguem os mesmos pois sem estes a industria ndo teria autorizacdo de
funcionamento e producao.

J& na fabricacdo e fornecimento dos elementos pré-moldados, para minimizar
esses impactos, a empresa pode e deve, adotar praticas sustentaveis durante todo o ciclo
de vida do produto, incluindo o uso de materiais alternativos de baixo impacto ambiental,
a implementacdo de tecnologias mais eficientes e limpas na producdo de concreto, o
desenvolvimento de sistemas de gestdo ambiental eficazes e a incorporacao de critérios
ambientais nos projetos de engenharia civil. Além disso, a manutengao regular e adequada
das pontes pode prolongar sua vida util e reduzir a necessidade de reconstrucdes
frequentes.

Sendo assim a administra¢do municipal exige que contratada comprometa-se a
contribuir para a promoc¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da
Constituicao Federal/88, através de declaragao firmada pela empresa proponente.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Diante das anélises efetuadas, pretende-se a contratacao de empresa especializada
para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrao DER para pontes do Rio Jirau
Alto e Rio Dois Vizinhos, visando sanar os problemas de alagamento e enxurradas da
area urbana do Municipio de Dois Vizinhos, melhorando a comodidade e seguranga dos
moradores lindeiros aos Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos na area Urbana que sofrem
constantemente com as chuvas a diversos anos no municipio, as quais trazem destrui¢ao,
prejuizos materiais, como perda de bens, veiculos e danos as edificagdes.

Saliento que também existe os prejuizos sociais, como desalojamento de pessoas,
problemas na mobilidade urbana e proliferacao de doencgas transmitidas pela agua e pela
sedimentacdo trazida pela enxurrada, portanto esta iniciativa visa reduzir drasticamente
estes efeitos a sociedade duovizinhense.

E assim garantir uma melhor qualidade de vida aos municipes ribeirinhos ao rio,
com objetivos de amenizar e sanar estes problemas recorrentes com o passar dos anos que
afetam a popula¢do municipal.

Portanto a aquisi¢ao deles elementos ¢ somente o primeiro passo de um processo
de constru¢do de pontes, porem o mais importante deles, pois garantida através da
contratagdo, o municipio pode iniciar a infraestrutura que sanara os problemas acima
ditos.

16. ANALISE DE RISCO ... 18, inciso X da Lei n® 14.133/2021

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR




Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

Assim como toda contrata¢do, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente
contratagdo. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que
permeiam o planejamento da contratacdo, selecdo do fornecedor, execug¢do do objeto e a

gestdo do contrato.

O gerenciamento de risco permite a¢des continuas de planejamento, organizagao
e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da
contratacdo, da execucao do objeto e da gestdo contratual.

Entende-se por agdo preventiva, agdes e serem tomadas, com base no desenho do
mapa de risco, de forma de prevenir a ocorréncia dos riscos. Agdes de contingencia, no
sdo agdes a serem tomadas na ocasido onde os danos comegarem a ocorrer, com a

materializacao dos riscos previstos.

Classificacio da Probabilidade (P)

Classificacdo

Classificacido do Impacto (I)

Classificacdo

PREFEITURA MUNICIPAL

Baixa
Media
Alto
RISCO 01 -
( X) Planejamento da Contratagdo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selecéo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x ) Baixa « ) Meédia « ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta
DANO
1. Licitag@o deserta — nenhuma proposta cadastrada.
Acdes Preventivas Responsaveis
1 Especificagdo suficiente para atender as
necessidades da Institui¢ao. 1 - Equipe de planejamento
2 — Pesquisa e precos adequados aos pregos
praticados pelo mercado e outros 6rgaos
publicos. 2 - Equipe de planejamento
Acéo de Contingencia Responsaveis
1 - Adequagdo das especificacdes e/ou da 1 — Equipe de planejamento
pesquisa de precos.
2 - Incrementar os meios de divulgacdo da
licitagdo 2 - Equipe de planejamento
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RISCO 02 —
( X) Planejamento da Contratagao
() Execucdo do Objeto
( X) Selecéo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta

DANO

2. Pedido de impugnagédo do Instrumento Convocatorio.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Especificacdo suficiente capaz de 1 — Equipe de planejamento
atender as necessidades da Instituicdo sem
frustrar a participagdo dos licitantes na
Licitacdo.
2 — Observacao as legislagdes pertinentes | 2 — Equipe de planejamento
em torno do objeto

Acdo de Contingencia Responsaveis
1 — Equipe de planejamento

1 - Analisar o pedido com base nos
principios norteadores da Licitagdo para
indeferir ou no o pedido.

2 - Caso seja deferido o pedido, promover
o cancelamento do certame para 2 — Equipe de planejamento
adequacdo do(s) item(ns) questionado (s).

RISCO 03 —

(X) Planejamento da Contratacao

() Execugdo do Objeto

( X) Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato
Probabilidade: () Baixa ( x) Média ( ) Alta
Impacto: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

DANO

Interposicdo de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo
com as exigéncias do Edital e seus anexos.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 — Analisar as propostas apresentadas e os | 1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licitagado
demais documentos encaminhados ou
solicitados para averiguagdo do

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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atendimento das exigéncias estabelecidas
no Edital e seus anexos.

Acio de Contingencia Responsaveis

1 — Receber o recurso e analisa-lo com
base nos principios norteadores da
Licitagdo, emitindo parecer fundamentado | 1 — Autoridade da licitacdo e Comissao de Licitacdo
quanto ao mérito do pedido e encaminha-
lo para a autoridade competente
homologadora do certame.

RISCO 04
(X)) Planejamento da Contratagdo
() Execucdo do Objeto
(X)) Selegdo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Mé¢dia ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (x ) Alta

DANO

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.

Acgoes Preventivas Responsaveis
1 — Prever no Edital e seus anexos a (a)
penalidade (s) cabiveis, solicitando a
apresentacdo de uma declaracdo de 1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do
Exequibilidade da proposta, na fase de
aceitacao, se necessario.

Acio de Contingencia Responsaveis
1 — Autoridade da licitagdo

1 — Solicitar uma justificativa formal da
referida licitante para a recusa

2 - Comunicar a Diretoria de
Administrag¢do a ocorréncia do ilicito e da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade |2 — Autoridade da licitagdo
cabivel.

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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3- Reabrir a Sessdo Publica para a
negociacdo com as proximas colocadas no
certame.

3 — Autoridade da licita¢do

RISCO 05 -
( X) Planejamento da Contratacao
() Execugdo do Objeto
(X)) Selecdo do Fornecedor
() Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixa ) Média (x) Alta
DANO
Inaptidao técnica para fornecimento de materiais
Acdes Preventivas Responsaveis

1 — Prever no Edital e seus anexos a
exigéncia de atestado de capacidade
técnica e especificagdo adequada dos
materiais conforme normas técnicas
vigentes.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 — Desclassificagdo da empresa licitante
2 - Reabrir a Sessao Publica para a
negociacdo com as proximas colocadas no
certame.

3 - Analisar se o ato da licitante se
enquadra nas tipificacdes de ilicitos
previstas na lei e no instrumento
convocatorio. Se for o caso de existir
elemento plausivel de comportamento
ilicito, devesse comunicar a Diretoria de
Administragdo a ocorréncia do ilicito ¢ da
necessidade de se instaurara processo
administrativo sancionador para apurar os
fatos e, se necessario, aplicar a penalidade
cabivel.

1 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licitacdo

2 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do
3 — Autoridade da licitagdo e Comissao de Licita¢do

RISCO 06 —

( X)
)

Execugdo do Objeto

PREFEITURA MUNICIPAL

Planejamento da Contratacao
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(X) Selecéo do Fornecedor
() Gestao do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Mé¢dia ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta
DANO

Especificagdo genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitagdo da proposta — Morosidade.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 — Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento de planejamento com
conhecimento técnico do objeto

2 Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboragdo do TR ¢ das
especificagoes, com profissionais
qualificados.

1 — Autoridade homologadora do certame
2 - Autoridade homologadora do certame

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Apurar junto a equipe de planejamento
da contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 07 —

( X) Planejamento da Contratagéo

() Execucao do Objeto

(X) Selegdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( x) Média () Alta

DANO

precos.

Especificagdes utilizadas nao espelham o usual de mercado, ou das contratagdes de outros 6rgaos e
entidades da Administragdo Publica, o que acarreta dificuldade na realizagdo de estimativa de

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo adequada da equipe de
planejamento  da  contratagdo  com
conhecimento técnico do objeto

2 - Normativo que estabeleca os
responsaveis para elaboragdao do TR e das
especifica¢des, com profissionais
qualificados.

PREFEITURA MUNICIPAL
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Acdo de Contingencia

Responsaveis

Apurar junto a equipe de planejamento da
contratagdo as causas do ocorrido

1 - Autoridade da Licitagdo

RISCO 08 —

( X)
)
(X)

Planejamento da Contratacao
Execugdo do Objeto

Sele¢ao do Fornecedor

Gestao do Contrato

)

Probabilidade: « )
Impacto: (

Baixa

) Baixa

C )
( x)

Média (
Média (

X ) Alta
) Alta

DANO

Inabilitag@o e/ou desclassifica¢ao de licitante por ndo atender as exigéncias do Edital.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prevé no instrumento convocatorio as
regras  gerais e  especificas  de
comportamento durante a sessdo publica,
celebracdo e gestdo do contrato

1 - Equipe de Planejamento

Acéo de Contingencia

Responsaveis

1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa
com base nas regras estabelecidas no
Instrumento Convocatorio.

2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra
nas tipificagoes de ilicitos previstas na lei e
no instrumento convocatorio. Se for o caso
de existir elemento plausivel de
comportamento ilicito, devesse comunicar a
Diretoria de Administracdo a ocorréncia do
ilicito e da necessidade de se instaurara
processo administrativo sancionador para
apurar os fatos e, se necessario, aplicar a
penalidade cabivel.

1 - Autoridade da Licitagao

2 - Autoridade da Licitacdo

RISCO 09 -

()
(X)
()
(X )

Planejamento da Contratagéo
Execucao do Objeto

Sele¢do do Fornecedor
Gestao do Contrato

Probabilidade:

PREFEITURA MUNICIPAL
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(
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Impacto: ( ) Baixa

() Média ( x) Alta

DANO

Atraso na instalacdo e fornecimento dos materiais necessarios ao inicio da prestacdo dos servigos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Edital ¢ seus anexos as
exigéncias para entrega dos materiais e as
sangdes do ndo atendimento.

2 - Comunicar, formalmente, a contratada
sobre o prazo para entrega dos materiais e
das implicagdes decorrentes do ndo
cumprimento das obrigacdes.

1 - Equipe de planejamento

2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 10—
() Planejamento da Contratacao
(X) Execugdo do Objeto
() Selecao do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ) Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Falhas na fiscalizagdo administrativa que implique em responsabilizacdo da Administragdo.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor ¢ fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias.

PREFEITURA MUNICIPAL
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RISCO 11—
() Planejamento da Contratacao
(X) Execugdo do Objeto
() Selecao do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ) Baixa () Média ( x) Alta
DANO

Nao acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execugdo do projeto,
ocasionando morosidade e desperdicio de recursos publicos.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
funcdo.

1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Abrir Processo Administrativo
Sancionador a Diretoria de Administracao e
Planejamento para apurar os fatos e, se
necessario, aplicar a penalidade cabivel
quanto ao descumprimento dos prazos
estabelecidos para execugdo da obra.

1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 12—
() Planejamento da Contratacao
(X) Execugdo do Objeto
() Selecao do Fornecedor
(X)) Gestao do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ) Baixa () Média ( x) Alta
DANO

institucional.

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de servi¢os no ambiente

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Prever no Instrumento Convocatério a
substituicdo do colaborador, a pedido da

PREFEITURA MUNICIPAL

1 - Equipe de planejamento
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contratante, no caso de comportamento
inadequado do mesmo.

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Solicitagdo de substitui¢do do
colaborador a empresa contratada.

1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 13-

()
(X))
()

(X)) Gestao do Contrato

Execugdo do Objeto

Sele¢ao do Fornecedor

Planejamento da Contratacao

Probabilidade: ( x) Baixa

Impacto: ( x) Baixa

Alta
Alta

( ) Média ()
( ) Média ()

DANO

Composigdo de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.

Acdes Preventivas

Responsaveis

1 - Contratagdo de empresa especializada na
formagdo de custos de obras e servigos de
engenharia com expertise na area.

2 - Normativo que estabelega os
responsaveis para elaboragdo do TR e das
especificagdes, com profissionais
qualificados.

1 - Equipe de planejamento

2 - Equipe de planejamento

Acdo de Contingencia

Responsaveis

1 - Verificar os elementos que geraram o
aditivo e apurar a quem lhe € atribuido a
causa.

1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14—

()
(X))
()
(X)) Gestdo do Contrato

Execucao do Objeto
Sele¢do do Fornecedor

Planejamento da Contratagéo

Probabilidade: ( x)

Impacto: ( ) Baixa

Baixa

Alta
Alta

Média ()
() Média ( x)

DANO

PREFEITURA MUNICIPAL
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Falhas no ateste definitivo; Autorizagdo para efetuar pagamento por servicos mal prestados ou mal
executados.

Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Nomeagdo e indicagdo de gestor e fiscal
do contrato devidamente capacitados para a
fungdo. 1 - Gestor do Contrato

Acdo de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuragdo de Responsabilidade “a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir os que deram

causa ao prejuizo apurado. 1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato
RISCO 15—
() Planejamento da Contratacdo
(X) Execucdo do Objeto
() Sele¢do do Fornecedor
(X)) Gestdo do Contrato
Probabilidade: ( x) Baixa () Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
DANO

Descumprimento de obrigagdes contratuais por parte da contratada

Acdes Preventivas Responsaveis
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as
obrigacdes da contratada, bem como as
consequéncias para 0s eventuais
descumprimentos 1 - Equipe de Planejamento da Contratagdo

Acio de Contingencia Responsaveis
1 - Abrir Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade ‘a Diretoria
de Administragdo e Planejamento para
averiguar ocorrido e punir a quem tenha
dado causa ao ilicito. 1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
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-

Probabilidade de Ocorréncia

Baixa Media Alta

Gravidade/Impacto

17. DOTACAO ORCAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotagdo or¢amentaria para
referida obra:

Orgio: 09 SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1046 PONTES E BUEIROS

Conta da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte do Recurso: 04540 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinarios (Livres)

18. CONCLUSAO PELA VIABILIDADE DA CONTRATACAO
18 § 1° inciso XIII da NLLCA)

Diante das informagdes supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da
contratagdo de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que
este servico deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas

referéncias.
Dois Vizinhos, maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
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Juscelino Thomazi
Secretario de Planejamento e A¢des Estratégicas
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