z
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO =
<<
Municipio: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22% 5
Projeto: PAVIMENTACAO POLIEDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS): g
<<
Local da Obra: ESTRADA RURAL N.272 E N.274 - COMUNIDADE SANTA LUCIA 18,38% 8
|
EMPRESA E CNPJ: AREA (M?): 13638,00 o
EDITAL: Custo por m2: R$ 63,58 |
Data da Proposta: )
Cadigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO o
] ) (R$)-PM -
REF. DER-PR 03/2025 QUANT UNIT (R$)-PM TOTAIS m
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.842,44}<
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM S
’ ’ ’ ’ D
00051 ORSE MADEIRA E PONTALETES un 0,50 SR 1.842,44 <C
2 TERRAPLANAGEM 68.190,00} .
511100A DER/PRC Regularizagdo compac.subleito 100% PN M2 13.638,00 5,00 68.190,00 ';.'.ﬂ
Ll
3 DRENAGEM 4.207,67 3
600300 DER Escavagéo de Bueiros em 12 Categoria m3 5,76 10,93 62,96 2
601200 DER Reaterro e apiloamento mecanico m 4,32 33,23 143,55 Z
610600B DER/PRC Corpo de BSTC g 0,60 Sem Bergo ¢/ Armagéo Simples PA-1 m 12,00 333,43 4.001,16 z
I
))
5 REVESTIMENTO 716.792,93}<
521550 DER Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico M2 12.957,60 1,38 17.881,49 <z(
532600 DER Colchéo de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 12.957,60 9,62 124.652,11 0
521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchao M2 12.957,60 34,53 447.425,93 =
532650 DER Enchimento ¢/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 13.638,00 8,53 116.332,14 ;
532700 DER Compactagao de pavimento poliédrico M2 13.638,00 0,77 10.501,26 IE.I:J
'_
6 MEIO-FIO E SARJETA 76.023,36
535200B DER Cordéo Lateral p/ Pedras Irregulares m 4.536,00 14,99 67.994,64
575100 DER Contengao lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico Larg: 1,00m M2 4.536,00 1,77 8.028,72
VALOR TOTAL: 867.056,40 867.056,40

Assinado por 5 pessoas: MURILO ROCHA SZPAK, MARCI

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.ldoc.com.br/verificacao/320C-4D27-8820-E8D2 e informe o cddigo 320C-4D27-8820-E8D2



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
!

Municipio: |DOIS VIZINHOS - PR | [ Recursos Proprios: [ 867.056,40 | 100,00%
Projeto: PAVIMENTACAO POLIEDRICA | [ Recursos Outras Fontes Il 0,00 0,00%
EMPRESA E CNPJ: 0
EDITAL:
Data da Proposta:
Quantidade| 13.638,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Valor Total 867.056,40|  100,00%
GRUPO [SERVIGOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ITEM (R$) | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 1 1.842,44 0,21
2 TERRAPLENAGEM 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 68.190,00 7,86
3 DRENAGEM 100 1 4.207,67| 0,49
5 REVESTIMENTO 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 716.792,93 82,67
6 MEIO-FIO E SARJETA 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 76.023,36 8,77
TOTAIS TOTAIS I 867.056,40] 100)
COMPOSICAO DOS RECURSOS

ITEM PARCELAS Ne D TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ESH ITEM ITEM

RP SERVIGOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00% R$| 1.84244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.842,44 0,21%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00% R$| 11.251,35 | 11.251,35 | 11.251,35 11.251,35 11.592,30 | 11.592,30 68.190,00 7,86%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00% R$| 4.207,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 4.207,67 0,49%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00% R$| 118.270,83 | 118.270,83 | 118.270,83 | 118.270,83 | 121.854,80 | 121.854,81 4 716.792,93 82,67%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00% R$| 1254385 | 1254385 | 1254385 12.543,85 12.923,97 | 12.923,99 1 76.023,36 8,77%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 148.116,1400| 142.066,0300| 142.066,0300| 142.066,0300| 146.371,0700| 146.371,1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.056,40|  100,00%|
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 17,08% 16,38%, 16,38%, 16,38%, 16,88%, 16,88%, 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 867.056,40]  100,00%]

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 17,08% 33,47% 49,85% 66,24% 83,12% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: |Assinatura: data:

Assinado por 5 pessoas: MURILO ROCHA SZPAK, MARCIO TRENTINI, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, RAUL ZANELLA e CARLOS EDUARDO MANGINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.ldoc.com.br/verificacao/320C-4D27-8820-E8D2 e informe o cddigo 320C-4D27-8820-E8D2
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BDI - ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - PREFEITURA

PAVIMENTAGCAO - ANEXO VI

PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS - LEI LICITACAO Ne¢ 14.133/2021

ISS = 0,60
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = -
TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,89
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22,22%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/320C-4D27-8820-E8D2 e informe o codigo 320C-4D27-8820-E8D2

Assinado por 5 pessoas: MURILO ROCHA SZPAK, MARCIO TRENTINI, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, RAUL ZANELLAJe [CARLOYEDYARDO MANGINI
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DMT MATERIAIS PAVIMENTACAO POLIEDRICA - DOIS VIZINHOS

Material Distancia Origem Coordenadas
27,07 |Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
Pedra Poliédrica 32,8 [Salto do Lontra -25.749691665330413, -53.32850470477983
8,8 |Concrevalle -25.783184693699425, -53.10599873558407
39,6 [Zotti -25.730970422091662, -52.86286186941893
Solo Emprestimo 3km ] Considerando Local de Extracdo Proximo ao Trecho
27,07 |Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
Materias Granulares 32,8 [Salto do Lontra -25.749691665330413, -53.32850470477983
bases 8,8 |Concrevalle -25.783184693699425, -53.10599873558407
39,6 [Zotti -25.730970422091662, -52.86286186941893
16,80 [Perimetro urbano ate o trecho
Cimentos Areias Britas |—10.8 |Dois Vinhos Perimetro urbano ate o trecho | 55 749598700867388, -53.053746938115985
16,8 [Dois Vinhos Perimetro urbano ate o trecho até -25.846330. -53.110218
16,8 [Dois Vinhos Perimetro urbano ate o trecho ) ’ )
25,00 |Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
. 12,9  |Dois Vizinhos -25.768694177239503, -53.056102486840764
Tubos e Prémoldados 631575 do Lontra ~25.791426978541644, -53.30155768768059
35,8  [Sao Jorge -25.718304986521744, -52.92015124939977

Assinado por 5 pessoas: MURILO ROCHA SZPAK, MARCIO TRENTINI, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, RAUL ZANELLA e CARLOS EDUARDO MANGINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/320C-4D27-8820-E8D2 e informe o cdigo 320C-4D27-8820-E8D2
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 320C-4D27-8820-E8D2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

v

MURILO ROCHA SZPAK (CPF 093.XXX.XXX-09) em 30/09/2025 16:02:24 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCIO TRENTINI (CPF 074.XXX.XXX-90) em 30/09/2025 16:09:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

BIANCA CRISTINA SCHREIBER (CPF 085.XXX.XXX-35) em 30/09/2025 16:12:37 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RAUL ZANELLA (CPF 063.XXX.XXX-66) em 30/09/2025 16:17:31 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CARLOS EDUARDO MANGINI (CPF 078.XXX.XXX-99) em 01/10/2025 11:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/320C-4D27-8820-E8D2



